



Bruxelles, den 20.11.2024
COM(2024) 554 final

2024/0307 (NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

**om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 10612/21, ST 10612/21 ADD 1) af
28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Sloveniens genopretnings- og
resiliensplan**

DA

DA

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 10612/21, ST 10612/21 ADD 1) af 28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten¹, særlig artikel 20, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Efter indgivelsen af Sloveniens nationale genopretnings- og resiliensplan den 30. april 2021 forelagde Kommissionen sit forslag til positiv vurdering for Rådet. Rådet godkendte den positive vurdering ved Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021². Nævnte gennemførelsesafgørelse blev ændret den 17. oktober 2023³.
- (2) Den 18. oktober 2024 fremsatte Slovenien en begrundet anmodning til Kommissionen om at fremsætte et forslag om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) 2021/241 ud fra den betragtning, at genopretnings- og resiliensplanen delvist ikke længere kan opfyldes på grund af objektive omstændigheder. På grundlag heraf har Slovenien indgivet en ændret genopretnings- og resiliensplan.

Ændringer baseret på artikel 21 i forordning (EU) 2021/241

- (3) De ændringer af genopretnings- og resiliensplanen, som Slovenien har indgivet på grund af objektive omstændigheder, vedrører fem foranstaltninger.
- (4) Slovenien har forklaret, at to foranstaltninger ikke længere delvist kan gennemføres på grund af et utilstrækkeligt antal støtteberettigede projektansøgninger. Dette vedrører henholdsvis mål 5 i investering D (energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer med anvendelse af vedvarende energikilder) under komponent 1 (vedvarende energi og energieffektivitet) og mål 27 i investering B (bæredygtig renovering af bygninger) under komponent 2 (bæredygtig renovering af bygninger). På grundlag heraf har Slovenien anmodet om at fjerne mål 27. Desuden har Slovenien

¹ EUT L 57 af 18.2.2021, s. 17.

² ST 10612/21; ST 10612/21 ADD 1.

³ ST 13615/23; ST 13615/23 REV 1 (en); ST 13615/23 ADD 1 REV1.

anmodet om at få forlænget gennemførelsesfristen for mål 5. Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 bør ændres i overensstemmelse hermed.

- (5) Slovenien har endvidere anmodet om at anvende de ressourcer, der frigøres ved fjernelsen af mål 27 i henhold til artikel 21 i forordning (EU) 2021/241, for at øge gennemførelsesniveauet for én foranstaltning. Dette vedrører mål 5 i investering D (energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer med anvendelse af vedvarende energikilder) under komponent 1 (vedvarende energi og energieffektivitet). På grundlag heraf har Slovenien anmodet om at øge den krævede gennemførelsesgrad for mål 5. Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 bør ændres i overensstemmelse hermed.
- (6) Slovenien har forklaret, at én foranstaltning ikke længere delvist kan gennemføres på grund af forstyrrelser i forsyningskæden. Dette vedrører henholdsvis mål 24 og 25 i investering B (bæredygtig renovering af bygninger) under komponent 2 (bæredygtig renovering af bygninger). På grundlag heraf har Slovenien anmodet om at fjerne mål 24. Desuden har Slovenien anmodet om at ændre mål 25. Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 bør ændres i overensstemmelse hermed.
- (7) Slovenien har forklaret, at én foranstaltning ikke længere delvist kan gennemføres på grund af sidste års oversvømmelser i Slovenien, der førte til forsinkelser i forberedelsen og gennemførelsen af projekterne. Dette vedrører mål 35 i investering F (yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer) under komponent 3 (et rent og sikkert miljø). På grundlag heraf har Slovenien anmodet om at forlænge gennemførelsesfristen for ovennævnte mål. Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 bør ændres i overensstemmelse hermed.
- (8) Slovenien har forklaret, at én foranstaltning er blevet ændret med det formål at gennemføre bedre alternativer for at nå foranstaltningens oprindelige målsætning. Dette vedrører mål 157 og 158 i investering E (den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse) under komponent 12 (styrkelse af kompetencer, navnlig digitale kompetencer og kompetencer, der kræves i forbindelse med nye erhverv og den grønne omstilling). På grundlag heraf har Slovenien anmodet om at ændre ovennævnte mål. Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 bør ændres i overensstemmelse hermed.
- (9) Slovenien har forklaret, at én foranstaltning er blevet ændret for at gennemføre et bedre alternativ, der gør det muligt at mindske den administrative byrde, samtidig med at målsætningerne for de respektive foranstaltninger stadig nås. Dette vedrører reform A (strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed) under komponent 10 (arbejdsmarkedet – foranstaltninger til at mindske virkningen af negative strukturelle tendenser). På grundlag heraf har Slovenien anmodet om at ændre beskrivelsen af reformen. Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 bør ændres i overensstemmelse hermed.
- (10) Det er Kommissionens opfattelse, at den begrundelse, som Slovenien har fremført, berettiger ændringerne i henhold til artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241, og Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 bør derfor ændres.

Fordeling af milepæle og mål

- (11) Fordelingen af milepæle og mål i trancher bør ændres for at tage hensyn til ændringerne af planen og den vejledende tidsplan, som Slovenien har forelagt.

Rettelse af skrivefejl

- (12) Der er konstateret to skrivefejl i teksten til Rådets gennemførelsesafgørelse, som berører én milepæl og ét mål under to foranstaltninger og to forskellige komponenter. Rådets gennemførelsesafgørelse bør ændres for at rette disse skrivefejl, der ikke afspejler indholdet af den genopretnings- og resiliensplan, der blev forelagt Kommissionen den 20. april 2021, som aftalt mellem Kommissionen og Slovenien. Skrivefejlen vedrører milepæl 15 i investering E (produktion af VE-elektricitet) under komponent 1 (vedvarende energi og energieffektivitet). De andre skrivefejl vedrører mål 106 i investering J (digitalisering af uddannelse og videnskab) under komponent 7 (digital omstilling af den offentlige sektor og den offentlige forvaltning). Disse korrektioner påvirker ikke gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger.

Kommissionens vurdering

- (13) Kommissionen har vurderet den ændrede genopretnings- og resiliensplan i forhold til de vurderingskriterier, der er fastsat i artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241.
- (14) Kommissionen mener ikke, at de ændringer, som Slovenien har foreslået, påvirker den positive vurdering af genopretnings- og resiliensplanen, der er fastsat i Rådets gennemførelsesafgørelse (ST 10612/21; ST 10612/21 ADD 1) af 28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan for så vidt angår genopretnings- og resiliensplanens relevans, effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng i forhold til vurderingskriterierne i artikel 19, stk. 3, litra a), b), c), d), da), db), e), f), g), h), i), j) og k).

Positiv vurdering

- (15) Eftersom Kommissionens vurdering af den ændrede genopretnings- og resiliensplan er positiv, idet den finder, at planen på tilfredsstillende vis opfylder vurderingskriterierne i forordning (EU) 2021/241, bør det i denne afgørelse i henhold til nævnte forordnings artikel 20, stk. 2, og bilag V til samme forordning fastsættes, hvilke reformer og investeringsprojekter der er nødvendige for gennemførelsen af den ændrede plan, de relevante milepæle, mål og indikatorer samt det beløb, der stilles til rådighed fra Unionen til gennemførelse af den ændrede plan i form af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

Finansielt bidrag

- (16) De anslåede samlede omkostninger i Sloveniens ændrede genopretnings- og resiliensplan udgør 2 685 886 000 EUR. Da de anslåede samlede omkostninger i den ændrede genopretnings- og resiliensplan er højere end det ajourførte maksimale finansielle bidrag, der er til rådighed for Slovenien, bør det finansielle bidrag, der fastsættes i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, og som tildeles Sloveniens ændrede genopretnings- og resiliensplan, være lig med det samlede finansielle bidrag, der er til rådighed for Sloveniens ændrede genopretnings- og resiliensplan. Dette beløb svarer til 1 612 948 340 EUR.

Lån

- (17) Den lånestøtte, der stilles til rådighed for Slovenien, beløber sig stadig til højst 1 072 370 000 EUR.
- (18) Rådets gennemførelsesafgørelse (ST 10612/21; ST 10612/21 ADD 1) af 28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan bør derfor ændres. Af klarhedshensyn bør bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse fra Rådet erstattes fuldstændigt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan foretages følgende ændringer:

1) Bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Adressat

Denne afgørelse er rettet til Republikken Slovenien.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Rådets vegne

Formand