

Ministeren



Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 19. februar 2019 har udvalget efter ønske fra MF Søren Egge Rasmussen (EL) stillet mig følgende spørgsmål:

B 54 spørgsmål 8

Hvor mange gange er den oprindelige plan og det oprindelige budget for ITER blevet overskredet, og hvor store er de ikke oprindeligt planlagte overskridelser af tidsplaner og stigninger i budgetter i forhold til den oprindelige tidsplan og det oprindelige budget?

Svar

Den internationale aftale om ITER blev indgået på et ministermøde i Paris den 21. november 2006. Aftalen trådte i kraft den 24. oktober 2007 og var baseret på Baseline Design 2001. Konstruktionsomkostninger efter 2001-designet var beregnet til 5.896 mio. euro (2008-priser), hvoraf EU skulle betale 5/11 svarende til 2.682 mio. euro. Den forventede såkaldte første drift (også kaldet første plasma) blev estimeret til 2016.

I juli 2010 godkendte Rådet et nyt scenarie, som byggede på den antagelse, at opførelsen af ITER vil gå i første drift i 2020 og med et samlet EU-bidrag på 6,6 mia. euro (2008-priser). Ud af de 6,6 mia. euro går ca. 650 mio. euro til administration, såkaldt Broader Approach (internationale fusionsforskningsaktiviteter) og andre ikke-ITER aktiviteter.

I sin meddelelse fra juni 2017 lagde Europa-Kommissionen op til at revidere det gældende scenarie. Folketingets Europaudvalg blev orienteret om dette den 16. marts 2018. Ifølge det nye scenarie vil EU samlet skulle bidrage med de oprindeligt estimerede 6,6 mia. euro plus yderligere 7,1 mia. euro (i 2008-priser) til færdiggørelsen af ITER. Af dette beløb på 7,1 mia. euro skal ca. en tredjedel gå til drift, hvilket ikke var en del af det oprindelige scenarie. Det bemærkes, at EU's indeværende flerårige finansielle ramme (MFF) løber til og med 2020, idet budgettet til ITER fra 2021 og frem endnu er uafklaret.

7. marts 2019

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
19/010782-06

Med venlig hilsen

Tommy Ahlers

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**