



Bruxelles, den 1.7.2024
COM(2024) 284 final

ANNEX

BILAG

til

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 9728/22 INIT, ST 9728/22 ADD 1) af 17. juni 2022 om godkendelse af vurderingen af Polens genopretnings- og resiliensplan

{SWD(2024) 169 final}

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER UNDER GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

STK. 1 Beskrivelse af reformer og investeringer

A. KOMPONENT A: "ØKONOMIENS MODSTANDSDYGTIGHED OG KONKURRENCEEVNE"

Denne komponent i den polske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle en række udfordringer i forbindelse med den polske økonomis modstandsdygtighed og konkurrenceevne. Den første overordnede udfordring er knyttet til investeringsklimaet og erhvervsklimaet, som i de seneste år er blevet hæmmet af lovgivningsmæssige mangler, besværlige administrative krav og procedurer og hyppige ændringer af centrale love. For det andet har Polen endnu ikke øget sin innovationskapacitet til at opgradere sin vækstmodel fra omkostningskonkurrenceevne til bæredygtighed og aktiviteter med højere merværdi. De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) er fortsat lave, nemlig 1,4 % af BNP mod 2,3 % i EU i 2020. Selv om erhvervslivets udgifter til FoU er mere end firedoblet i de seneste ti år, ligger de fortsat under EU-gennemsnittet. For det tredje kræver den digitale omstilling og andre økonomiske omstillinger en indsats for at forbedre færdighedernes relevans for arbejdsmarkedet og modernisere erhvervsuddannelserne. For det fjerde deltager kvinder, ældre, personer med handicap og personer med lavere kvalifikationer langt mindre på arbejdsmarkedet end i mange andre EU-lande. Dette skyldes flere faktorer, herunder begrænset adgang til børnepasning og langtidspleje samt en lav lovbestemt og effektiv pensionsalder. Desuden er arbejdsmarkedets fleksibilitet begrænset af særlige pensionsordninger og mangel på fleksibilitet i arbejdstidsordningerne. Endelig er andelen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter fortsat høj, selv om den har været konstant faldende.

Hovedformålet med komponenten er at sætte skub i investeringerne, øge produktiviteten og øge den polske økonomis konkurrenceevne og modstandsdygtighed. Med henblik herpå sigter komponenten mod følgende: styrke holdbarheden og tilstrækkeligheden af de finanspolitiske rammer mindske den lovgivningsmæssige og administrative byrde for virksomheder og iværksættere III) støtte den digitale og grønne omstilling og modstandsdygtigheden i nøglesektorer i økonomien, herunder landbrugsfødevarersektoren at forbedre innovationsøkosystemet at fremme relevansen af kvalifikationer på arbejdsmarkedet og forbedre livslang læring vi) øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og hæve den faktiske pensionsalder at forbedre adgangen til og kvaliteten af børnepasning for børn under 3 år og viii) øge effektiviteten af de offentlige arbejdsformidlinger.

Komponenten vedrører følgende landespecifikke henstillinger, der blev udstedt til Polen inden for rammerne af det europæiske semester i 2019 og 2020, navnlig: De landespecifikke henstillinger 3, 2019 og 4 og 2020 vedrørende forbedring af investeringsklimaet og de lovgivningsmæssige rammer, navnlig ved at styrke den rolle, som offentlige høringer spiller i lovgivningsprocessen. Komponentens omhandler endvidere: Landespecifikke henstillinger 1, 2019 og 1 og 2020 vedrørende forbedring af effektiviteten af de offentlige udgifter og budgetproceduren samt støtte til den økonomiske genopretning gennem offentlige foranstaltninger Landespecifik henstilling 2 og 2019 vedrørende tilstrækkeligheden af fremtidige pensionsydelse og pensionssystemets bæredygtighed, navnlig ved at træffe foranstaltninger til at hæve den faktiske pensionsalder samt tage skridt til at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen, herunder ved at forbedre adgangen til børnepasning og langtidspleje og fjerne de resterende hindringer for mere permanente former for beskæftigelse, og endelig gennem foranstaltninger til at øge færdighedernes arbejdsmarkedsrelevans og forbedre livslang læring Landespecifik henstilling 3 og 2019 ved at styrke økonomiens innovationskapacitet, herunder ved at støtte forskningsinstitutioner og deres tættere samarbejde med erhvervslivet.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Underkomponent A1 — Reduktion af covid-19's indvirkning på virksomhederne

A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer

Det overordnede mål med reformen er at øge gennemsigtigheden og effektiviteten af de offentlige udgifter. Med henblik herpå sigter reformen mod at: i) muliggøre en mere effektiv forvaltning af offentlige midler at øge ansvarligheden i forbindelse med forvaltningen af offentlige midler III) at øge de offentlige finansers holdbarhed og forhindre en uholdbar stigning i udgifterne.

Reformen består i gennemførelse af to lovgivningsmæssige foranstaltninger. For det første ændres loven om offentlige finanser ved at medtage et nyt klassifikationssystem, en ny model for budgetforvaltning og en omdefinert mellemfristet budgetramme. Der indføres et nyt budgetsystem som følge af ændringen. For det andet ændres loven om offentlige finanser ved at udvide anvendelsesområdet for reglen om stabilisering af udgifter til flere enheder inden for offentlig forvaltning og service, navnlig særlige fonde.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

A1.2 Yderligere reduktion af den lovgivningsmæssige og administrative byrde

Det overordnede mål med reformen er at mindske den administrative og lovgivningsmæssige byrde, der rammer virksomhederne i Polen, samt at fremme private investeringer, navnlig i SMV'er. Med henblik herpå sigter reformen mod i) at forenkle de administrative og retlige procedurer, ii) minimere de retlige krav til virksomheder og iværksættere og iii) fremskynde beslutningstagningen.

Reformen består af én lovgivningspakke. "Legalitetsskjoldet" (*Tarcza prawna*) indfører følgende retlige bestemmelser: i) gøre elektroniske procedurer til den dominerende kanal til behandling af mindst otte administrative og retlige procedurer, herunder indgivelse af erklæringer fra turistoperatører og iværksættere til forsikringsgarantifonden II) forenkle de administrative procedurer, navnlig i forbindelse med søfarendes erhverv og handel med alkoholholdige drikkevarer III) reducere anvendelsen af proceduren i to instanser i mindst ti procedurer, der navnlig vedrører geologiske ressourcer IV) begrænse antallet af dokumenter og formaliteter, der kræves i forbindelse med administrative procedurer, f.eks. i forbindelse med fysisk planlægning og bygge- og anlægsprocesser og v) forlænge fristerne for visse administrative procedurer, f.eks. for registrering af en bil, der er købt i en anden medlemsstat.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

A1.2.1 Investeringer for virksomheder i produkter, tjenesteydelser og kompetencer for ansatte og personale i forbindelse med diversificering af aktiviteter

Det overordnede mål med denne investering er at støtte modstandsdygtigheden hos SMV'er og mikrovirksomheder i de sektorer, der er hårdest ramt af covid-19-pandemien i Polen, navnlig i

sektorerne HoReCa, turisme og kultur. Med henblik herpå skal investeringerne sigte mod at tilskynde til opskalering og diversificering af de aktiviteter, der udføres af SMV'er og mikrovirksomheder i disse sektorer.

Investeringen skal bestå i gennemførelse af følgende tre typer aktiviteter:

- Investeringer i udformning og produktion af deres varer og tjenesteydelser, f.eks.: i) indkøb af maskiner og udstyr, der er nødvendigt for at lancere nye produkter/tjenester II) anlægsarbejder, herunder opførelse af nye produktionslinjer III) investeringer i forbindelse med den grønne omstilling, navnlig for at tilskynde til affaldsforebyggelse gennem design, genanvendelse/genbrug af affald og gennemførelse af vedvarende energiløsninger
- Konsulenttjenester i forbindelse med gennemførelsen af projekter
- Opkvalificering/omskoling af medarbejdere ved at tilbyde uddannelse inden for nye IT-løsninger, nye teknologier, kundebehovsanalyse, informations- og datastyring samt risikostyring.

Foranstaltningen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de beskrevne typer projekter under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

A1.3 Reform af fysisk planlægning

Det overordnede mål med reformen er at skabe et stabilt og forudsigeligt investeringsklima for byggesektoren og bekæmpe den ukontrollerede spredning af bygninger til bynære områder, navnlig i de største byer. Med henblik herpå er formålet med reformen i) at strømline den eksisterende lovgivning og forbedre de retlige rammer for fysisk planlægning på kommunalt plan, II) at skabe gennemsigtige og klare regler for arealudvikling på kommunalt plan, navnlig ved at give adgang til klare, digitale og pålidelige oplysninger om arealudviklingen i kommunerne III) øge interessenternes og arbejdsmarkedets parter delttagelse i udarbejdelsen af generelle kommunale planer.

Reformen består i vedtagelse af en ny lov om fysisk planlægning. Loven skal: i) indføre et krav om, at alle kommuner skal udarbejde og vedtage generelle fysiske udviklingsplaner, der skal omdannes til lokal lovgivning, og som fastsætter de generelle regler for opførelse i det kommunale område II) indføre et krav, der forpligter investorer til at gennemføre yderligere projekter til fordel for kommunen i forbindelse med opførelse af nye udviklingsprojekter, bl.a. med henblik på at reducere udviklingen af boliger uden tilstrækkelig levering af tjenesteydelser III) fastlægge den proces, hvori interessenter kan deltage i udarbejdelsen af strategier og generelle planer i kommunerne.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

A1.3.1 Gennemførelse af reformen af arealplanlægningen

Investeringen skal støtte gennemførelsen af den nye reform af den fysiske planlægning, der er fastsat i reform A.1.3 i komponent A. Investeringen skal støtte kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af generelle fysiske udviklingsplaner med det formål, at 80 % af kommunerne i Polen vedtager nye generelle fysiske udviklingsplaner. Investeringen skal bestå af tre typer foranstaltninger: i) teknisk støtte til udarbejdelse af generelle fysiske udviklingsplaner II) levering af undervisningsmateriale til kommuner (f.eks. webinarer og håndbøger) III) målrettet uddannelse af planlæggere, der er involveret i udarbejdelsen af generelle planer i kommunerne, med henblik på at uddanne mindst 1700 medarbejdere.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

A1.4 Reform med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren

Det overordnede mål med reformen er at styrke forbrugernes og producenternes position i landbrugsfødevareforsyningskæden med henblik på at øge investeringerne og modstandsdygtigheden hos alle aktører i landbrugsfødevaresektoren, navnlig SMV'er og små producenter. Med henblik herpå sigter reformen mod at: i) at skabe et sæt principper og god praksis i vertikale forbindelser i forsyningskæden for landbrugsfødevarer II) forbedring af systemet for håndhævelse af kontrakter i landbrugsfødevaresektoren for at forhindre udnyttelse af kontraktmæssige fordele og iii) forbedring af markedsgennemsigtheden.

Reformen skal bestå af en ny lov til bekæmpelse af urimelig brug af kontraktmæssige fordele i landbrugsfødevaresektoren, som skal gå videre end direktiv 2019/633 om urimelig handelspraksis. Reformen består af:

- i. Ud over listen over urimelig handelspraksis i direktiv 2019/633 skal reformen indføre en åben definition af illoyal handelspraksis. Kontoret for konkurrence og forbrugerbeskyttelse (UOKiK) skal navnlig fastslå, at sådanne yderligere former for handelspraksis er urimelige, hvis i) de er i modstrid med kravene om god forretningsskik, II) og væsentligt forvrider eller kan forventes væsentligt at forvride de andre aftaleparters interesser.
- ii. Reformen skal beskytte alle erhvervsdrivende, herunder købere af landbrugs- og fødevarer.

Reformen skal også omfatte udarbejdelse af en midtvejsevaluering af den nye lov, som skal omfatte en vurdering af, om målene er nået, og identificere muligheder for tiltag til løsning af potentielle gennemførelsesproblemer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enheder i kæden

Det overordnede mål med denne investering er at forbedre landbrugsfødevaresektorens og fiskerisektorens konkurrenceevne og modstandsdygtighed i Polen. Med henblik herpå har investeringen til formål at i) støtte den grønne og den digitale omstilling i landbrugs- og fiskerisektoren, II) afkorte og opbygge modstandsdygtighed i forsyningskæden for landbrugsfødevarer og fiskeri og akvakultur, navnlig ved at støtte lokale SMV'er, små producenter og fiskere III) undgå madspild og tackle hvide pletter og tekniske hindringer i forbindelse med omfordeling af fødevarer.

Investeringen skal bestå af følgende initiativer:

- Opførelse og modernisering af lokale lager- og distributionscentre, engrosmarkeder, lokale fødevaremarkeder og kooperativer, herunder modernisering af logistik og IKT-infrastruktur.
- Støtte til SMV'er og mikrovirksomheder inden for forarbejdning af landbrugsfødevarer, herunder i fiskeri- og akvakultursektoren, som indebærer indkøb af maskiner og udstyr, herunder transportudstyr, samt udvidelse og modernisering af anlægsinfrastruktur.
- Støtte til landbrugere og fiskere til forarbejdning og afsætning af landbrugs- og fødevarer, herunder opførelse og modernisering af infrastruktur og indkøb af nye maskiner og nyt udstyr til forarbejdning, transport og oplagring af produkter. Støtten skal også omfatte tilrettelæggelse af salg af landbrugsfødevarer på internettet samt tilrettelæggelse af leverancer.

- Støtte til velgørende organisationer i landbrugsfødevareresektoren til modernisering af bygninger, infrastruktur og udstyr, herunder transportudstyr. Støtten omfatter udvikling af IT-systemer og digitale applikationer.
- Støtte til landbrugsproducenter med henblik på gennemførelse af Agriculture 4.0-løsninger. Dette omfatter indkøb af sensorer, tabeller og digitalt udstyr samt indkøb og vedligeholdelse af digitale løsninger såsom applikationer og software.
- Støtte til landbrugs-, fiskeri- og akvakulturproducenter i forbindelse med den grønne omstilling. Dette omfatter renovering af producenternes infrastruktur, herunder udskiftning af tage, der indeholder materialer, der er skadelige for sundheden eller miljøet, termisk modernisering af bygninger, udskiftning af el- og ventilationssystemer med energieffektive systemer samt udskiftning af polebærere imprægneret med creosot i humleplantager.
- Støtte til landbrugsrådgivningsenheder og landbrugsskoler vedrørende modernisering af undervisnings- og demonstrationsgrundlaget med henblik på uddannelsesbehov på landbrugsområdet 4.0.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

Dette omfatter følgende:

- Lastbiler og andre tunge køretøjer, der købes¹, må kun være nulemissions-², lavemissions- eller LNG-/CNG-lastbiler, der kører på biogas/biomethan. Køretøjer til særlig anvendelse skal overholde de samme regler, der er fastsat ovenfor. For køretøjer, der anvender biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, skal følgende betingelser være opfyldt: i) opfylder bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i -31 og reglerne om fødevarer- og foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i direktivet om vedvarende energi (*direktiv (EU) 2018/2001 (REDII)*) og relaterede gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter og ii) giver sikkerhed for, at biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der er i overensstemmelse med RED II, udelukkende anvendes af de køretøjer, der købes under en ordning, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten; og iii) suppleres af "ledsageforanstaltninger", der dokumenterer, at andelen af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler i den nationale blanding øges over tid.
- Alle bygningsrenoveringer skal foretages i overensstemmelse med direktivet om bygnings energimæssige ydeevne (*direktiv (EU) 2018/844*).
- Biogasenergiproduktionsanlæg skal opfylde de bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier, der er fastsat i -31, og reglerne om fødevarer- og foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i direktivet om vedvarende energi (*direktiv (EU) 2018/2001 (RED II)*) samt tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

¹ Som defineret i artikel 3, stk. 11, i forordning (EF) nr. 2019/1242: et køretøj uden forbrændingsmotor eller med en forbrændingsmotor, der udleder mindre end 1 g CO₂/km.

² Som defineret i artikel 3, stk. 12, i forordning (EU) 2019/1242: med CO₂-emissioner på mindre end halvdelen af CO₂-referenceemissionerne for alle køretøjer i undergruppen af køretøjer referenceværdierne varierer afhængigt af lastbiltypen.

Delkomponent A2 — Udvikling af det nationale innovationssystem: styrkelse af koordineringen, stimulering af innovationskapacitet og samarbejde mellem virksomheder og forskningsorganisationer, herunder inden for miljøteknologi

A2.1 Fremskyndelse af robotisering og digitalisering og innovationsprocesser

Reformen har til formål at styrke efterspørgslen efter viden og innovation og deres effektive udbredelse i virksomhederne i den digitale økonomi.

Reformen skal bestå i indførelse af skattesystempræferencer for virksomheder, der gennemfører digitaliseringsprocessen gennem investeringer i robotisering og digitalisering. Afgiftslempelsen skal tage form af et fradrag for ekstra skatteomkostninger til støtte for køb af robotter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

A2.1.1 Investeringer til støtte for robotisering og digitalisering i virksomheder

Formålet med denne investering er at støtte projekter, der omfatter indførelse af innovative løsninger, der tager sigte på den digitale omstilling.

Investeringen skal bestå af digitalisering af forretningsprocesser, der støtter omstillingen til Industri 4.0 med særligt fokus på robotisering og operationelle teknologier. Investeringen skal støtte anvendelsen af cloudteknologier og kunstig intelligens i forbindelse med integration og forvaltning af fremstillings- og forretningsprocesser indførelse af intelligente produktionslinjer, opførelse af intelligente fabrikker anvendelse af moderne digitale teknologier, der støtter overgangen til reduktion af miljøemissioner (navnlig drivhusgasser) og reduktion af anvendelsen af naturressourcer og miljøpåvirkningen fra fremstillings- og forretningsprocesser.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

A2.2 Skabelse af betingelserne for omstillingen til en cirkulær økonomisk model

Formålet med reformen er at skabe en passende retlig ramme for, hvordan handelen med sekundære råstoffer fungerer. Reformen skal indføre bestemmelser om affaldsfasens ophør for vigtigt industriaffald (med det største økonomiske potentiale) og gennemførelse af en definition af sekundære råstoffer, hvilket vil lette cirkulationen og anvendelsen af affald som sekundære råstoffer.

Reformen skal bestå af en ramme for udviklingen af markedet for sekundære råstoffer med henblik på at lette forvaltningen af disse materialer, hvilket skal føre til en reduktion af udnyttelsen af naturressourcerne, der erstatter naturlige materialer og produkter. Reformen skal føre til en reduktion af deponeringen af affald på affaldsdepoter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

A2.2.1 Investeringer i udbredelse af miljøteknologier og innovation, herunder investeringer i forbindelse med cirkulær økonomi

Formålet med denne investering er at støtte anvendelsen af sekundære råstoffer, herunder ved bl.a. at finansiere infrastruktur til udvikling af forskning og udvikling af teknologier til anvendelse af affald som sekundære råstoffer med henblik på at skabe en mere effektiv økonomi.

Investeringen skal bestå af to aktioner. Den første aktion skal støtte projekter, der tildeles SMV'er med henblik på at udvikle og gennemføre grønne teknologier i forbindelse med den cirkulære

økonomi, hvilket resulterer i forbedret materialeforvaltning, øget energieffektivitet og et skift i virksomhedernes filosofi i retning af nul affald.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Under den anden aktion finansieres projekter, der støtter udviklingen af teknologier, der bidrager til at skabe et marked for sekundære råstoffer.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

Udvælgelsen af støttemodtagere sker i overensstemmelse med specificerede udvælgelseskriterier i overensstemmelse med principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed. Projekterne vedrører udvikling og gennemførelse eller anvendelse af grønne industriløsninger, der har til formål at øge energieffektiviteten i produktions- og driftsprocesser eller reducere affald fra produktions- og driftsprocesser eller genbrug eller genanvendelse af affald eller reduktion af drivhusgasemissioner fra produktions- og driftsprocesser. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), udelukker kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁶ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet.

A2.3 Fastlæggelse af det institutionelle og retlige grundlag for udvikling af ubemandede luftfartøjer (UAV'er)

Formålet med reformen er at oprette en enhed til støtte for afprøvning og gennemførelse af nye UAV-baserede løsninger, navnlig i urbaniserede områder.

Reformen skal give det polske agentur for luftfartstjenester ret til at eje egenkapital i kommercielle selskaber og give det eller dets datterselskaber tilladelse til at gennemføre pilotprojekter til støtte for gennemførelsen af forretningsmodeller og tjenester baseret på UAV'er. Det polske agentur for luftfartstjenester fungerer også som udbyder af specialtjenester for UAV'er inden for det planlagte netværk af kompetencecentre.

Gennemførelsen af denne reform skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

A2.3.1 Udvikling af og udstyr til kompetencecentre (specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjer som et innovationsøkosystem

³Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

⁴Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁵Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁶Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Formålet med denne investering er at etablere et integreret system af kompetencecentre og infrastruktur for ubemandede køretøjer.

Investeringen skal bestå i etablering af lokale centre, der er udstyret med infrastruktur til ubemandede køretøjer. Lokale centre og/eller infrastrukturer skal implementeres ti steder. Den tjeneste, der er udviklet i det første kompetencecenter (milepæl A36G), skal danne grundlag for de opgaver, der udføres i de resterende ni kompetencecentre under milepæl A34G og A35G. De vigtigste elementer i det støttede projekt skal være jordbaseret infrastruktur, lokale data- og trafikstyringscentre samt digitale tjenester og producenter, der gennemføres.

Det andet element af investeringen består i gennemførelse af tjenester for ubemandede køretøjer, der har til formål at muliggøre avancerede flyvninger med ubemandede luftfartøjer i masseskala inden for det område, der er tildelt hvert kompetencecenter.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismer mellem videnskab og industri

Reformen består af to aktioner. Formålet med den første aktion er at gøre det muligt for universiteter og forskningsinstitutter at blive aktionærer i virksomheder. Dette har til formål at skabe større tværfaglig og fleksibel teknologioverførsel.

Den første aktion i forbindelse med denne reform består i at udvide de kategorier af enheder, hvormed universiteterne skal kunne oprette special purpose vehicles. Det drejer sig om forskningsinstitutter, institutter under det polske videnskabsakademi og institutter under forskningsnetværket Łukasiewicz. Reformen skal gøre det muligt at oprette special purpose vehicles, der er udformet specifikt med henblik på markedsføring af FoU-resultater.

Gennemførelsen af denne reform skulle være afsluttet senest den 31. marts 2022.

Den anden aktion i forbindelse med denne reform skal for forskningsinstitutter og underordnede enheder under tilsyn af ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter fastsætte regler for anvendelse af laboratorier, forskningsinfrastruktur og videnoferførsel inden for samarbejde mellem videnskab og videnskab og erhvervsliv. Reglerne for ydelse af støtte skal følge principperne om ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed.

Gennemførelsen af denne reform skulle være afsluttet senest den 31. marts 2022.

A2.4.1 Investeringer i udvikling af forskningskapacitet

Formålet med denne investering er at sikre et tættere samarbejde mellem forsknings- og innovationsinstitutioner samt mellem videnskabelige institutioner og erhvervslivet. Den skal bidrage til at øge FoU-resultaterne af høj kvalitet med et stort kommercialiseringspotentiale.

Denne investering skal bestå i finansiering af forskningsinfrastruktur inden for forskningsnetværket Łukasiewicz, den polske køreplan for forskningsinfrastruktur og inden for landbrugsfødevarerinstitutioner og underordnede enheder under tilsyn af ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), udelukker kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder⁷downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's

⁷ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01).

emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁸ III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁰ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Delkomponent A3 — Uddannelse til den moderne økonomi

A3.1 Workforce for den moderne økonomi: forbedring af matchningen af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav som følge af indførelsen af nye teknologier i økonomien og den grønne og den digitale omstilling

Hovedformålet med reformen er at forberede arbejdsstyrken på den moderne økonomi og forbedre matchningen af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav i forbindelse med indførelsen af nye teknologier i økonomien og den grønne og digitale omstilling.

Denne reform har til formål at oprette sektorkompetencecentre og ændre relevant lovgivning med henblik på at levere målrettede opkvalificerings- og omskolingstjenester. Formålet med reformen skal omfatte støtte til arbejdsgivernes samarbejde med udbydere af erhvervsuddannelse, bidrag til formidling af innovative løsninger og støtte til innovation inden for erhvervsuddannelse. Inklusion af personer med handicap skal også behandles. Færdighedscentre skal således supplere det eksisterende udbud af sekundær og videregående erhvervsuddannelse og livslang læring.

Reformen skal omfatte en ændring af uddannelsesloven og lærerchartret. Dette skal ske efter en revisionsproces i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, regionale myndigheder, sektorer og andre interessenter. Ændringen af uddannelsesloven skal indeholde en udviklingsplan for netværket af færdighedscentre, fastlægge kompetencecentrenes plads og rolle i uddannelsessystemet, fastsætte betingelserne for ansættelse af personale i færdighedscentre, fastsætte bestemmelser om konjunkturrevisioner for at sikre tilsyn med deres ledelse og bæredygtigheden efter 2026 og tilpasse et eksisterende forvaltningssystem med skræddersyede bestemmelser om forvaltningen af færdighedscentre, herunder arbejdsgivere (herunder repræsentanter for SMV'er), arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter, herunder regionale og lokale myndigheder. Den skal også omfatte etablering af finansieringsordninger (herunder efter ophør af EU-støtte), uddannelsesbetingelser, bestemmelser om karrierevejledning og læseplaner, og den skal identificere de typer uddannelse, der tilbydes, målgrupperne, typerne af kvalifikationer og standarder, kvalitetssikrings- og kontrolmekanismer, og hvordan sektorerne skal knyttes til færdighedscentre. Ændringen af lærerchartret skal gøre det muligt for kompetencecentre at tilbyde løbende faglig uddannelse til nuværende lærere på erhvervsuddannelser.

⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Reformen skal også sigte mod at tilpasse koordineringen af erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring i regionerne med henblik på at skabe bæredygtige og effektive metoder til samarbejde og interaktion mellem forskellige interessenter inden for kompetenceudvikling, der er en del af de forskellige forvaltningsstrukturer (såsom uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsinstitutioner, virksomheder og arbejdsgiverorganisationer og lokale myndigheder).

Dette skal opnås gennem ikrafttrædelsen af ændringer af flere retsakter, efter en gennemgang af eksisterende koordineringsmekanismer og i tæt samarbejde med lokale og regionale myndigheder. Reformen skal identificere regionernes rettigheder og ansvar i forbindelse med koordineringen af færdighedspolitikker og påvirke opkvalificeringstilbud fra institutioner for livslang læring baseret på operationelle gennemførelsesprogrammer for den (nationale) integrerede strategi for færdigheder 2030 på regionalt plan. Disse ændringer skal omfatte lovlig oprettelse af regionale koordineringshold (en i hvert polsk "voivodeship"), der koordinerer erhvervsuddannelsespolitik, videregående uddannelse og livslang læring en forvaltningsstruktur, der omfatter regionernes og arbejdsmarkedets parters ansvar en forpligtelse til at vedtage operationelle gennemførelsesprogrammer for den nationale integrerede strategi for færdigheder 2030 på regionalt plan (et i hver "region") og til at ajourføre et program hvert femte år og sikre, at læringstilbuddet tilpasses de diagnosticerede behov for færdigheder. Ændringerne skal omfatte bestemmelser om koordineringskontorets funktion (levering af tjenester til de regionale koordineringshold) og en gennemførelsesplan for overvågning og evaluering.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring

Investeringen, der er knyttet til reform A3.1, skal tage sigte på den faktiske oprettelse og funktion af netværket af sektorkompetencecentre for at støtte udviklingen af moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring. Dette omfatter oprettelse af færdighedscentre og tilvejebringelse af erhvervsuddannelseskurser og læseplaner, herunder for voksne, studerende, unge, erhvervslærere og ansatte. Investeringen omfatter ikke køb af jord.

Med henblik på tilvejebringelse af opkvalificerings- og omskolings- og uddannelsesplaner i færdighedscentrene, herunder certificering af læringsresultater, skal 24 000 lærende modtage uddannelse i alle centre. Af disse lærende skal mindst 60 % være voksne (mindst 25 år — dog ikke erhvervslærere) mindst 20 % af de lærende skal være unge (mellem 14 og 24 år) mindst 10 % af de lærende skal være nuværende erhvervslærere, som skal deltage i uddannelsen i de første to år af færdighedscentrene (efter reformen af lærerloven). Endelig skal hvert opkvalificeringsprogram som minimum omfatte en digital dimension og en grøn dimension baseret på den bedste tilgængelige viden og videnskab. Mindst 90 sektororganisationer skal indgå i færdighedscentrene (for hvem der skal tilbydes uddannelse).

Investeringen skal også etablere mindst 14 fungerende regionale koordineringshold med det overordnede mål at nå op på 16 regionale koordineringshold (én for hvert "voivodeship"). Disse teams koordinerer politikken for erhvervsuddannelse og livslang læring. Investeringen skal omfatte støtte til og udvikling af koordineringsmekanismer på centralt og regionalt plan samt støtte til de regionale teams aktiviteter, der skal udføre deres opgaver.

Med et overordnet mål om at udvikle 16 operationelle gennemførelsesprogrammer på regionalt plan (et for hver "region") skal der desuden udvikles mindst 14 operationelle gennemførelsesprogrammer på regionalt plan af de etablerede regionale koordineringshold for erhvervsuddannelse og livslang læring. Der er tale om gennemførelsesprogrammer for den nationale integrerede strategi for færdigheder 2030 på regionalt plan.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Delkomponent A4 — Øget strukturel matchning, effektivitet og modstandsdygtighed over for kriser på arbejdsmarkedet

A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner

Det overordnede mål med reformen er at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen med henblik på at bidrage til større produktivitet, modstandsdygtighed over for kriser og den polske økonomis globale konkurrenceevne. Et andet mål er at skabe ny fleksibilitet og sikkerhed på det polske arbejdsmarked. Med henblik herpå sigter reformen mod at: i) at ændre den måde, hvorpå de offentlige arbejdsformidlinger fungerer, og styrke aktive arbejdsmarkedspolitikker II) lettelse af ansættelsesprocessen for udenlandske arbejdstagere III) lettelse af ansættelsesprocedurerne ved at gennemføre nye bestemmelser om elektroniske kontrakter og iv) undersøge, hvordan man kan forbedre anvendelsen af kollektive overenskomster og en enkelt arbejdskontrakt.

Reformen skal bestå i ikrafttrædelsen af ny lovgivning om offentlige arbejdsformidlinger, om beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse arbejdskontrakter. Reformen skal desuden bestå i vedtagelse af en ny standard og resultatramme for de offentlige arbejdsformidlingers funktion og koordinering. Der skal gennemføres en høringsproces for arbejdsmarkedets parter om potentialet for kollektive overenskomster og en omfattende undersøgelse af den potentielle rolle, som en enkelt ansættelseskontrakt kan spille. De relevante reformprioriteter, der er fastlagt i høringen og undersøgelsen, gennemføres ved ikrafttrædelsen af en ændring af den relevante lovgivning.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

A4.1.1 Investeringer til støtte for en reform af arbejdsmarkedsinstitutionerne

Det overordnede mål med denne investering er at øge de offentlige arbejdsformidlingers kapacitet til at støtte arbejdsmarkedets funktion. Med henblik herpå skal investeringen sigte mod at digitalisere tjenester og værktøjer, der anvendes af de offentlige arbejdsformidlinger, til at uddanne personalet i de offentlige arbejdsformidlinger og til at gennemføre en oplysningskampagne om de nye tjenester, der tilbydes af de offentlige arbejdsformidlinger, også til deres kommende førstegangsbrugere.

Investeringerne skal bestå af i) digitalisering af de offentlige arbejdsformidlingers processer og ii) uddannelseskurser for de offentlige arbejdsformidlingers personale.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

A4.2 Reform med henblik på at forbedre arbejdsmarkedssituationen for forældre ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn under tre år

Det overordnede mål med reformen er at lette adgangen til børnepasningsfaciliteter for børn under tre år og at sikre høje uddannelses- og kvalitetsstandarder for børnepasningsordninger. Med henblik herpå er formålet med reformen i) at strømline forvaltningen af nationale og eksterne midler til oprettelse og drift af børnepasningsfaciliteter, II) gennemføre en stabil, langsigtet indenlandsk finansiering af børnepasningsordninger for børn under tre år samt iii) gennemføre et sæt bindende minimumsuddannelses- og kvalitetsstandarder for børnepasningsfaciliteter.

Reformen skal bestå i vedtagelse af en ændring af loven om pasning af børn under tre år og etablering af et særligt flerårigt program for oprettelse og drift af børnepasningsfaciliteter. Ændringen skal bl.a. samle forvaltningen af tre forskellige finansieringskilder til oprettelse og drift af børnepasningsfaciliteter: indenlandsk finansiering, Den Europæiske Socialfond + og genopretnings-

og resiliensfaciliteten. Reformen skal også bestå i at udforme en relevant ordning og sikre tilstrækkelige midler til at etablere en stabil langsigtet indenlandsk finansiering af børnepasningsordninger for børn under tre år. Endelig skal reformen bestå i at foretage en strategisk gennemgang af eksisterende pasnings- og uddannelsesstandarder for børn under tre år, udvikle relevant uddannelsesvejledning og støtte til børnepasningsfaciliteter og gennemføre relevante retlige ændringer på grundlag af denne revision med henblik på at etablere et sæt bindende minimumsstandarder for uddannelse og kvalitet for børnepasningsfaciliteter for at støtte uddannelse og pleje af høj kvalitet fra en tidlig alder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn under tre år (børnehaver, børneklubber) under Maluch +

Det overordnede mål med denne investering er at øge tilgængeligheden af børnepasningsfaciliteter op til tre år ved at støtte udgifterne til opførelse af børnepasningsfaciliteter og etablere et finansieringssystem til forvaltning af børnepasningsfaciliteter for børn under tre år. Med henblik herpå skal investeringen sigte mod i) at indføre et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfaciliteter for børn under tre år og ii) at skabe nye pladser i børnepasningsfaciliteter (vuggestuer, børneklubber) for børn under tre år.

Investeringen skal bestå i udvikling og udrulning af et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfaciliteter for børn under tre år. Systemet skal kombinere forskellige kilder til finansiering af børnepasning (EU-midler, national finansiering fra det centrale budget, finansiering fra lokale myndigheder).

Investeringen skal også bestå i oprettelse af 47500 nye pladser i vuggestuer og børneklubber gennem opførelse af nye faciliteter og renovering (renovering og tilpasning) af eksisterende faciliteter. Hvis det er nødvendigt, kan dette undtagelsesvis omfatte køb af fast ejendom og infrastruktur (køb af jord eller lokaler).

En klar afgrænsning mellem finansieringen fra genopretnings- og resiliensfaciliteten og anden EU-finansiering skal respekteres. Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

A4.3 Gennemførelse af de retlige rammer for udviklingen af den sociale økonomi

Det overordnede mål med reformen er at øge erhvervsfrekvensen for personer, der risikerer social udstødelse, og at støtte afinstitutionaliseringen af sociale tjenester. Med henblik herpå er formålet med reformen i lovgivningen at fastlægge en ramme for, hvordan socialøkonomiske aktører kan fungere.

Reformen består i vedtagelse af en lov om den sociale økonomi. Loven skal fastlægge de grundlæggende regler for denne sektor, herunder navnlig principperne om funktion og støtte til en social virksomhed, nye former for samarbejde mellem socialøkonomiske enheder og de lokale myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af sociale tjenesteydelser samt principperne for politikkoordinering inden for udvikling af den sociale økonomi.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

A4.3.1 Investeringsstøtteprogrammer, der navnlig gør det muligt at udvikle aktiviteter, øge deltagelsen i leveringen af sociale tjenesteydelser, forbedre kvaliteten af reintegrationen i socialøkonomiske enheder

Det overordnede mål med denne investering er at maksimere virkningen af socialøkonomiske enheder med hensyn til social og erhvervmæssig reintegration af personer, der risikerer social udstødelse, og at støtte afinstitutionaliseringen af sociale tjenester. Med henblik herpå skal investeringen sigte mod at hjælpe enheder med at opnå status som social virksomhed og bevare arbejdspladser i socialøkonomiske enheder.

Investeringen består i udarbejdelse og gennemførelse af programmer, der yder tilskud til støtteberettigede enheder. Målene for at måle opnåelsen af investeringen er i) at give 1400 enheder status som social virksomhed og ii) at yde finansiel støtte til mindst 1000 sociale enheder.

Udvælgelsen af støttemodtagere sker i overensstemmelse med specifikke udvælgelseskriterier, der skal overholde principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

A4.4 At gøre beskæftigelsesformerne mere fleksible og indføre fjernarbejde

Det overordnede mål med reformen er at gøre det lettere at forene familie- og erhvervsansvar og hjælpe personer fra grupper med lavere erhvervsfrekvens med at finde regulær beskæftigelse. Med henblik herpå skal fjernarbejde og fleksible former for tilrettelæggelse af arbejdstiden fastsættes i arbejdsloven.

Reformen består i vedtagelse af en ændring af arbejdsloven. Ændringen skal give mulighed for fjernarbejde, når som helst, og ikke kun under ekstraordinære omstændigheder, og indføre fleksible former for arbejdstidsordninger. Ændringen skal også definere flere operationelle ordninger for fjernarbejde og fleksibelt arbejde, herunder: i) muligheden for at fjernarbejde uden for tjenestestedet på grundlag af ordninger mellem arbejdsgiveren og arbejdsgiveren, ii) en definition af regler om de arbejdsværktøjer, som arbejdsgiveren skal stille til rådighed, og iii) oprettelse af en ramme for sundheds- og sikkerhedsprincipper, der finder anvendelse på fjernarbejde.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

A4.5 Udvidelse af karrierer og fremme af arbejde efter den lovbestemte pensionsalder

Det overordnede mål med reformen er at øge arbejdstagernes evne og motivation til at forblive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen. Med henblik herpå skal der indføres et skattemæssigt incitament for dem, der har nået den lovbestemte pensionsalder, men som foretrækker ikke at gå på pension eller fortsætte med at arbejde. Senest to år efter gennemførelsen af skatteincitamentet offentliggøres der en rapport med en evaluering af dens indvirkning på den faktiske pensionsalder.

Reformen består i vedtagelse af en ændring af loven om personlig indkomstskat og en evaluering af denne foranstaltning. Ændringen skal fra 2023 nedsætte den personlige indkomstskat for personer, der har nået den lovbestemte pensionsalder, men som ikke ønsker at gå på pension og fortsætte med at arbejde. Arbejdstagere, der falder ind under den første indkomstskattegruppe (85 528 PLN i 2021), og som højst tjener den gennemsnitlige bruttoløn i Polens nationale økonomi, fritages for indkomstskat. Den personlige indkomstskat nedsættes for andre arbejdstagere med højere løn, som har nået den lovbestemte pensionsalder, men som ikke går på pension eller fortsætter med at arbejde. Takket være dette skatteincitament skal skatteyderne oppebære yderligere beløb svarende til størrelsen af den ubetalte indkomstskat, som har til formål at tilskynde dem til at forlænge deres karriere. Senest to år efter indførelsen af ovennævnte foranstaltning skal der udarbejdes en rapport med henblik på at evaluere virkningen af ændringerne af den personlige indkomstskat på den faktiske pensionsalder. Heri analyseres indvirkningen på arbejdsmarkedsdeltagelsen, pensionssystemets bæredygtighed, de offentlige finanser og ligestillingen mellem kønnene.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

A4.6 Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper gennem udvikling af langtidspleje

Det overordnede mål med reformen er at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper, navnlig kvinder, ved at udvikle langtidsplejesystemet i Polen. Med henblik herpå foretages der en strategisk gennemgang af langtidsplejesystemet, som efterfølges af relevante lovgivningsmæssige ændringer.

Reformen består først i offentliggørelsen af en analyse af langtidsplejesystemet i Polen. Analysen skal navnlig undersøge mulighederne for at integrere social og sundhedsmæssig langtidspleje, afinstitutionaliseringen af disse tjenester, sætte dem under én myndighed, mindske fragmenteringen af plejebudgettet, skabe et stabilt system for tilstrækkelig finansiering af langtidsplejeydelser, navnlig lokalsamfundsbaselet pleje og hjemmepleje, og indføre en kvalitetsramme for langtidspleje. Analysen skal også undersøge, hvordan de plejerelaterede fordele kan revideres for at gøre det muligt at fortsætte arbejdet. Analysen skal foretages i samråd med relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, der beskæftiger sig med langtidspleje, og lokale myndigheder.

For det andet skal reformen bestå i ændring af relevant lovgivning og offentliggørelse af gennemgangen af de offentlige udgifter med henblik på at evaluere effektiviteten af de offentlige finanser til langtidspleje samt vedtagelse af et dokument, der foreslår en harmoniseret definition af kvaliteten af langtidspleje i social- og sundhedssystemerne og et integreret system for kvalitetsovervågning og -evaluering, dataindsamling og -anvendelse med henblik på at gennemføre de reformprioriteter, der er identificeret i analysen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet

Det overordnede mål med reformen er at begrænse segmenteringen af arbejdsmarkedet og øge den sociale sikring for visse arbejdstagere. Med henblik herpå skal alle civile arbejdskontrakter være omfattet af socialsikringsbidrag med undtagelse af mandatkontrakter, der indgås med gymnasieelever og studerende, indtil de er fyldt 26 år.

Reformen gennemføres ved hjælp af en retsakt, der sikrer, at beskæftigelse baseret på civilretlige kontrakter er underlagt socialsikringsbidrag: pension, invaliditet, ulykke og erhvervssygdom og, med undtagelse af kontrakter om specifikke opgaver, hvor det er frivilligt, ydelser ved sygdom. Desuden ophæves reglen om, at socialsikringsbidrag betales på grundlag af mindsteløn for civilretlige kontrakter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

A1 — ERHVERVSKLIMA

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A1G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Udarbejdelse af en konceptnote om det standardiserede kontoplan integreret med budgetklassifikation	Offentliggørelse på finansministeriets websted				FØRST E KVARTAL 1	2022	Offentliggørelse af konceptnoten på finansministeriets Biuletyn Informacji Publicznej (websted for offentlige oplysninger). Konceptnoten skal indeholde en beskrivelse og oprettelse af det nye klassifikationssystem.
A2G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser udarbejdet af finansministeriet til gennemførelse af det nye budgetsystem, herunder det nye klassifikationssystem, den nye model for budgetforvaltning og den omdefinerede mellemfristede budgetramme	Bestemmelse i ændringen af lov om offentlige finanser med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 1	2025	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser for at gennemføre det nye budgetsystem, herunder det nye klassifikationssystem, den nye model for budgetforvaltning og den omdefinerede mellemfristede budgetramme. Det nye klassifikationssystem skal integrere den eksisterende budgetmæssige klassifikation og resultatklassifikation og knytte den sammen med standardregnskabskontoplanen. Transaktioner registreres på samme grundlag, hvilket har til formål at forbedre kvaliteten af data i forbindelse med budgetrapportering, finansiel og statistisk rapportering. Det nye system skal omfatte en række separate segmenter sammen med datakodningsstrukturer i disse segmenter, som skal imødekomme informationsbehovene hos forskellige brugere af systemet.
A3G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser, der udvider anvendelsesområdet for reglen om stabiliserende udgifter (SER) til også at omfatte statslige	Bestemmelse i ændringen af lov om offentlige finanser med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 3	2021	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser for at udvide anvendelsesområdet for reglen om stabiliserende udgifter (SER). De forventede virkninger af ændringerne omfatter et større antal enheder i den offentlige forvaltning og service (statslige fonde til særlige formål) inden for

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			fonde med særlige formål							rammerne af SER, hvilket skal gøre det muligt at øge gennemsigtigheden og effektiviteten af forvaltningen af de offentlige finanser. Finansministeriet er ansvarligt for udarbejdelsen af ændringen.
A4G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Gennemgang af, hvordan reglen om stabiliserende udgifter fungerer i årene 2019-2023 med henblik på at: — vurdering af reglens effektivitet, herunder anvendelsen af exitklausulen og tilbageførselsklausulen — analyse af virkningen af ændringer i EU-reglerne på formelen for reglen om stabilisering af udgifter	Offentliggørelse på finansministeriets websted i Biuletyn Informacji Publicznej				FØRST E KVARTAL 1	2025	Offentliggørelse af en gennemgang af, hvordan den stabiliserende udgiftsregel (SER) fungerer, med særlig henvisning til dens anvendelsesområde, efter fem års anvendelse (revision i 2019-2023). Gennemgangen offentliggøres på finansministeriets websted. Indikatoren blev indført i 2013 som et redskab til støtte for gennemførelsen af finanspolitikken. I 2018 blev der foretaget en gennemgang af, hvordan SER fungerede i de første fem år. Den næste revision skal omfatte årene 2019-2023. Analysen af, hvordan SER fungerer, skal gøre det muligt at udarbejde anbefalinger vedrørende bl.a. opfyldelse af målene og parametrene i SO-formlen og dens anvendelsesområde.
A5G	A1.2 Yderligere reduktion af den lovgivningsmæssige og administrative byrde	Milepæl	Ikrafttrædelse af en lovgivningspakke for at mindske den administrative byrde for virksomheder og borgere	Bestemmelser i lovgivningspakken med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en lovgivningspakke, der tager sigte på at fjerne retlige hindringer, der påvirker investeringsklimaet, navnlig ved at: 1) forenkling af administrative og passive procedurer i mindst 12 procedurer, navnlig vedrørende søfartserhverv og handel med alkoholholdige drikkevarer 2) reduktion af anvendelsen af proceduren i to instanser i mindst 10 procedurer, navnlig i forbindelse med geologiske ressourcer 3) digitalisering af den måde, hvorpå anmodninger behandles i mindst otte administrative procedurer, f.eks. i

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										forbindelse med turistoperatørers og iværksætteres indgivelse af erklæringer til forsikringsgarantifonden og studerendes indgivelse af ansøgninger om sociale ydelser samt geodætiske procedurer 4) indførelse af andre rationaliseringer af administrative procedurer (f.eks. begrænsning af antallet af dokumenter eller færre formaliteter, der skal opfyldes), navnlig i forbindelse med indførelse af en række forbedringer i den fysiske planlægningsproces, i anlægsprocessen og i jordsammenlægningsprocessen 5) forlængelse af fristen for opfyldelsen af iværksætteres og fysiske personers forpligtelser over for administrationen i visse tilfælde af administrative procedurer, f.eks. forlængelse fra 30 til 60 dage af fristen for registrering af en bil købt i andre medlemsstater eller forlængelse af fristen for anvendelse af turistvoucheren fra den 31. marts 2022 til den 30. september 2022.
A7G	A1.2.1 Investeringer for virksomheder i produkter, tjenesteydelser og kompetencer for ansatte og personale i forbindelse med diversificering af aktiviteter	Målet	T1 — Antal SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa, kultur- og turismesektoren, der har indgået kontrakter om projekter, der har til formål at modernisere deres forretningsaktiviteter		Nummer	0	1214	FØRST E KVARTAL 4	2024	Mindst 1214 SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa, kultur- og turismesektoren har indgået kontrakter om projekter, der tager sigte på at modernisere deres forretningsaktiviteter. Projekterne skal omfatte følgende tre typer aktiviteter: 1) investeringer i udformning og produktion af deres varer og tjenesteydelser, f.eks.: i) indkøb af maskiner og udstyr, der er nødvendigt for at lancere nye produkter/tjenester II) anlægsarbejder, herunder opførelse af nye produktionslinjer III) investeringer i

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>forbindelse med den grønne omstilling, navnlig for at tilskynde til affaldsforebyggelse, genanvendelse/genbrug af affald og gennemførelse af vedvarende energiløsninger</p> <p>2) konsulentbistand i forbindelse med gennemførelsen af projekter</p> <p>3) opkvalificering/omskoling af medarbejdere ved at tilbyde uddannelse inden for nye IT-løsninger, nye teknologier, kundebehovsanalyse, informations- og datastyring samt risikostyring.</p> <p>Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p> <p>Investeringerne under denne foranstaltning skal være i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).</p>
A8G	A1.2.1 Investeringer for virksomheder i produkter, tjenesteydelser og kompetencer for ansatte og personale i forbindelse med diversificering af aktiviteter	Målet	T2 — Antal SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa, kultur- og turismesektoren, der har moderniseret deres forretningsaktiviteter		Nummer	0	2510	FØRST E KVARTAL 2	2026	Mindst 2510 SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa, kultur- og turismesektoren har afsluttet projekter, der har til formål at modernisere deres forretningsaktiviteter. Projekterne skal omfatte følgende tre typer aktiviteter: 1) investeringer i udformning og produktion af deres varer og tjenesteydelser, f.eks.: i) indkøb af maskiner og udstyr, der er nødvendigt for

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>at lancere nye produkter/tjenester II) anlægsarbejder, herunder opførelse af nye produktionslinjer III) investeringer i forbindelse med den grønne omstilling, navnlig for at tilskynde til affaldsforebyggelse, genanvendelse/genbrug af affald og gennemførelse af vedvarende energiløsninger</p> <p>2) konsulentbistand i forbindelse med gennemførelsen af projekter</p> <p>3) opkvalificering/omskoling af medarbejdere ved at tilbyde uddannelse inden for nye IT-løsninger, nye teknologier, kundebehovsanalyse, informations- og datastyring samt risikostyring.</p> <p>Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p> <p>Investeringerne under denne foranstaltning skal være i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).</p>
A12G	A1.3 Reform af fysisk planlægning	Milepæl	Ikrafttrædelse af en ny retsakt om fysisk planlægning	Bestemmelse i loven om fysisk planlægning med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 1	2023	Efter en offentlig høring træder en ny lov om fysisk planlægning i kraft, som skal: 1) indføre et krav om, at alle kommuner skal udarbejde og vedtage generelle fysiske udviklingsplaner, der skal omdannes til lokal lovgivning, som fastsætter de generelle regler for opførelse

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>i det kommunale område.</p> <p>2) indføre et krav, der forpligter investorer til at gennemføre yderligere projekter til fordel for kommunen i forbindelse med opførelse af nye udviklingsprojekter, bl.a. med henblik på at reducere udviklingen af boliger uden tilstrækkelig levering af tjenesteydelser</p> <p>3) fastlægge den proces, hvor interessenter kan deltage i udarbejdelsen af strategier og generelle planer i kommunerne.</p>
A13G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af arealplanlægningen	Milepæl	Offentliggørelse af et dokument, der fastlægger tildelingsmekanismen og vejledende støttebeløb, der skal ydes til hver kommune i Polen med henblik på gennemførelsen af reformen af arealplanlægningen	Offentliggørelse på webstedet for ministeriet for økonomisk udvikling og teknologi				FØRST E KVARTAL 3	2022	<p>Efter en offentlig høring, offentliggørelse af et dokument, der fastlægger tildelingsmekanismen og vejledende støttebeløb, som hver kommune skal modtage til gennemførelsen af den reform af arealplanlægningen, der er fastsat i milepæl A12G. Dokumentet skal navnlig angive størrelsen af den støtte, der skal ydes til hver kommune, og forklare, hvilken type aktiviteter støtten skal anvendes til.</p> <p>Alle kommuner i Polen modtager støtte til gennemførelsen af denne foranstaltning. Det støttebeløb, der tildeles hver kommune, skal tage hensyn til kommunens befolkning og arealstørrelse (mere befolkede/ekstensive kommuner modtager mere støtte).</p>
A14G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Målet	Personale fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere, der har afsluttet et kursus om den nye lov om fysisk planlægning		Nummer	0	850	FØRST E KVARTAL 2	2024	<p>Mindst 850 medarbejdere fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere har afsluttet et kursus og/eller postgraduate studier om den nye lov om fysisk planlægning, der er fastsat i milepæl A12G.</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A15G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Målet	Personale fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere, der har afsluttet et kursus om den nye lov om fysisk planlægning		Nummer	850	1 700	FØRST E KVARTAL 2	2026	Mindst 1 700 medarbejdere fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere, der har afsluttet et kursus og/eller postgraduate studier om den nye lov om fysisk planlægning, der er fastsat i milepæl A12G.
A16G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Målet	Andel af kommuner, der er begyndt at udarbejde generelle fysiske udviklingsplaner		% (procentdel)	0	50	FØRST E KVARTAL 4	2024	Mindst 50 % af kommunerne er begyndt at udarbejde en generel fysisk udviklingsplan som krævet i den nye lov, der er fastsat i milepæl A12G. Det sker ved registrering i registret over geodatasæt og -tjenester.
A17G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Målet	Andel af kommuner, der har vedtaget generelle fysiske udviklingsplaner		% (procentdel)	0	80	FØRST E KVARTAL 2	2026	80 % af kommunerne har udarbejdet og vedtaget en generel fysisk udviklingsplan som krævet i den nye lov, der er fastsat i milepæl A12G.
A18G	A1.4 Reform med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren	Milepæl	Ikrafttrædelse af en ny lov om bekæmpelse af illoyal brug af kontraktmæssige fordele i landbrugs- og fødevaresektoren	Bestemmelse i den nye lov om bekæmpelse af illoyal brug af kontraktlige fordele i landbrugs- og fødevaresektoren med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 1	2022	Efter en offentlig høring træder en ny lov om bekæmpelse af urimelig brug af kontraktmæssige fordele i landbrugs- og fødevaresektoren i kraft, som skal: 1) danne grundlag for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde og støtte et sæt principper for god praksis i vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden samt sikre en minimumsharmonisering af standarder som fastsat i direktiv (EU) 2019/633 2) beskytte alle handelstransaktioner med landbrugs- og fødevarer mod illoyal handelspraksis 3) går videre end Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/633 af 17. april 2019 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden. Denne lov går videre end direktivet om urimelig handelspraksis på følgende måder:

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>a) Selv om direktivet indeholder en lukket liste over urimelig handelspraksis, skal den nye lov ud over denne liste indføre en åben definition af illoyal handelspraksis. Kontoret for konkurrence og forbrugerbeskyttelse (UOKiK) skal navnlig fastslå, at sådanne yderligere former for handelspraksis er urimelige, hvis i) de er i modstrid med kravene om god forretningsskik, II) og væsentligt forvrider eller kan forventes væsentligt at forvride den anden aftaleparts interesser</p> <p>b) Mens direktivet kun beskytter leverandører af landbrugs- og fødevarer, skal den nye lov beskytte alle erhvervsdrivende, herunder købere af landbrugs- og fødevarer. Reformen skal gøre det muligt for konkurrence- og forbrugerbeskyttelseskontoret ikke blot at undersøge de sager, der er indgivet af markedsdeltagerne, men også at foretage sine egne undersøgelser.</p>
A19G	A1.4 Reform med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren	Milepæl	Vedtagelse af en midtvejsevaluering af den nye lov om bekæmpelse af illoyal brug af kontraktmæssige fordele i landbrugs- og fødevarerektoren	Offentliggørelse på Konkurrence- og Forbrugerbeskyttelsens websted				FØRST E KVARTAL 2	2025	Revisionen skal omfatte en vurdering af, om reformens mål om urimelig handelspraksis i landbrugsfødevarerektoren er nået, og identificere muligheder for at træffe foranstaltninger til at løse potentielle gennemførelsesproblemer.
A20G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge	Milepæl	Vedtagelse af kriterier for udvælgelse af støttemodtagere for alle projekter under denne investering	Offentliggørelse på webstedet for ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter og agenturet for				FØRST E KVARTAL 1	2022	Efter en offentlig høring vedtagelse af kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere for alle projekter under denne investering. Udvalgs-kriterierne skal følge principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed.

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden			omstrukturering og modernisering af landbruget om vedtagelsen af kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere						Udvælgelseskriterierne giver fortrinsret til følgende områder: i) digitalisering II) jobskabelse III) miljøbeskyttelse og bæredygtige fødevarerproduktionspraksisser IV) den cirkulære økonomi, herunder foranstaltninger til forebyggelse af madspild. Ansøgnings- og verifikationsprocessen gennemføres af agenturet for omstrukturering og modernisering af landbruget (ARMA) for at sikre sammenhæng og gennemsigtighed og forhindre dobbeltfinansiering.
A21G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	Distributions- og lagercentre, der er bygget eller moderniseret, og engrosmarkeder, der er blevet moderniseret		Nummer	0	166	FØRST E KVARTAL 2	2026	Mindst 166 distributions- og lagercentre og engrosmarkeder (herunder kooperativer) er bygget eller moderniseret. Målet er at oprette en række uafhængige distributions- og oplagingscentre på lokalt plan for at diversificere og afkorte fødevarerforsyningskæden samt tilskynde til mere bæredygtige produktionsmetoder i landbrugsfødevarersektoren, navnlig ved at forebygge madspild. Investeringen skal omfatte: (i) Opførelse eller modernisering af bygninger og relevant infrastruktur såsom oplagring, emballering, lastnings- og salgsfaciliteter, sociale faciliteter og laboratorier. Desuden skal investeringerne omfatte køb af solpaneler og opførelse af varmegenvindingsanlæg, biomasseovne og kølemidler

Løben r. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>med reduceret eller neutral indvirkning på miljøet. Modernisering af bygninger skal også omfatte investeringer i termomodernisering af bygninger, opførelse af affaldsbehandlingsanlæg og opførelse af vand- og energibesparende anlæg.</p> <p>(ii) Indkøb og installation af maskiner og udstyr til oplagring, salg, emballering og transport af landbrugsfødevarer</p> <p>(iii) Indkøb og installation af IT-systemer til støtte, oplagring og markedsføring af fødevarer, herunder systemer vedrørende forvaltning og bogføring.</p> <p>(iv) Indkøb af nye specialiserede transportmidler til lagerforvaltning (såsom gaffeltrucks) og transport af landbrugsfødevarer (såsom tanke, siloer, kølehuse og isotermer). Transportudstyr skal indkøbes i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH (2021/C58/01)).</p> <p>(v) Investeringer i forbindelse med overholdelse af certificerede kvalitetsstyringsystemer</p> <p>(vi) Forudgående gebyrer for patenter og licenser.</p> <p>Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringerne skal foretages i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende energieffektivitet, transportudstyr, vedvarende energi og affaldshåndtering.
A22G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	SMV'er i landbrugsfødevarersektoren, der har afsluttet projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr		Nummer	0	400	FØRST E KVARTAL 4	2024	Mindst 400 SMV'er i landbrugs- og fiskerisektoren afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr. Investeringerne skal omfatte følgende typer aktiviteter: 1) opførelse eller modernisering af bygninger og relevant infrastruktur såsom produktions- og lagerfaciliteter og laboratorier. Støtten skal også dække grønne investeringer såsom opførelse af anlæg til oplagring og håndtering af affald, spildevandsrensningsanlæg og biogasanlæg. Desuden skal investeringerne omfatte køb af solpaneler og opførelse af varmegenvindingsanlæg, biomasseovne og kølemidler med reduceret eller neutral indvirkning på miljøet. 2) indkøb og installation af maskiner og udstyr til oplagring, forarbejdning og salg af landbrugsfødevarer og fiskevarer og akvakulturprodukter. 3) indkøb og installation af IT-systemer til støtte for produktions-, lager- og salgsprocesser, herunder forvaltning og regnskabsføring. 4) indkøb af nye specialiserede nul- eller

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>lavemissionstransportmidler til lagerforvaltning (såsom gaffeltrucks) og til transport af landbrugsfødevarer og fiskevarer og akvakulturprodukter (såsom tanke, siloer, kølehuse og isotermer).</p> <p>5) investeringer i forbindelse med overholdelse af certificerede kvalitetsstyringssystemer.</p> <p>6) forudgående gebyrer for patenter og licenser.</p> <p>Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p> <p>Investeringen skal gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende energieffektivitet, vedvarende energi, affaldshåndtering og transportudstyr.</p>
A23G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	SMV'er i landbrugsfødevarersektoren, der har afsluttet projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr		Nummer	400	830	FØRST E KVARTAL 2	2026	<p>Mindst 830 SMV'er i landbrugs- og fiskerisektoren afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr.</p> <p>Investeringen skal omfatte følgende typer projekter:</p> <p>1) opførelse eller modernisering af bygninger og relevant infrastruktur såsom produktions- og lagerfaciliteter og laboratorier. Støtten skal også dække grønne investeringer såsom opførelse af anlæg til oplagring og håndtering af affald, spildevandsrensningsanlæg og</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>biogasanlæg. Desuden skal investeringerne omfatte køb af solpaneler og opførelse af varmegenvindingsanlæg, biomasseovne og kølemidler med reduceret eller neutral indvirkning på miljøet.</p> <p>2) indkøb og installation af maskiner og udstyr til oplagring, forarbejdning og salg af landbrugsfødevarer og fiskevarer og akvakulturprodukter.</p> <p>3) indkøb og installation af IT-systemer til støtte for produktions-, lager- og salgsprocesser, herunder forvaltning og regnskabsføring.</p> <p>4) indkøb af nye specialiserede nul- eller lavemissionstransportmidler til lagerforvaltning (såsom gaffeltrucks) og til transport af landbrugsfødevarer og fiskevarer og akvakulturprodukter (såsom tanke, siloer, kølehuse og isotermer).</p> <p>5) investeringer i forbindelse med overholdelse af certificerede kvalitetsstyringssystemer.</p> <p>6) forudgående gebyrer for patenter og licenser.</p> <p>Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p> <p>Investeringen skal gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										energieffektivitet, vedvarende energi, affaldshåndtering og transportudstyr.
A24G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	Velgørende organisationer i fødevarersektoren, der har afsluttet projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr		Nummer	0	50	FØRST E KVART AL 4	2025	<p>Mindst 50 velgørende organisationer i fødevarersektoren afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr med henblik på at fremme mere bæredygtige fødevarerforbrugsmønstre, navnlig ved at forebygge madspild. Investeringerne skal støtte moderniseringen af infrastrukturen i velgørende organisationer, herunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opførelse og tilpasning af eksisterende bygninger til opbevaring, tilberedning og distribution af fødevarer. 2) køb af kølebeholdere, køleskabe, fryserne og generatorer. 3) indkøb af maskiner, apparater og udstyr til forarbejdning, opbevaring, emballering og distribution af fødevarer og måltider. 5) indkøb af udstyr og IT-applikationer til forvaltning af logistiske processer i forbindelse med distribution af fødevarer. 6) indkøb af specialiserede transportmidler, der er nødvendige for indsamling og transport af fødevarer og lagerforvaltning (f.eks. fødevarerlastbiler, isoterme, gaffeltrucks og elevatorer). <p>Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p> <p>Investeringen skal gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende energieffektivitet, vedvarende energi, affaldshåndtering og transportudstyr.
A25G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	Landbrugere og fiskere, der afsluttede projekter med henblik på at modernisere deres infrastruktur og udstyr, afkorte fødevarerforsyningskæderne og gennemføre landbrugsløsninger 4.0 i produktionsprocesserne		Nummer	0	12 000	FØRST E KVARTAL 4	2023	Mindst 12 000 landbrugere og fiskere afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr med henblik på at øge deres modstandsdygtighed over for fremtidige kriser og forbedre bæredygtige produktionsmønstre, afkorte forsyningskæderne og støtte landbrugets 4.0-teknologier. Investeringerne skal omfatte: 1) opførelse og modernisering af bygninger og infrastruktur til forarbejdning og oplagring af landbrugs-, fiskeri- og akvakulturprodukter og fødevarer. Støtten omfatter også udskiftning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion, eller på jord, der anvendes til landbrugsproduktion 2) opbygning af varmegenvindingsanlæg, biomasseovne og kølemidler med reduceret eller neutral indvirkning på miljøet. Støtten omfatter også termisk modernisering af bygninger, opførelse af anlæg til oplagring og håndtering af affald, spildevandsrensingsanlæg og biogasanlæg samt indkøb af solcellepaneler og solpaneler. 3) indkøb og installation af maskiner og udstyr til landbrugernes produktion,

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>forarbejdning og oplagring af landbrugs-, fiskeri- og akvakulturprodukter.</p> <p>4) opførelse eller modernisering af steder til direkte salg af lokale fødevarer. Dette omfatter udvikling, tilpasning og opførelse af lokaler til direkte salg samt køb af relevant udstyr såsom køleskabe, fryser og forarbejdningsmaskiner og -apparater.</p> <p>5) indkøb og installation af IT-systemer og digitale løsninger i forbindelse med landbrug 4.0 til støtte for produktions-, lagrings- og salgsprocesser for landbrugsfødevarer. Dette omfatter indkøb af maskiner, udstyr og software til disse formål, herunder sensorer, IT-udstyr og softwareapplikationer.</p> <p>6) køb af specialiserede nul- og lavemissionskøretøjer såsom køleskabe, tankvogne og isotermske lastbiler for at støtte dør-til-dør-salg eller transport af landbrugsfødevarer.</p> <p>7) oprettelse af onlineværktøjer til salg af landbrugs-, fiskeri-, akvakultur- og fødevarer samt støtte til tilrettelæggelse af leverancer.</p> <p>8) forudgående gebyrer for patenter og licenser.</p> <p>Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringen skal gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende energieffektivitet, vedvarende energi, affaldshåndtering og transportudstyr.
A26G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	Landbrugere og fiskere, der afsluttede projekter med henblik på at modernisere deres infrastruktur og udstyr, afkorte fødevarerforsyningskæderne og gennemføre landbrugsløsninger 4.0 i produktionsprocesserne		Nummer	12 000	42 641	FØRST E KVARTAL 2	2026	Mindst 42 641 landbrugere og fiskere afsluttede projekter med henblik på at modernisere deres infrastruktur og udstyr med henblik på at øge deres modstandsdygtighed over for fremtidige kriser og forbedre bæredygtige produktionsmønstre, afkorte forsyningskæderne og støtte landbrugets 4.0-teknologier. Investeringerne skal omfatte: 1) opførelse og modernisering af bygninger og infrastruktur til forarbejdning og oplagring af landbrugs-, fiskeri- og akvakulturprodukter og fødevarer. Støtten omfatter også udskiftning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion, eller på jord, der anvendes til landbrugsproduktion 2) opførelse af varmegenvindingsanlæg, biomasseovne og kølemidler med reduceret eller neutral indvirkning på miljøet. Støtten omfatter også termisk modernisering af bygninger, opførelse af anlæg til oplagring og håndtering af affald, spildevandsrensningsanlæg og

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>biogasanlæg samt indkøb af solcellepaneler og solpaneler.</p> <p>3) indkøb og installation af maskiner og udstyr til landbrugernes produktion, forarbejdning og oplagring af landbrugs-, fiskeri- og akvakulturprodukter.</p> <p>4) opførelse eller modernisering af steder til direkte salg af lokale fødevarer. Dette omfatter udvikling, tilpasning og opførelse af lokaler til direkte salg samt køb af relevant udstyr såsom køleskabe, fryser og forarbejdningsmaskiner og -apparater.</p> <p>5) indkøb og installation af IT-systemer og digitale løsninger i forbindelse med landbrug 4.0 til støtte for produktions-, lagrings- og salgsprocesser for landbrugsfødevarer. Dette omfatter indkøb af maskiner, udstyr og software til disse formål, herunder sensorer, IT-udstyr og softwareapplikationer.</p> <p>6) køb af specialiserede nul- og lavemissionskøretøjer såsom køleskabe, tankvogne og isoterme lastbiler for at støtte dør-til-dør-salg eller transport af landbrugsfødevarer.</p> <p>7) oprettelse af onlineværktøjer til salg af landbrugs-, fiskeri-, akvakultur- og fødevarer samt støtte til tilrettelæggelse af leverancer.</p> <p>8) forudgående gebyrer for patenter og licenser.</p> <p>Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Investeringen skal gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende energieffektivitet, vedvarende energi, affaldshåndtering og transportudstyr.
A26a G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	Gennemførte projekter til modernisering af undervisnings- og demonstrationsgrundlaget for uddannelse i landbruget 4.0		Nummer	0	50	FØRST E KVART AL 2	2026	Mindst 50 projekter til modernisering af undervisnings- og demonstrationsgrundlaget for landbruget 4.0 skal gennemføres af landbrugsrådgivningsenheder og landbrugsskoler. Projekterne skal omfatte indkøb, montering og ibrugtagning af udstyr, informationssystemer og digitale løsninger på landbrugsområdet 4.0.

A2 — INNOVATION

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A27G	A2.1 Fremskyndelse af robotisering og digitalisering og innovationsprocesser	Milepæl	Ikrafttrædelse af en ny lov om støtte til automatisering, digitalisering og innovation af virksomheder ved at indføre en skattelettelse for robotisering	Bestemmelse i den nye lov om støtte til automatisering, digitalisering og innovation af virksomheder med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 2	2022	<p>En ny lov skal indføre en skattelettelse, således at en iværksætter har ret til en yderligere afskrivning af en del af robotiseringsomkostningerne fra skattegrundlaget ved udgangen af skatteåret. Skattelempelsen skal være tilgængelig for alle iværksættere uanset deres størrelse og forretningssted. Følgende omkostninger betragtes som støtteberettigede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udgifter til køb af nye robotter • maskiner og perifert udstyr til robotter, der er funktionelt forbundet med dem • maskiner, anordninger og andre ting, der er funktionelt relateret til robotter, og som anvendes til at sikre ergonomi og sikkerhed på arbejdspladsen • maskiner, apparater eller systemer til fjernstyring, diagnosticering, overvågning eller servicering af robotter • interaktionsudstyr mellem menneske og maskine til koboter eller robotter med høj følsomhed • omkostninger til immaterielle aktiver vedrørende ovennævnte anlægsaktiver • udgifter til uddannelsestjenester vedrørende robotter • afgifter i henhold til leasingaftalen vedrørende ovennævnte anlægsaktiver, hvis ejendomsretten til anlægsaktiverne overdrages til skatteyderen efter udløbet af leasingkontraktens basisperiode. <p>Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										(EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). Reformen skal navnlig støtte investeringer med lav indvirkning, som er teknologineutrale i forbindelse med deres anvendelse.
A28G	A2.1.1 Investeringer til støtte for robotisering og digitalisering i virksomheder	Målet	T1 — Gennemførelse af projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTA L 4	2024	Antal fuldt gennemførte projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester. Projekterne skal navnlig omfatte mindst et af de emner, der er anført på listen: fuld gennemførelse af innovative digitale løsninger, herunder digitalisering af forretningsprocesser — støtte omstillingen til Industri 4.0 med særlig vægt på robotisering og driftsteknologier — anvendelse af cloudteknologier og kunstig intelligens i forbindelse med integration og forvaltning af produktions- og forretningsprocesser — integration af særlige elementer i forretningsprocesser — fuld gennemførelse af kommunikationsteknologier fra maskine til maskine (M2M), anvendelse af det industrielle tingenes internet (IoT) med anvendelse af avancerede informationsbehandlingsmetoder — fuld gennemførelse af intelligente produktionslinjer, opførelse af intelligente fabrikker (intelligent fabrik)

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										— oprettelse af digitale domæneplatforme og integration af eksisterende domænesystemer — fuld gennemførelse af særlige systemer, der automatiserer processer inden for digital sikkerhed ved hjælp af cloudteknologier og kunstig intelligens — fuld gennemførelse af moderne digitale arbejdspladser. Projekterne sigter primært mod store virksomheder og deres ansatte.
A29G	A2.1.1 Investeringer til støtte for robotisering og digitalisering i virksomheder	Målet	T2 — Gennemførelse af projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester		Nummer	6	40	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Yderligere mindst 34 fuldt gennemførte projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester, der opfylder kravene til foranstaltning A28G.
A30G	A2.2 Skabelse af betingelserne for omstillingen til en cirkulær økonomisk model	Milepæl	Ikrafttrædelse af ny lovgivning, der indfører ændringer af den lovgivningsmæssige ramme for at muliggøre handel med sekundære råstoffer	Bestemmelse i den nye lovgivning, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 2	2024	Den nye lovgivning skal muliggøre handel med udvalgte sekundære råstoffer. Lovgivningen skal gøre det muligt at lette forvaltningen af disse materialer, hvilket skal føre til en reduktion af udnyttelsen af naturressourcernes aflejringer, erstatte naturlige materialer og produkter og reducere deponeringen af affald på affaldsdepoter.
A31G	A2.2.1 Investeringer i udbredelse af miljøteknologier og innovation, herunder investeringer i forbindelse med cirkulær økonomi	Målet	Underskrevne tilskudsaftaler for projekter, der tildeles SMV'er med løsninger til at udvikle og stimulere eller anvende grønne teknologier (i forbindelse med den cirkulære økonomi)		Nummer	0	100	FØRSTE KVARTA L 1	2025	Antal underskrevne tilskudsaftaler. Udvælgelsen sker på grundlag af specifikke udvælgelseskriterier i overensstemmelse med principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed. Finansieringen skal finansiere SMV'ers projekter i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										vedrørende udvikling og gennemførelse eller anvendelse af grønne industriløsninger, som udvælges på grundlag af det højeste bidrag til målene (ved hjælp af målbare og pålidelige indikatorer) i en af følgende kategorier: forbedring af den materielle forvaltning øget energieffektivitet i produktions- og driftsprocesser reduktion af affald fra produktions- og driftsprocesser — genbrug eller genanvendelse af affald — reduktion af drivhusgasemissioner fra produktions- og driftsprocesser.
A32G	A2.2.1 Investeringer i udbredelse af miljøteknologier og innovation, herunder investeringer i forbindelse med cirkulær økonomi	Målet	Underskrevne tilskudsaftaler for projekter, der støtter udviklingen af teknologier, der bidrager til at skabe et marked for sekundære råstoffer		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTA L 3	2025	Antal underskrevne tilskudsaftaler. Udvalgelsen sker på grundlag af specifikke udvælgelseskriterier i overensstemmelse med principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed. Finansieringen skal finansiere projekter i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og vedrørende anvendelsen af sekundære råstoffer, som udvælges på grundlag af det højeste bidrag til målene (ved hjælp af målbare og pålidelige indikatorer) for: a) udvikling af teknologier til omdannelse af affald, b) udvikling og gennemførelse af innovative teknologier inden for udnyttelse af affald som sekundære råstoffer, c) forøgelse af mængden af genanvendelige materialer og reduktion af mængden af primære materialer, der anvendes i produktionsprocesser, d) støtte centrale designprocesser til

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										genanvendelse, e) forlængelse af produkters levetid, f) reduktion af mængden af affald rettet mod deponeringsanlæg.
A33G	A2.3 tilvejebringelse af et institutionelt og juridisk grundlag for udvikling af ubemandede luftfartøjer (UAV)	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af loven om det polske agentur for luftfartstjenester	Bestemmelse i loven om ændring af loven om det polske luftfartsagentur med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 2	2023	Ændringsretsakten giver det polske agentur for luftfartstjenester (PANSA) ret til at eje egenkapital i kommercielle selskaber og giver PANSA eller dets datterselskaber tilladelse til at gennemføre pilotprojekter til støtte for gennemførelsen af forretningsmodeller og tjenester baseret på UAV.
A34G	A2.3.1 Udvikling af og udstyr til kompetencecentre (specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøtcentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjer som et innovationsøkosystem	Målet	T2 — Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der færdiggøres af lokale myndigheder eller udpegede enheder til at operere lokalt		Nummer	1	3	FØRSTE KVARTA L 3	2025	Lokale centre og/eller infrastruktur skal implementeres to yderligere steder (etablering). Gennemførelsen af den digitale infrastruktur for ubemandede køretøjer i hele landet skal muliggøre en stabil, bæredygtig og sikker udvikling af anvendelser af ubemandede køretøjer i forskellige dele af landet og bidrage til at sikre territorial samhørighed og bæredygtig udvikling i landet. De vigtigste elementer i infrastrukturen skal være jordbaseret infrastruktur, lokale data- og trafikstyringscentre samt digitale tjenester og procedurer, der gennemføres.
A35G	A2.3.1 Udvikling af og udstyr til kompetencecentre (specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøtcentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjer	Målet	T3 — Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der færdiggøres af lokale myndigheder eller udpegede enheder til at operere lokalt		Nummer	3	10	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Lokale centre og/eller infrastruktur skal implementeres på yderligere syv steder (etablering). Gennemførelsen af den digitale infrastruktur for ubemandede køretøjer i hele landet skal muliggøre en stabil, bæredygtig og sikker udvikling af anvendelser af ubemandede køretøjer i forskellige dele af landet og bidrage til at sikre territorial samhørighed og bæredygtig udvikling i landet. De

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	som et innovationsøkosystem									vigtigste elementer i infrastrukturen skal være jordbaseret infrastruktur, lokale data- og trafikstyringscentre samt digitale tjenester og procedurer, der gennemføres.
A36G	A2.3.1 Udvikling af og udstyr til kompetencecentre (specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøtte centre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjer som et innovationsøkosystem	Målet	T1 — Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der færdiggøres af lokale myndigheder eller udpegede enheder til at operere lokalt		Nummer	0	1	FØRSTE KVARTA L 1	2025	Lokale centre og/eller infrastruktur skal implementeres på det første sted (etablering). Gennemførelsen af den digitale infrastruktur for ubemandede køretøjer i hele landet skal muliggøre en stabil, bæredygtig og sikker udvikling af anvendelser af ubemandede køretøjer i forskellige dele af landet og bidrage til at sikre territorial samhørighed og bæredygtig udvikling i landet. De vigtigste elementer i infrastrukturen skal være jordbaseret infrastruktur, lokale data- og trafikstyringscentre samt digitale tjenester og procedurer, der gennemføres. Tjenesten skal omfatte: — autonom trafikkoordinering (med særlig vægt på havne og energiinfrastruktur) offentlig orden (sikkerhed og civilbeskyttelse) Udvælgelsen af de områder, der er afsat til levering af tjenesten i alle kompetencecentre, afhænger af det pågældende kompetencecenters beliggenhed og særlige forhold. Den gennemførte tjeneste skal muliggøre standardisering af teknologi og opnå social accept af brugen af ubemandede køretøjer. Tjenester til ubemandede køretøjer, der testes og implementeres, betyder fuldt operationelle tjenester

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										baseret på hardware og software og opfyldelse af modtagerens (brugerens) forretningsmæssige behov.
A38G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmechanismer mellem videnskab og industri	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af loven om videregående uddannelse og videnskab med hensyn til kataloget over enheder, der kan oprette special purpose vehicles sammen med universiteter	Bestemmelse i loven om ændring af loven om videregående uddannelse og videnskab med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Ændringsretsakten skal gøre det muligt at oprette special purpose vehicles, der er specielt konstrueret til markedsføring af FoU-resultater. Dette forventes at give mulighed for større tværfaglig og fleksibel teknologioverførsel.
A39G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmechanismer mellem videnskab og industri	Milepæl	Fastsættelse af regler for anvendelse af laboratorier og videnovertførsel af institutter under tilsyn af ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter	Dokument, der indeholder de fastlagte regler				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Reglerne for anvendelse af laboratorier og videnovertførsel fastlægger procedurene for anvendelsen af forskningsinfrastrukturen inden for samarbejde mellem videnskab og erhvervsliv. Bestemmelserne skal følge principperne om ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed.
A40G	A2.4.1 Investeringer i udvikling af forskningskapacitet	Målet	Laboratorier med moderne forsknings- og analyseinfrastruktur i institutioner under tilsyn og/eller under Ministeriet for Videnskab og Videregående Uddannelse og Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter		Nummer	0	48	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Opførelse og modernisering af laboratorier og indkøb af mobile laboratorier foretaget af institutioner under tilsyn og/eller under ministeriet for videnskab og videregående uddannelse, ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter og hovedinspektoratet for landbrugs- og fødevarer kvalitet i forbindelse med målene.

A3 — UDDANNELSE

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A41G	A3.1 Workforce for den moderne økonomi: forbedring af matchningen af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav som følge af indførelsen af nye teknologier i økonomien og den grønne og den digitale omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af retsakten om ændring af uddannelsesloven, der fastlægger den retlige ramme for netværket af sektorkompetencecentre, der sikrer målrettet opkvalificering og omskoling, der er yderst relevant for arbejdsmarkedets behov	Bestemmelse i loven om ændring af uddannelsesloven om dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 3	2023	<p>Reformen af uddannelsesloven skal efter gennemførlighedsundersøgelser og en revisionsproces i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, regionale myndigheder, sektorer og andre interessenter fastlægge den retlige ramme for netværket af centre for sektorspecifikke færdigheder og tilvejebringe målrettet opkvalificering og omskoling, der er yderst relevant for arbejdsmarkedets behov, med det formål at forbedre erhvervsuddannelsessystemet med mere målrettede sektorspecifikke uddannelsescentre og skabe bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarkedets behov.</p> <p>Uddannelsesloven, som ændret ved ændringsloven, skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Fastsætte en udviklingsplan for netværket af færdighedscentre — Fastlægge kompetencecentrenes plads og rolle i uddannelsessystemet — Fastsætte betingelserne for ansættelse af personale i kompetencecentrene — Fastsætte bestemmelser om konjunkturundersøgelser for at sikre tilsyn med deres forvaltning og bæredygtighed efter 2026 — Tilpasse et eksisterende forvaltningssystem med skræddersyede bestemmelser om forvaltningen af færdighedscentre, herunder arbejdsgivere (herunder repræsentanter for SMV'er), arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter, herunder regionale og lokale myndigheder

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										— Etablere finansieringsordninger (herunder efter ophør af EU-støtte), uddannelsesbetingelser, bestemmelser om karrierevejledning og læseplaner og — Identificere de typer uddannelse, der tilbydes, målgrupperne, typerne af kvalifikationer og standarder, kvalitetssikrings- og kontrolmekanismer, og hvordan sektorerne skal knyttes til kompetencecentre.
A42G	A3.1 Workforce for den moderne økonomi: forbedring af matchningen af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav som følge af indførelsen af nye teknologier i økonomien og den grønne og den digitale omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af loven om ændring af lærerloven, der gør det muligt at gennemføre løbende faglig uddannelse af lærere i sektorkompetencecentre	Bestemmelse i loven om ændring af lærerloven om dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 3	2023	Reformen af lærerloven skal gøre det muligt for sektorkompetencecentre at tilbyde løbende erhvervsuddannelse som lærer. Lærerloven, som ændret ved ændringsloven, skal: — fastlægge rammerne for uddannelse af lærere i kompetencecentre — omfatte bestemmelser om uddannelse af lærere med henblik på brug af ny teknologi.
A43G	A3.1 Workforce for den moderne økonomi: forbedring af matchningen af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav som følge af indførelsen af nye teknologier i økonomien og den grønne og den digitale omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af lovene om ændring af lov om regionalt selvstyre, lov om arbejdsmarkedsinstitutioner, lov om regionalt selvstyre og andre relevante love om koordinering af erhvervsuddannelse og livslang læring i regionerne	Bestemmelser i lovene om ændring af lov om regionalt selvstyre, lov om arbejdsmarkedsinstitutioner, lov om regionalt selvstyre og andre relevante love, der angiver deres respektive ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2025	De ændrede retsakter (herunder loven om regionalt selvstyre, loven om arbejdsmarkedsinstitutioner, loven om regionalt selvstyre og andre relevante love) skal efter en revisionsproces og i tæt samarbejde med de lokale og regionale myndigheder identificere regionernes rettigheder og ansvar i forbindelse med koordineringen af færdighedspolitikker og påvirke opkvalificeringstilbud fra institutioner for livslang læring baseret på operationelle gennemførelsesprogrammer for Polens nationale integrerede strategi for færdigheder 2030 på regionalt plan. Ændringerne skal omfatte:

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>de regionale koordinationsteams retlige rammer og opgaver med henblik på en bæredygtig funktion af den regionale koordinering af politikken for erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring forvaltningsstrukturen for regionale færdighedspolitikker, herunder regionernes og arbejdsmarkedsparternes ansvar en forpligtelse til at vedtage operationelle gennemførelsesprogrammer for den nationale integrerede strategi for færdigheder 2030 på regionalt plan, herunder i) forpligtelsen til at ajourføre et gennemførelsesprogram hvert femte år, og ii) forpligtelsen til at sikre, at læringstilbuddet hos udbydere af erhvervsuddannelse og andre uddannelser tilpasses i overensstemmelse med de diagnosticerede kvalifikationsbehov</p> <p>d) Bestemmelser for driften af koordineringsbureauet (der yder tjenester til de regionale koordineringshold) og</p> <p>e) Bestemmelser om forpligtelser til at overvåge og evaluere.</p> <p>De operationelle gennemførelsesprogrammer for den nationale integrerede strategi for færdigheder 2030 på regionalt plan berører ikke de videregående uddannelsesinstitutioners institutionelle autonomi.</p>
A44G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T1 — Oprettelse af et netværk af fungerende sektorkompetencecentre med målrettet opkvalificering og omskoling, der er yderst relevante for arbejdsmarkedets behov		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTA L 1	2024	Fuldt funktionsdygtige 10 sektorkompetencecentre og udbud af erhvervsuddannelseskurser og læseplaner, herunder for voksne, studerende, unge, erhvervs lærere og ansatte. Dette skal omfatte: <ul style="list-style-type: none"> — opførelse af færdighedscentre — indkøb af udstyr (i det omfang, det er relevant for centrene drift) — centrene institutionelle opbygning, herunder inddragelse af 90 sektororganisationer

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>Ansættelse af personale og Fuldt fungerende færdighedscentre.</p> <p>Investeringen skal gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). Opførelsen af nye bygninger skal navnlig være i overensstemmelse med standarden for næsten energineutrale bygninger som fastsat i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne.</p>
A45G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T2 — Oprettelse af et netværk af fungerende sektorkompetencecentre med målrettet opkvalificering og omskoling, der er yderst relevante for arbejdsmarkedets behov		Nummer	10	120	FØRSTE KVARTA L 3	2025	<p>Fuldt funktionsdygtige 120 sektorkompetencecentre og udbud af erhvervsuddannelseskurser og læseplaner, herunder for voksne, studerende, unge, erhvervslærere og ansatte. Dette skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> — opførelse af færdighedscentre — indkøb af udstyr (i det omfang, det er relevant for centrenes drift) — institutionel opbygning af 120 centre, herunder inddragelse af 90 sektororganisationer <p>Ansættelse af personale og</p> <ul style="list-style-type: none"> — Fuldt fungerende 120 færdighedscentre. <p>Investeringen skal gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). Opførelsen af nye bygninger skal navnlig være i overensstemmelse med standarden for næsten energineutrale bygninger som fastsat i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne.</p>
A46G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T1 — Udbud af færdigheder til lærende i sektorkompetencecentre, herunder certificering af læringsresultater (færdigheder), der udstedes og anerkendes af sektoren		Nummer	0	2 000	FØRSTE KVARTA L 3	2024	<p>2 000 personer skal have gennemgået uddannelse i sektorkompetencecentre. Hver af de uddannede lærende skal have modtaget en bekræftelse af de opnåede læringsresultater (færdigheder og kvalifikationer), der er anerkendt af sektoren, og som er udstedt af sektororganisationen.</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A47G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T2 — Udbud af færdigheder til lærende i sektorkompetencecentre, herunder certificering af læringsresultater (færdigheder), der udstedes og anerkendes af sektoren		Nummer	2 000	16 000	FØRSTE KVARTA L 3	2025	16 000 personer skal have gennemgået uddannelse i sektorkompetencecentre. Hver af de uddannede lærende skal have modtaget en bekræftelse af de opnåede læringsresultater (færdigheder og kvalifikationer), der er anerkendt af sektoren, og som er udstedt af sektororganisationen.
A48G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T3 — Udbud af færdigheder til lærende i sektorkompetencecentre, herunder certificering af læringsresultater (færdigheder), der udstedes og anerkendes af sektoren		Nummer	16 000	24 000	FØRSTE KVARTA L 2		24 000 personer skal have gennemgået uddannelse i sektorkompetencecentre. Hver af de uddannede lærende skal have modtaget en bekræftelse af de opnåede læringsresultater (færdigheder og kvalifikationer), der er anerkendt af sektoren, og som er udstedt af sektororganisationen.
A49G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	Oprettelse af fungerende regionale koordineringshold, der koordinerer politikken for erhvervsuddannelse og livslang læring		Nummer	0	14	FØRSTE KVARTA L 3	2022	Der oprettes mindst 14 regionale koordineringshold med et overordnet mål på 16 regionale koordineringshold (en for hvert "region"). De regionale koordineringshold, der består af centrale interessenter, koordinerer politikker inden for erhvervsuddannelse og livslang læring og samarbejder med videregående uddannelse, hvor det er relevant, og hvis det er aftalt med de berørte videregående uddannelsesinstitutioner.
A50G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	Udvikling af operationelle gennemførelsesprogrammer for den integrerede strategi for færdigheder på regionalt plan af de etablerede regionale koordinationsgrupper for erhvervsuddannelse og livslang læring		Nummer	0	14	FØRSTE KVARTA L 3	2023	Der skal udvikles mindst 14 operationelle regionale gennemførelsesprogrammer med et overordnet mål på 16 regionale operationelle gennemførelsesprogrammer (et for hver "region"). De operationelle gennemførelsesprogrammer for den nationale integrerede strategi for færdigheder 2030 skal omfatte alle former for læring, herunder koordinering af erhvervsuddannelse og livslang læring. De skal omfatte køreplaner for udvikling af erhvervsuddannelse i regionerne under

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										hensyntagen til den digitale og den grønne omstilling og fremme af innovation. De skal omfatte overvågnings- og evalueringsmekanismer. De operationelle gennemførelsesprogrammer berører ikke de videregående uddannelsesinstitutioners institutionelle autonomi.

A4 — ARBEJDSMARKED

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A51G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Ikrafttræden af ny lovgivning om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse arbejdskontrakter: indførelse af ændringer i de offentlige arbejdsformidlinger og aktive arbejdsmarkedspolitikker for at øge erhvervsfrekvensen — mindskelse af de administrative hindringer for udlændinges beskæftigelse — forenkling af proceduren for indgåelse af visse kontrakter	Bestemmelser i lovgivningen om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse arbejdskontrakter med angivelse af ikrafttrædelsen				FØRST E KVARTAL 2	2024	<p>Ikrafttræden af tre nye love, som indfører nye bestemmelser:</p> <p>STK. 1 Om offentlige arbejdsformidlinger og aktive arbejdsmarkedspolitikker med henblik på at øge erhvervsfrekvensen ved at: udvidelse af kundegruppen på arbejdsformidlingerne til også at omfatte ikke-erhvervsaktive personer II) identificere og nå ud til økonomisk inaktive personer, som potentielt er i stand til at udøve erhvervs mæssig virksomhed, iii) indførelse af en forpligtelse for arbejdsgivere fra den offentlige og den private sektor (for iværksættere, der anvender offentlige midler, f.eks. ved at deltage i udbud) til at indgive jobtilbud til den centrale database over jobtilbud IV) at øge jobsøgendes adgang til livslang læring ved at finansiere uddannelsesomkostninger fra Arbejdsfonden og certificere erhvervelse af viden og færdigheder, herunder erhvervs mæssige kvalifikationer V) indførelse af en ny form for støtte (en kupon til efter- og videreuddannelse) for både beskæftigede og arbejdsløse.</p> <p>STK. 2 At mindske de administrative hindringer og strømline procedurene for beskæftigelse af udlændinge: i) det skal være muligt for de offentlige arbejdsformidlinger at oprette specialiserede tjenester inden for de offentlige arbejdsformidlinger (ikke et særskilt kontor) til støtte for udlændinge på arbejdsmarkedet for både beskæftigede og arbejdsløse. II) de offentlige</p>

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>arbejdsformidlingers rolle skal øges i processen med at udstede arbejdstilladelser til udlændinge, hvilket skal gøre den mere effektiv III) bestemmelser, der fastlægger en ramme for fuld digitalisering af procedurene for opnåelse af arbejdstilladelse for udlændinge, træder i kraft IV) bestemmelser om integration og bestemmelser, der skal styrke kontroltjenesterne med henblik på at overvåge lovligheden af beskæftigelsen, træder i kraft.</p> <p>STK. 3 Om elektronisk indgåelse af visse kontrakter for at forenkle ansættelsesprocessen. Lovgivningen skal give mulighed for at indgå og indgå visse ansættelseskontrakter på en elektronisk måde, der er integreret i socialsikrings- og skattesystemerne. Dette skal lette processen med at indgå et ansættelsesforhold.</p>
A52G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Nye standarder og resultatramme for de offentlige arbejdsformidlingers funktion og koordinering	Vedtagelse i Ministeriet for Familie-, Arbejds- og Socialpolitik (MRiPS)				FØRST E KVART AL 4	2024	<p>Nye præstationsstandarder og forvaltningsresultatramme, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tilpasning af de nye love om offentlige arbejdsformidlinger, om beskæftigelse af tredjelandstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter — Oprettelse af et system til resultatstyring for decentrale offentlige arbejdsformidlinger — Udvikling af nye arbejdsmetoder og standarder for de offentlige arbejdsformidlingers funktion og koordinering på grundlag af de vedtagne nye forordninger (med henblik på at operationalisere og optimere dem, udvikling af nye standarder for kundeservice gennemføres med medfinansiering fra ESF +).

Løbenr. .NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A53G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Gennemføre en høringsproces for arbejdsmarkedets parter om potentialet for kollektive overenskomster og gennemføre en omfattende undersøgelse af den potentielle rolle, som en enkelt arbejdskontrakt kan spille med hensyn til at skabe ny fleksibilitet og sikkerhed på det polske arbejdsmarked	Familie- og socialministeriet (MRiPS) offentliggør en rapport om høring af arbejdsmarkedets parter				FØRST E KVARTAL 4	2022	Formålet med høringen af arbejdsmarkedets parter er at kortlægge de kollektive aftalers rolle og potentiale på det polske arbejdsmarked med henblik på at skabe ny fleksibilitet i overensstemmelse med nye og hastigt skiftende realiteter. Der skal gennemføres en undersøgelse for at undersøge potentialet for en eventuel enkelt arbejdskontrakt, tilvejebringe analytisk og juridisk grundlag og anvende sammenlignende analyser. Den kan udvikles med støtte fra internationale organisationer og/eller med særlig teknisk bistand.
A54G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af de relevante love for at gennemføre reformprioriteterne som fastlagt i høringen om kollektive overenskomster og i undersøgelsen om en enkelt arbejdskontrakt i Polen	Bestemmelse i ændringen af den relevante lovgivning med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 3	2024	Ikrafttræden af en ændring af de relevante love til gennemførelse af reformprioriteterne som identificeret i undersøgelsen af den enkelte arbejdskontrakts potentielle rolle og i overensstemmelse med høringen om kollektive overenskomster.
A55G	A4.1.1 Investeringer til støtte for en reform af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Målet	Offentlig arbejdsformidling (PES), hvor der skal indføres moderniserede IT-systemer		% (procentdel)	0	100	FØRST E KVARTAL 2	2026	Andel af den offentlige arbejdsformidling (kontorer), hvor IT-systemerne anvendes. Gennemførelsen består af: — Modernisering af IT-systemet (gennemførelse af nye funktioner i det nuværende IT-system, tilpasning heraf til de nye opgaver i henhold til den nye lov, såsom nye opgaver i forbindelse med tjenester til

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										udlændinge) med henblik på effektiv forvaltning af aktive arbejdsmarkedspolitikker og offentlige arbejdsformidlingers procedurer og digitale værktøjer til aktive arbejdsmarkedspolitikker i offentlige arbejdsformidlinger og integreret i relevante områder med data fra andre supplerende IT-systemer (herunder socialsikrings- og skatteregistre) Digitalisering af de offentlige arbejdsformidlingers processer og værktøjer — Modernisering af eksisterende eller gennemførelse af nye IT-løsninger, der anvendes af offentlige arbejdsformidlinger, og til at støtte de offentlige arbejdsformidlingers kunder Udvidelse af de offentlige arbejdsformidlingers ikt-infrastruktur — Indførelse af nye kommunikationsværktøjer (herunder IT) med kunderne.
A56G	A4.1.1 Investeringer til støtte for en reform af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Målet	Personale i den offentlige arbejdsformidling, der er uddannet i anvendelse af nye procedurer og brug af IT-værktøjer, der er gennemført som følge af de nye love om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter		% (procentdel)	0	50	FØRST E KVART AL 2	2026	Ansatte i den offentlige arbejdsformidling skal gennemføre en uddannelse i de nye procedurer og standarder, der er fastsat i de nye love om offentlige arbejdsformidlinger, ansættelse af tredjelandsstatsborgere og elektronisk indgåelse af visse arbejdskontrakter samt i IT-værktøjer og IT-systemer, der anvender disse nye værktøjer og procedurer. Målet vedrører en procentdel af det samlede personale i de offentlige arbejdsformidlinger, der er blevet uddannet.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A57G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre arbejdsmarkedssituationen for forældre ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn under tre år	Milepæl	Vedtagelse af kvalitetsstandarder for børnepasning, herunder uddannelsesretningslinjer og standarder for pasningsordninger for børn under tre år	Bestemmelse i de relevante love, der angiver ikrafttrædelsen				FØRST E KVART AL 2	2024	<p>Uafhængig analyse af eksisterende standarder for pasning og uddannelse af børn på op til tre år og adgang til økonomisk overkommelig førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet. Analysen skal foretages under hensyntagen til Rådets henstilling af 22. maj 2019 om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet (2019/C 189/02) og fremlægges i en rapport, der offentliggøres af ministeriet for familie-, arbejds- og socialpolitik.</p> <p>På grundlag af analysen skal kvalitetsstandarder for børnepasning, som skal omfatte uddannelsesretningslinjer og standarder for pasningsordninger for børn under tre år, høres offentligt og aftales af ministeriet for familie-, arbejds- og socialpolitik med interessenterne og træder i kraft.</p> <p>Ikrafttrædelsen af en ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn under tre år gør minimumsstandarderne bindende for udbydere af børnepasning. Loven skal danne grundlag for familie-, arbejds- og socialministeriets udarbejdelse af retningslinjer for kommunernes udførelse af kvalitetskontrol.</p>
A58G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre arbejdsmarkedssituationen for forældre ved at øge adgangen til børnepasning af høj	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om pasning af børn under 3 år, der sikrer stabil og langsigtet indenlandsk finansiering af	Bestemmelse i lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn under 3 år med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVART AL 2	2024	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn under 3 år, som skal sikre en stabil langsigtet finansiering med nationale midler til oprettelse og drift af børnepasningsordninger for børn under 3 år.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	kvalitet for børn under tre år		børnepasningsordning er for børn under 3 år							
A59G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre arbejdsmarkedssituationen for forældre ved at øge adgangen til børnepasning for børn under tre år	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om pasning af børn på op til tre år med henblik på at ændre tilrettelæggelsen af ordningen for finansiering af pasning af børn under 3 år med henblik på at indføre et fælles sammenhængende system til forvaltning af finansieringen af oprettelsen og driften af børnepasningsordning er for børn under tre år	Bestemmelse i lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn under 3 år med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2022	Ikrafttrædelsen af en lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn under tre år skal strømline forvaltningen af finansieringen af oprettelsen og driften af børnepasningsfaciliteter ved: — indførelse af et fælles sammenhængende system til forvaltning af finansieringen med henblik på oprettelse og drift af børnepasningsordninger for børn under tre år — forvaltning af midler fra forskellige finansieringskilder under Maluch ± programmet.
A60G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfacilitet er for børn under tre år (børnehaver, børneklubber) under Maluch +	Milepæl	Oprettelse af et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfacilitet er for børn under tre år, som skal kombinere forskellige kilder til finansiering af børnepasning	Fuldt funktionsdygtigt IT-system				FØRST E KVARTAL 2	2022	Oprettelse og indførelse af et operationelt IT-system (eller udvidelse af et af de eksisterende systemer), som skal anvendes til at støtte projekter, der gennemføres af de endelige modtagere af den finansielle støtte, dvs. enheder, der opretter og driver børnepasningsinstitutioner, i alle faser af deres gennemførelse. Systemet skal også anvendes af de institutioner, der fører tilsyn med og gennemfører reformen.
A61G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfacilitet er for børn under tre år (børnehaver, børneklubber) under Maluch +	Målet	Oprettelse af nye pladser i børnepasningsfacilitet er (vuggestuer, børneklubber) for børn under tre år		Nummer	0	47 500	FØRST E KVARTAL 2	2026	Etablering og udvikling af infrastruktur inden for børnepasning på op til tre år består af: — opførelse eller renovering af vuggestuer og børneklubber (i overensstemmelse med principperne om universelt design) — køb af fast ejendom og infrastruktur (køb af

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										jord eller lokaler). Målet gælder for vuggestuer og børneklubber. Målet gælder for opførelse af nye faciliteter samt renovering og tilpasning af eksisterende faciliteter for i alt mindst 47 500 nye børnepasningspladser.
A62G	A4.3 Gennemførelse af de retlige rammer for socialøkonomiske enheder	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om den sociale økonomi	Bestemmelse i loven om socialøkonomien med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en retsakt om den sociale økonomi, som skal regulere de grundlæggende spørgsmål i forbindelse med denne sektor, herunder navnlig: definitionen af en social virksomhed, principperne for drift og støtte til en socialøkonomisk virksomhed, nye modeller for samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og de lokale myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af sociale tjenesteydelser samt principperne for politikkoordinering inden for udvikling af den sociale økonomi.
A63G	A4.3.1 Investeringsstøtteprogrammer, der navnlig gør det muligt at udvikle aktiviteter, øge deltagelsen i gennemførelsen af sociale tjenester, forbedre kvaliteten af integrationen i socialøkonomiske enheder	Målet	Antal enheder, der har opnået status som social virksomhed		Nummer	0	1 400	FØRST E KVARTAL 2	2025	Tildeling af status som social virksomhed til 1 400 enheder.
A64G	A4.3.1 Investeringsstøtteprogrammer, der navnlig gør det muligt at udvikle aktiviteter, øge deltagelsen i gennemførelsen af	Målet	Antal socialøkonomiske enheder, herunder sociale virksomheder, der er omfattet af finansiel støtte		Nummer	0	1 000	FØRST E KVARTAL 4	2025	Ydelse af tilskud til mindst 1 000 socialøkonomiske enheder, herunder sociale virksomheder, som skal føre til bevarelse af arbejdspladser, forøgelse af den finansielle omsætning eller indførelse af en ændring i den økonomiske aktivitet (udvidelse af aktivitetens omfang, form eller ændring af industrien).

Løbenr. .NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	sociale tjenester, forbedre kvaliteten af integrationen i socialøkonomiske enheder									Beskæftigelsen i enheder, der modtager tilskud, skal opretholdes i mindst 12 måneder efter datoen for tilskuddet. Udvalgelsen af støttemodtagere sker på grundlag af specifikke udvælgelseskriterier i overensstemmelse med principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed.
A65G	A4.4 At gøre beskæftigelsesformerne mere fleksible og indføre fjernarbejde	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt om ændring af arbejdsmarkedsloven om indførelse af en permanent institution for fjernarbejde i henhold til bestemmelserne i arbejdsloven og fleksible arbejdstidsordninger	Bestemmelse i loven om ændring af arbejdsloven om dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 3	2022	Ikrafttrædelsen af loven om ændring af arbejdsmarkedsloven, som skal bidrage til bedre at forene erhvervs-mæssige og private forpligtelser, reagere på krisen og yde støtte til at hjælpe inaktive med lavere økonomisk aktivitet med at finde fast beskæftigelse. Reformen består af: — indførelse af muligheden for (helt eller delvis) fjernarbejde uden for arbejdspladsen på grundlag af aftaler indgået mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren ved ansættelseskontraktens indgåelse eller under ansættelsen — fastsættelse af regler om fjernarbejde efter aftale mellem arbejdsgiveren og arbejdstagerens repræsentanter — herunder særlige tilfælde, hvor fjernarbejde kan udføres på arbejdsgiverens anmodning (f.eks. under ekstraordinære omstændigheder) — indføre en forpligtelse for arbejdsgiveren til at levere de materialer og værktøjer, der er nødvendige for at udføre fjernarbejde og/eller anvende medarbejdernes private udstyr — indførelse af fleksible arbejdstidsordninger.
A67G	A4.5 Udvidelse af karrierer og fremme af arbejde efter den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om personlig indkomstskat om indførelse fra 2023 af en nedsættelse af den	Bestemmelse i lov om ændring af lov om personlig indkomstskat, hvoraf det fremgår,				FØRST E KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om personlig indkomstskat, som gennemfører følgende ændringer: nedsættelsen af den personlige indkomstskat er forbeholdt skatteydere, der når den lovbestemte pensionsalder, og som ikke beslutter at gå på

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			personlige indkomstskat for personer, der har nået pensionsalderen, men som fortsætter med at arbejde	at loven træder i kraft						pension, men fortsætte med at arbejde. Disse arbejdstagere er fritaget for indkomstskat inden for en vis grænse (højst den første indkomstskatteklasse, 85 528 PLN i 2021 og højst den gennemsnitlige bruttoløn i Polens nationale økonomi). Den personlige indkomstskattesats for personer over første trin nedsættes. Takket være dette skatteincitament skal skatteyderne oppebære yderligere beløb svarende til størrelsen af den ubetalte indkomstskat, som har til formål at tilskynde dem til at forlænge deres karriere.
A68G	A4.5 Udvidelse af karrierer og fremme af arbejde efter den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Rapport med henblik på at evaluere virkningen af de foranstaltninger, der er truffet for at hæve den faktiske pensionsalder	Offentliggørelse af evalueringsrapporten fra ministeriet for familie- og socialpolitik (MRiPS)				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Formålet med denne rapport er at evaluere virkningen af ændringerne af den personlige indkomstskat på den faktiske pensionsalder senest to år efter deres indførelse. Heri analyseres indvirkningen på arbejdsmarkedsdeltagelsen, pensionssystemets bæredygtighed, de offentlige finanser og ligestillingen mellem kønnene.
A69G	A4.6 Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper gennem udvikling af langtidspleje	Milepæl	Strategisk gennemgang af langtidspleje i Polen med henblik på at fastlægge reformprioriteter	Offentliggørelse af den strategiske analyserapport fra ministeriet for familie, arbejde og socialpolitik (MRiPS) og sundhedsministeriet				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Færdiggørelse af en analyse af langtidsplejesystemet i Polen med henblik på at reformere det i fremtiden og offentliggørelse af en relevant rapport i Biuletyn Informacji Publicznej på webstedet for ministeriet for familie, arbejde og socialpolitik og i Biuletyn Informacji Publicznej på sundhedsministeriets websted. Analysen skal navnlig undersøge mulighederne for at: <ul style="list-style-type: none"> — integrere langtidspleje på social- og sundhedsområdet — fremskynde afinstitutionaliseringen af disse tjenester — sætte dem under én myndighed — mindske fragmenteringen af plejeydelser — revidere de plejereleterede ydelser for at gøre det muligt for virksomhederne at arbejde

Løbenr. .NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>— skabe et stabilt system for tilstrækkelig finansiering af langtidsplejeydelser, navnlig lokalsamfundsbase ret pleje og hjemmepleje</p> <p>— indføre en kvalitetsramme for langtidsplejeydelser (krav til personale, udstyr, adgang for udbydere af langtidspleje til markedet).</p> <p>Analysen skal foretages i samråd med relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, der beskæftiger sig med langtidspleje, uformelle plejere, personer, der modtager pleje, personer, der ikke modtager pleje, men som bør modtage den, og lokale myndigheder.</p>
A70G	A4.6 Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper gennem udvikling af langtidspleje	Milepæl	Gennemførelse af de reformprioriteter, der er identificeret i den strategiske gennemgang af langtidspleje i Polen (baseret på konklusionerne af gennemførelsen af milepæl A69G)	Bestemmelse i love om ændring af relevant lovgivning med angivelse af dens ikrafttræden og offentliggørelse af dokumenter vedrørende gennemgangen af de offentlige udgifter og kvalitetsrammen for langtidspleje				FØRST E KVART AL 4	2025	<p>Ikrafttræden af love (love og retsakter) om ændring af relevante love, som skal gennemføre de reformprioriteter, der er fastlagt i den strategiske gennemgang af langtidspleje i Polen. Især:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definere "langtidspleje" på en måde, der er ensartet i hele landets plejesystem (dvs. både sundhedspleje og social bistand) • definere begreberne "uformelle omsorgspersoner" og "uformel pleje" • øge finansieringen af langtidsplejesystemet ved at indføre "seniorkuponen" • ændre de retlige bestemmelser eller vedtage nye bestemmelser om kvalitetsstandarder for langtidspleje i social- og sundhedssystemet i overensstemmelse med resultaterne af den gennemførte analyse • fastlægge de organer, der er ansvarlige for koordineringen af langtidsplejesystemet, den overordnede overvågning og

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>evaluering af kvalitets- og informationsaktiviteter.</p> <p>Ud over ændringerne i de retlige rammer træffer Polen følgende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vedtage gennemgangen af de offentlige udgifter for at evaluere de offentlige finansers effektivitet med hensyn til langtidsspleje og foreslå budgetmæssige løsninger for at sikre systemets finanspolitiske holdbarhed • vedtage et dokument med forslag til en harmoniseret definition af kvaliteten af langtidsspleje i social- og sundhedssystemerne og et integreret system for kvalitetsovervågning og -evaluering, dataindsamling og -anvendelse.
A71G	A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om socialforsikringssystemet, der begrænser segmenteringen af arbejdsmarkedet og øger den sociale beskyttelse for alle, der arbejder på grundlag af civile kontrakter, ved at underlægge disse kontrakter socialsikringsbidrag	Bestemmelse i lov om ændring af lov om socialforsikringsordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVART AL 4	2023	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om socialforsikringsordningen, som: i) sikre, at alle civile kontrakter er omfattet af socialsikringsbidrag (pension, invaliditet, ulykke og erhvervs sygdom, og, med undtagelse af kontrakter om specifikke opgaver, hvor det er frivilligt, ydelser ved sygdom), uanset hvilken indkomst der tjenes, med undtagelse af kontrakter med studerende under 26 år II) afskaffe reglen om, at socialsikringsbidrag betales på grundlag af mindsteløn for civile kontrakter.

A.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

A2.5 Styrkelse af kultursektorens og kulturindustriens potentiale for økonomisk udvikling

Det overordnede mål med denne reform er at udforme og skabe en ramme for støtte til de kulturelle og kreative sektorer og sektorer i kølvandet på covid-19-pandemien. Reformen skal bestå i vedtagelsen af et politisk dokument, der skal behandle følgende spørgsmål: i) identificere centrale udfordringer på mellemlang til lang sigt i støttestrategien II) sikre overholdelse af EU's horisontale principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling III) identificere potentialet for grønne og digitale værktøjer og platforme til at tackle disse udfordringer IV) udvikle koncepter for samarbejde og overførsel af viden og færdigheder mellem de kulturelle og kreative sektorer og med sektorerne videnskab, uddannelse, teknologi og erhvervsliv med fokus på EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling (v) identificere foretrukne muligheder for at yde offentlig støtte til aktioner inden for de kulturelle og kreative sektorer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter, der udføres af enheder i de kulturelle og kreative industrier med henblik på at stimulere deres udvikling

Formålet med denne investering er at forebygge de langsigtede negative virkninger af covid-19-pandemien og tilskynde til den grønne og den digitale omstilling i de kulturelle og kreative sektorer. Med henblik herpå skal investeringen yde finansiel støtte og teknisk bistand til kulturinstitutioner, NGO'er, kunstnere, mikrovirksomheder og SMV'er i de kulturelle og kreative sektorer.

Investeringen skal bestå af to hovedelementer. For det første skal investeringen skabe et tilskudsprogram til kulturinstitutioner, NGO'er, SMV'er og mikrovirksomheder i de kulturelle og kreative sektorer med henblik på at støtte gennemførelsen af projekter vedrørende: i) forbedring af digitale og grønne kompetencer i de kulturelle og kreative sektorer II) udvikling af kulturelle/kreative aktiviteter såsom koncerter, forestillinger og udstillinger, herunder i virtuelle formater III) udarbejdelse af uddannelsesprogrammer og workshops om arkitektur, design og kreativ kunst for at hjælpe kunstnere og designere med at udvikle deres grønne og digitale færdigheder IV) Opbygning af workshops til støtte for samarbejde og udveksling af viden og færdigheder mellem de kulturelle og kreative sektorer og med sektorerne videnskab, teknologi og erhvervsliv (V) udvikling af nye produkter og tjenester, der anvender disruptive teknologier såsom kunstig intelligens, blockchain og tingenes internet i de kulturelle og kreative sektorer. EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, skal tages i betragtning i alle projekter.

For det andet skal investeringen skabe et stipendieprogram til støtte for skabere, kunstnere, animatorer, undervisere og forskere i de kulturelle og kreative sektorer. Stipendieprogrammet skal navnlig yde finansiel bistand til: i) tilbyde kurser for kunstnere med henblik på at udvikle deres kunstneriske og digitale eller grønne færdigheder II) at tilbyde individuelle faglige uddannelser til kunstnere III) skabe mulighed for, at kunstnere kan mødes i virtuelle eller fysiske formater med lokale, nationale og internationale fagfolk inden for kunst gennem workshops og debatserier IV) skabe mulighed for, at kunstnere kan samarbejde i virtuelle eller fysiske formater med fagfolk i andre sektorer, herunder videnskab, teknologi og erhvervsliv. Der ydes stipendier i overensstemmelse med EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling. Kriterierne for udvælgelse af ansøgninger om stipendier til kunstnere i CSS svarende til en af NACE-sektorerne som defineret af Eurostat omfatter: a) en overbevisende kunstnerisk portefølje inden for de seneste 24 måneder b) en overbevisende kunstnerisk plan for de næste 24 måneder.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

A2.6 Reform — Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata

Formålet med reformen er at øge offentlige og private enheders anvendelse af satellitdata. En ny lov om rumaktiviteter skal lette den offentlige forvaltnings anvendelse af satellitdata.

Loven opretter en national administrator af satellitdata. Det er også forpligtet til at fremme private virksomheders anvendelse af satellitdata, bl.a. ved at tilrettelægge kurser for alle interesserede enheder. Loven skal også fastsætte regler og betingelser for udførelsen af rumaktiviteter og tilsynet hermed, ansvaret for skader forårsaget af en rumgenstand samt reglerne for driften af det nationale register over rumobjekter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2024.

A2.6.1 Investeringer — Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata

Investeringerne har til formål at øge effektiviteten af brugen af satellitjordobservation i Polen betydeligt og sikre en effektiv og kontinuerlig produktion og levering af behandlet jordobservationsinformation, der er skræddersyet til brugerens behov. Dette har til formål at forbedre landets forvaltning (beslutninger baseret på mere specifikke og ajourførte oplysninger), sikre en betydelig digital omstilling af forvaltningen og skabe efterspørgsel efter jordobservationsprodukter, herunder en yderligere privat og offentlig efterspørgsel efter det allerede eksisterende Copernicussystem i EU.

Investeringen består af to investeringer. Den første investering omfatter oprettelsen af det nationale satellitinformationssystem (NSIS), der skal levere overvågningstjenester ved hjælp af data fra satellitjordobservation. De første tjenester skal være tilgængelige for slutbrugerne senest den 30. juni 2025.

Den anden investering omfatter opsendelse af fire satellitter. Det forberedende arbejde, der skal udføres i overensstemmelse med standarderne i det europæiske samarbejde om rumstandardisering (ECSS, fase 0/A/B/C), skal være afsluttet senest den 30. september 2024. Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

A2 — INNOVATION

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A1L	A2.5 Styrkelse af kultursektorens og kulturindustriens potentiale for økonomisk udvikling	Milepæl	Vedtagelse af et politikdokument til støtte for grønne og digitale tiltag i de kulturelle og kreative sektorer	Offentliggørelse af et politikdokument				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Efter en offentlig høring vedtog ministeren med ansvar for kulturelle anliggender et politisk dokument til støtte for de kulturelle og kreative sektorer. Dokumentet skal navnlig omhandle følgende spørgsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificere centrale udfordringer på mellemlang til lang sigt i de kulturelle og kreative sektorer, herunder erfaringerne fra covid-19-krisen 2. Sikre overholdelse af EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, i de projekter, der skal støttes 3. Identificere potentialet for grønne og digitale værktøjer og platforme til at tackle disse udfordringer 4. Udvikling af koncepter for samarbejde og overførsel af viden og færdigheder mellem de kulturelle og kreative sektorer og med sektorerne videnskab, uddannelse, teknologi og erhvervsliv med fokus på EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, grøn og digital. <p>Identificering af foretrukne muligheder for at yde offentlig støtte til foranstaltninger inden for de kulturelle og kreative sektorer.</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A2L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter, der udføres af enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Milepæl	Udvælgelseskriterier for støtte til projekter i de kulturelle og kreative sektorer	Offentliggørelse af udvælgelseskriterierne og nedsættelse af den uafhængige udvælgelseskomité				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Ministeriet for kultur og national kulturarv vedtager og offentliggør udvælgelseskriterierne for at støtte SMV'er, kulturinstitutioner og NGO'er i at skabe projekter inden for de kulturelle og kreative sektorer.</p> <p>Der nedsættes desuden et uafhængigt udvælgelsesudvalg med eksperter fra forskellige fagområder, herunder repræsentanter for uafhængige organisationer og institutioner for de kulturelle og kreative sektorer. Udvælgelseskomitéen træffer afgørelse om bestemmelserne om tilskud og stipendier.</p> <p>Kriterierne for udvælgelse af ansøgninger om projektilskud fra kulturinstitutioner, NGO'er, SMV'er og mikrovirksomheder i de kulturelle og kreative sektorer svarende til en af NACE-sektorerne som defineret af Eurostat skal: <ul style="list-style-type: none"> a) prioritere projekter, der sandsynligvis vil have en varig indvirkning på den digitale og grønne omstilling i de kulturelle og kreative sektorer b) give fortrinsret til de støttemodtagere, der har en forretningsplan for, hvordan tilskuddene skal anvendes til at finansiere projektets omkostninger c) give fortrinsret til de støttemodtagere, der har opnået resultater med hensyn til aktiviteter eller projekter inden for de seneste 24 måneder i forbindelse med projektforslaget. </p> <p>EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, skal tages i betragtning i alle projekter.</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A3L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter, der udføres af enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Målet	Antal underskrevne kontrakter om projekter fra kulturinstitutioner, NGO'er, SMV'er og mikrovirksomheder, der opererer i de kulturelle og kreative sektorer		Nummer	0	2755	FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Formålet med denne foranstaltning er at styrke de kulturelle og kreative sektorer ved at støtte gennemførelsen af projekter, der udbreder kulturelle resultater, og øge kulturens tilstedeværelse i det sociale liv ved hjælp af onlineværktøjer og -ressourcer. Projekterne udvælges gennem åbne indkaldelser af forslag.</p> <p>Projekterne skal omfatte omskoling og opkvalificering samt fremme af digitale kompetencer blandt kulturelle aktører (både private og ansatte i kulturinstitutioner).</p> <p>Gennemførelsen af 2755 projekter i CCS støttes og udvælges på grundlag af de kriterier, der er offentliggjort i forbindelse med milepæl A2L.</p>
A4L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter, der udføres af enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Målet	Antal stipendier i de kulturelle og kreative sektorer		Nummer	0	1390	FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Denne investering skal skabe et stipendieprogram til støtte for skabere, kunstnere, animatorer og undervisere samt forskere, der ønsker at finde nye måder at præsentere kulturgenstande på direkte og via internettet.</p> <p>Der ydes 1390 stipendier til kunstnere med henblik på udvikling af deres aktiviteter. Stipendieprogrammet har til formål at yde støtte til kunstnere med henblik på at stimulere kreative aktiviteter i genopretningen efter covid-19. Stipendieprogrammet skal navnlig yde finansiel bistand til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilbyde kurser for kunstnere med henblik på at udvikle deres kunstneriske og digitale eller grønne færdigheder - At tilbyde individualiseret faglig uddannelse til kunstnere - Skabe muligheder for, at kunstnere kan mødes i virtuelle eller fysiske

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>formater med lokale, nationale og internationale fagfolk inden for kunst gennem workshops og debatserier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skabe muligheder for, at kunstnere kan samarbejde i virtuelle eller fysiske formater med fagfolk i andre sektorer, herunder videnskab, teknologi og erhvervsliv. <p>Der ydes stipendier i overensstemmelse med EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling. Kriterierne for udvælgelse af ansøgninger om stipendier til kunstnere i CSS svarende til en af NACE-sektorerne som defineret af Eurostat omfatter:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) en overbevisende kunstnerisk portefølje inden for de seneste 24 måneder b) en overbevisende kunstnerisk plan for de næste 24 måneder. <p>Den udvælgelseskomité, der er nævnt i milepæl A2L, træffer afgørelse om udvælgelsen af stipendiater.</p>
A7L	A2.6 Reform — Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om rumaktiviteter, der skal vedtages af parlamentet	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2024	En ny lov skal bl.a. lette den offentlige forvaltnings anvendelse af satellitdata. Loven opretter en national administrator af satellitdata. Loven fastsætter en forpligtelse for den nationale administrator til at fremme private virksomheders anvendelse af satellitdata, bl.a. ved at tilrettelægge kurser for alle interesserede enheder.

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A8L	A2.6.1 Investeringer — Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Målet	Udvikling af den nødvendige infrastruktur: det nationale satellitinformationssystem (NSIS), der skal levere overvågningstjenester ved hjælp af data fra satellitjordobservation (EO)		Nummer	0	1	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Det nationale satellitinformationssystem (NSIS) bliver operationelt. Iværksættelse af indledende tjenester i samarbejde med brugere inden for to områder af applikationer til elektronisk dataopsamling (EDC) af stor betydning for Polens økonomi og sikkerhed, udvalgt blandt følgende områder: fysisk planlægning, krisestyring, landbrug og skovbrug, vandforvaltning, overvågning af Østersømiljøet.
A9L	A2.6.1 Investeringer — Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Milepæl	Forberedende arbejde med henblik på opsendelsen af den første polske satellit: ECS, fase 0/A/B/C (missionsanalyse/identifikation af behov, gennemførlighed og definition)	Offentliggørelse af rapporterne				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Indikatoren henviser til tre offentliggjorte rapporter (gennemgangen af missionsdefinitionen, den foreløbige gennemgang af krav og den kritiske designgennemgang). Rumsegmentet skal omfatte satellitplatforme af mikro- og sensorer, der gør det muligt at erhverve optoelektroniske data, der bl.a. er udstyret med et kompressionsmodul, og krypterede uplink/downlink-radioforbindelser. Det forberedende arbejde udføres i overensstemmelse med standarderne i det europæiske samarbejde om rumstandardisering (ECSS).
A10L	A2.6.1 Investeringer — Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Målet	T1 — Lancering af den første polske satellit		Nummer	0	1	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Antal opsendte satellitter, som består af fuldstændig fremstilling, samling og afprøvning af flyhardware/software, herunder tilhørende jordbaseret support, der sætter den første satellit i kredsløb.
A11L	A2.6.1 Investeringer — Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og	Målet	T2 — Lancering af de tre næste polske satellitter		Nummer	1	4	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Målet vedrører antallet af opsendte satellitter (i overensstemmelse med kravene til foranstaltning A10L ovenfor). Fuldstændig fremstilling, samling og afprøvning af flyhardware/software, herunder tilhørende jordbaseret support, der fører til opsendelse af de næste tre satellitter i kredsløb.

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata									

B. KOMPONENT B: "REDUKTION AF GRØN ENERGI OG ENERGIINTENSITET"

Komponenten i den polske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle en række udfordringer, som den polske energisektor i øjeblikket står over for med hensyn til dekarbonisering og luftforurening. For det første er Polens afhængighed af kul stadig meget højere end i andre medlemsstater, hvilket gør energiomstillingen til kulstofneutralitet udfordrende. For det andet opfylder ca. 70 % af enfamilieboliger og mange ejendomme med flere lejligheder og offentlige bygninger ikke energieffektivitetsstandarderne. Dette kombineret med en stadig udbredt anvendelse af lavkvalitetskul i individuelle varmesystemer fører til lav luftkvalitet. For det tredje er lave bindingsniveauer og vandmangel (herunder drikkevand) i landdistrikterne et stort problem.

Hovedformålet med komponenten er at ændre energimikset i retning af lavemissionsteknologier ved at lette udbredelsen af vedvarende energi og øge anvendelsen af alternative energikilder såsom brint og biogas. Komponentens har også til formål at reducere energiforbruget ved at fremme en gennemgribende reovering af bygninger, herunder termisk modernisering og ved at reducere energiintensiteten i industrien og servicesektoren samt husholdningerne. Endelig har komponenten til formål også at fokusere på at mindske den menneskelige indvirkning på miljøet, navnlig gennem investeringer i neutralisering af trusler og rehabilitering af storstilede forringede områder og Østersøen.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger for at fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på innovation, transport, navnlig bæredygtighed, digital infrastruktur og energiinfrastruktur, sundhedspleje og renere energi, under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling 3 2019), og for at fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig digital infrastruktur, ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse og bæredygtig transport, der bidrager til den gradvise dekarbonisering af økonomien, herunder i kulregioner (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). For alle foranstaltninger i denne komponent, der omfatter infrastrukturudvikling, skal EU-lovgivningen overholdes for at undgå at skade biodiversitetsmålet. Dette betyder specifikt VVM-direktivet (2011/92/EU) og for lokaliteter/operationer i eller i nærheden af biodiversitetsfølsomme områder (3) og 12 i habitatdirektivet (92/43/EØF) og artikel 5 i fugledirektivet (2009/147/EF).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

B1.1 Ren luft og energieffektivitet

Formålet med reformen er at reducere drivhusgasemissionerne fra og øge energieffektiviteten i udvalgte økonomiske sektorer. Den har også til formål at forbedre luftkvaliteten ved at fremskynde processen med at erstatte forurenende kilder til varme- og elproduktion.

Disse mål skal for det første nås ved hjælp af en række foranstaltninger, der optimerer støtten til investeringer i energieffektivitet, hovedsagelig som led i ordningen for energispareforpligtelser. De skal omfatte fremme af anvendelsen af kontrakter om energimæssig ydeevne i den offentlige sektor, muligheden for, at enheder, der er omfattet af ordningen for energispareforpligtelser, kan opfylde deres energispareforpligtelser inden for rammerne af de såkaldte støtteprogrammer, og muligheden for, at energitjenesteeselskaber kan deltage i ordningen for energispareforpligtelser. Dette skal opnås gennem en ændring af energieffektivitetsloven sammen med ændringer af loven om støtte til

varmemodernisering og renovering og om det centrale emissionsregister for bygninger. loven om finansiel støtte til etablering af beboelsesejendomme til husleje loven om visse former for boligstøtte og loven om vedvarende energikilder. Disse retsakter skulle træde i kraft den 31. marts 2022.

For det andet skal målene for reformen af "ren luft og energieffektivitet" nås gennem udvikling af prioritetsprogrammet ren luft i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2010/31/EU), som skal være det vigtigste middel til energieffektivitetsforanstaltninger i bygninger. Effektiviteten af gennemførelsen af det nuværende program for ren luft skal således øges ved at strømline ansøgningsprocedurerne. Den udvikler specifik støtte rettet mod lavindkomsthusholdninger, lavindkomsthusholdninger og højindkomsthusholdninger, for sidstnævntes vedkommende, navnlig med inddragelse af banksektoren, der yder lån kombineret med tilskud. Disse ændringer skal danne grundlag for udrulning af støtte under investering B1.1.2 *"Replacement af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse"* og investering B1.1.5 *"Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder"*, der gør det muligt at øge andelen af bygningsrenoveringer og udskiftning af varmeanlæg, der støttes under dette program, betydeligt. Ajourføringerne af det prioriterede program for ren luft vedtages senest den 31. marts 2023.

Det tredje element, der ligger til grund for denne reform, er en ajourføring af det nationale luftbeskyttelsesprogram. Programmet fastlægger et omfattende, langsigtet sæt krav og grundforudsætninger for regionale og lokale myndigheder med henblik på at sikre en forbedring af luftkvaliteten. Disse myndigheder skal have mandat til at træffe specifikke foranstaltninger til at sænke niveauet af luftforurenende stoffer, der udledes fra opvarmning og transport af husholdninger, når en given grænseværdi for luftforurenende stoffer overskrides. Lokale og regionale myndigheder tildeles også et særligt budget til håndhævelse af reglerne om beskyttelse af luftfarten, navnlig som led i såkaldte "antismog resolutioner". I det ajourførte nationale luftbeskyttelsesprogram fastsættes det, at enhver offentlig støtte til investeringer i nye kulfyrede varmeanlæg ophører senest den 31. december 2021.

Reformens fjerde element er en ændret forordning fra klima- og miljøministeren, der fastsætter standarder for fast brændsel. I forlængelse af det forbud mod lavkvalitetskul til boligopvarmning, der blev vedtaget i 2018, skal dette ændringsforslag også fastsætte minimumsstandarder for fast brændsel og forbyde producenter at anvende vildledende branding.

B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer

Formålet med denne investering er at modernisere fjernvarmen og reducere drivhusgasemissionerne. En betydelig del af fjernvarmeoperatørerne i Polen skal moderniseres ved at erstatte kilder i dårlig teknisk stand, som ikke er i overensstemmelse med definitionen af et effektivt fjernvarmesystem. Behovet for udskiftning af varmekilder hænger også sammen med en lav andel af vedvarende energi i varmesystemet, som i øjeblikket ligger på omkring 9,5 %. Målet er således at reducere energiintensiteten og emissionerne fra varmeproduktionen. Under denne foranstaltning foretages der kun investeringer i kulstoffattige anlæg og vedvarende energi. Der ydes støtte til anlæg, der anvender varme: energi fra vedvarende energikilder gasformige brændsler i kraftvarmeproduktion, undtagen kul varmepumper og geotermiske kilder, spildvarme, kulstoffattige gasbrændstoffer, blandede gasser, syntetisk gas og kulstoffattig og vedvarende brint som erstatning for kul i systemopvarmning. Anvendelse af brændsel fra affald er ikke tilladt. Tærsklen på 250 g CO₂pr. kWh produceret energi må ikke overskrides for naturgasdrevne anlæg. Støttemodtagere omfatter enheder, hvis formål er produktion af varme til kommunale og boligmæssige formål. Projekterne udvælges på grundlag af en almindelig udvælgelsesprøve under hensyntagen til følgende kriterier: i) projektets parathed og modenhed til gennemførelse II) graden af reduktion af CO₂- og/eller PM 2,5- og PM10-emissioner som følge af projektet III) anvendelse af vedvarende energikilder IV) placering i områder med de højeste årlige emissioner af PM 2,5 og PM10.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

B1.1.2 Replacement af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse

Denne investering har til formål at forbedre luftkvaliteten, herunder at reducere partikelemissioner ved at erstatte emissionsintensive varmekilder og forbedre energieffektiviteten i enfamilieboliger. Investeringen kanaliseres via prioritetsprogrammet ren luft, hvis opgradering i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne er en af de vigtigste foranstaltninger under reform B1.1 som beskrevet ovenfor. Investeringerne skal bestå i i) udskiftning af ineffektive kilder til rum- og vandopvarmning, og/eller ii) termisk modernisering af beboelsesejendomme og/eller iii) anlæg til vedvarende energi (hovedsagelig solcellepaneler og solfangere). Støtteniveauet tilpasses de endelige modtageres købekraft.

Foranstaltninger under denne investering skal i gennemsnit føre til primærenergibesparelser på mindst 30 %. I tilfælde af støtte til gasfyrede kedler skal disse anvendes i overensstemmelse med bilag III til Kommissionens tekniske vejledning om DNSH (2021/C58/021) og skal føre til et betydeligt fald i drivhusgasemissionerne med det formål at forbedre miljøet og folkesundheden betydeligt, navnlig på grund af forureningsreduktion, navnlig på områder, hvor EU's luftkvalitetsstandarder, der er fastsat i direktiv 2008/50/EU, overskrides eller risikerer at blive overskredet. Desuden skal det sikres, at gasfyrede kedler ikke udgør mere end 40 % af det samlede antal udskiftning af varmekilder under denne foranstaltning.

Foranstaltninger, der omfatter renovering af bygninger, der fører til forbedring af deres energimæssige ydeevne i henhold til denne investering, skal kræve, at de økonomiske aktører sikrer, at mindst 70 % (efter vægt) af det byggeaffald, der produceres fra byggeriet (undtagen naturligt forekommende materiale som defineret i kategori 170 504 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2000/532/EF) forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldning, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

B1.1.3 Thermal modernisering af skoler

Denne investering har til formål at forbedre uddannelsesinstitutionernes energieffektivitet og erstatte emissionsintensive varmekilder med renere alternativer. Foranstaltningerne i forbindelse med denne investering kan *bl.a.* omfatte vedvarende energikilder og tilpasning af funktioner, installationer og tekniske bygningsinstallationer til de gældende krav i den gældende lovgivning gennemgribende renoveringer modernisering af rum- og vandvarmesystemerne installation af effektiv belysning. Investeringer, der støttes under genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal i gennemsnit føre til primærenergibesparelser på mindst 30 %. Projekterne udvælges på grundlag af en almindelig udvælgelsesprøve under hensyntagen til følgende kriterier: i) projektets modenhed med henblik på gennemførelse II) graden af reduktion af CO₂- og/eller PM 2,5- og/eller PM₁₀-emissioner III) graden af reduktion af primærenergiforbruget IV) anvendelse af vedvarende energikilder.

Supplerende foranstaltninger kan også omfatte uddannelsesaktiviteter, bevidstgørelse blandt lærere, studerende og lokalsamfund om luftforurening, modvirkning af klimaændringer og anvendelse af vedvarende energi.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

B1.1.4 Styrkelse af energieffektiviteten i lokale sociale aktivitetsfaciliteter

Formålet med denne investering er at forbedre energieffektiviteten i lokale sociale aktivitetsanlæg og erstatte emissionsintensive varmekilder med renere alternativer. Foranstaltningerne i forbindelse med denne investering kan *bl.a.* omfatte vedvarende energikilder og tilpasning af funktioner, installationer og tekniske bygningsinstallationer til de gældende krav i den gældende lovgivning gennemgribende renoveringer modernisering af rum- og vandvarmesystemerne installation af effektiv belysning. Investeringer skal i gennemsnit føre til primærenergibesparelser på mindst 30 % i de pågældende bygninger. Projekterne udvælges på grundlag af en almindelig udvælgelsesprøve under hensyntagen til følgende kriterier: i) projektets modenhed med henblik på gennemførelse II) graden af reduktion af CO₂- og/eller PM_{2,5}- og/eller PM₁₀-emissioner III) graden af reduktion af primærenergiforbruget IV) anvende vedvarende energikilder.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder

Denne investering har til formål at forbedre energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder. Investeringen kanaliseres via TERMO-tilskudsordningen og består af i) termisk modernisering af beboelsesejendomme med flere lejligheder, og/eller ii) installation af vedvarende energikilder i sådanne bygninger, herunder varme- og elkilder.

Foranstaltninger, der omfatter renovering af bygninger, der fører til forbedring af deres energimæssige ydeevne i henhold til denne investering, skal kræve, at de økonomiske aktører sikrer, at mindst 70 % (efter vægt) af det byggeaffald, der produceres fra byggeriet (undtagen naturligt forekommende materiale som defineret i kategori 170 504 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2000/532/EF) forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldning, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser

Formålet med reformen er at udvikle et marked for vedvarende og kulstoffattig brint og andre alternative brændstoffer.

Foranstaltningen består af to aktioner. Den første har til formål at skabe en lovgivningsmæssig ramme for, hvordan brint kan fungere som et alternativt brændstof til transport, ved at indføre bestemmelser om opførelse, sikker drift og opgradering af brintstationer samt de myndigheder, der er ansvarlige for at godkende brugen af brintstationer og den nødvendige tekniske inspektion heraf. Den skal også omfatte et system til overvågning og kontrol af kvaliteten af de brintbrændstoffer, der anvendes til fremdrift af køretøjer. Gennemførelsen af foranstaltningen skulle være afsluttet senest den 30. december 2021.

Den anden foranstaltning har til formål at etablere brintinfrastruktur og udformning af markeder, der har til formål at støtte markedsudbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint, integration af brintproduktion på andre energimarkeder samt eksisterende og dedikeret infrastruktur, der har til formål at skabe lovgivningsmæssig forudsigelighed for investorer og støtte udbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint. Reformen skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), der sikrer, at reformen ikke gør brugen og markedsføringen af vedvarende brint vanskeligere end andre kilder til brint. Reformen skal sigte mod at udvikle vedvarende brint eller brint produceret af elektrolysatorer og har til formål at fremme kulstoffattig brint, der er i overensstemmelse med EU's brintstrategi.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport

Formålet med investeringen er at skabe en brintindustri i Polen og øge anvendelsen af vedvarende og kulstoffattig brint. Projekterne skal indgå i en integreret politisk tilgang, der prioriterer vedvarende brint. Investeringen skal bestå af flere projekter.

Det første projekt skal omfatte investeringer i brinttankstationer, herunder brintbunkring. Bunkringsfaciliteterne skal være åbne for alle kilder til brint, men mængden af bunkeret grå brint skal falde over tid.

Anden del af projektet skal som minimum støtte udvikling, opførelse og gennemførelse af innovative brintdrevne transportenheder. Investeringen skal fokusere på at fremme, afprøve og demonstrere forskellige typer brintbrændselscelletransportenheder for at støtte Polens bestræbelser på at dekarbonisere mobiliteten. Innovative typer brintdrevne transportenheder skal bidrage til dekarboniseringen af transport, hvor det er vanskeligt at nedbringe emissionerne. Den skal omfatte både opførelse af nye enheder og eftermontering af eksisterende enheder. Transportenhederne må ikke anvendes til transport af fossile brændstoffer.

Den tredje del af projektet består af en offentlig investering i en tilskudsordning for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Polens sektor for produktion af vedvarende og kulstoffattig brint. De tilkudsftaler, der er indgået mellem faciliteten og de endelige støttemodtagere, har til formål at resultere i en samlet installeret produktionskapacitet på mindst 315 MW vedvarende og kulstoffattig brint. Ordningen skal fungere ved at yde tilskud direkte til den private sektor. På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter ordningen mod i første omgang at yde mindst 640 000 000 EUR i tilskud.¹¹

Ordningen forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.

Ordningen skal omfatte følgende produktlinje:

- Direkte subsidier til private enheder eller offentlige enheder, der er involveret i lignende aktiviteter, med henblik på at finansiere deres investeringer i produktionskapacitet for vedvarende og kulstoffattig brint, herunder elektrolysatorer, og tilhørende infrastruktur.

For at gennemføre investeringen i ordningen underskriver Polen og BGK en gennemførelsesaftale med følgende indhold:

1. Beskrivelse af beslutningsprocessen for ordningen: Den endelige afgørelse om tildeling af ordningen træffes af en investeringskomité eller et andet tilsvarende relevant ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. De vigtigste krav i den tilknyttede subsidiepolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de ydede subsidier og støtteberettigede endelige støttemodtagere under hensyntagen til målet om, at de tilkudsftaler, der er indgået mellem ordningen og de endelige støttemodtagere, resulterer i en installeret produktionskapacitet på mindst 315 MW vedvarende og kulstoffattig brint.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade ((2023) 6454 final). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder

¹¹ Denne værdi er ikke i sig selv omkostningen, men den målrettede investeringsvolumen. Dette kan være lig med omkostningerne, afhængigt af hvordan instrumentet er struktureret, om løftestangseffekten vil blive opnået, og om gennemførelsespartneren har omkostninger/gebyrer, der opkræves.

downstream-anvendelse¹², ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks¹³, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁴ og mekaniske biologiske rensningsanlæg¹⁵ og iv) aktiviteter og aktiver i forbindelse med minedrift.

- d. Kravet om, at endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til samme politiske formål.
 4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede subsidier.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere alle operationers støtteberettigelse i overensstemmelse med kravene i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.
 - d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i), at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og tilskudsaftaler overholdes.

¹² Med undtagelse af a) projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilknyttet transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for en rettidig overgang til en drift uden fossile brændstoffer (c) anlæg til kulstoffattig brint, der opfylder kravet om besparelser på vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på 73,4 % for brint, hvilket resulterer i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på mindre end 3 tCO₂eq/tH₂) og 70 % for brintbaserede syntetiske brændstoffer i forhold til en værdi for fossile brændstoffer på 94 g CO₂e/MJ, hvilket resulterer i 2.256 tCO₂eq/tH₂, analogt med tilgangen i artikel 25, stk. 2, i og bilag V til direktiv (EU) 2018/2001. Besparelser i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner beregnes ved hjælp af den metode, der er omhandlet i artikel 28, stk. 5, i direktiv (EU) 2018/2001, eller alternativt ved hjælp af ISO 14067: 2018 eller ISO 14064-1: 2018.

¹³ Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end der bør gives en forklaring på, hvorfor dette ikke er muligt. Fastlagte benchmarks gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemets anvendelsesområde, som fastsat af Kommissionen Gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁴ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁵ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

B2.2.3 Opførelse af offshoreterminalinfrastruktur

Formålet med denne investering er at mindske risikoen for forsinket gennemførelse af havvindmølleprojekter og sikre korrekt drift og sikkerhed af havvindmølleparker.

Investeringen skal bestå af to projekter. Det første projekt omfatter opførelse af en ny dybvandsterminal specifikt til installation af offshorevindenergi. Terminalen skal være forsynet med mindst to operationelle kajpladser: en udadgående kajplads til havvindmøllefartøjer (der kan modtage mindst to offshore jack-up fartøjer) og en indgående kajplads for Lo-Lo-skibe og ro-ro-skibe, der leverer offshorevindkomponenter. Det andet projekt skal omfatte genopbygning af havne og adgang til dem fra havet (herunder modernisering af bølgebrydere). Tre serviceterminaler for offshorevindenergi, der udgør vigtig infrastruktur til vedligeholdelse af offshoreanlæg, skal opgraderes og/eller udvides i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo.

Gennemførelsen af investeringen i offshoretjenesteterminaler i Łeba, Ustka og Darłowo skal være afsluttet senest den 30. juni 2026, og offshoreinstallationsterminalen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

B3.1 Støtte til bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter

Formålet med reformen er at sikre, at alternative vand- og spildevandsforvaltningsløsninger, såsom individuelle rensningsanlæg eller septiktanke, overvåges, vedligeholdes og kontrolleres korrekt for at forhindre forringelse.

Reformen består i at indføre en forpligtelse for kommunerne til at anvende instrumenter til at forhindre uhensigtsmæssig bortskaffelse af spildevand og mekanismen med den såkaldte substitutionsfunktion, dvs. kommunens tømning af septiktanke, som finder anvendelse på ejendomsjere, der ikke har indgået aftaler om tømning af septiktanke. Den indfører også en forpligtelse til at foretage regelmæssig kontrol og indfører en effektiv håndhævelsesmekanisme.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Reformen skal også fastsætte territoriale kriterier for udvælgelse af modtagere af støtte til vandforsynings- eller spildevandsinvesteringer i landdistrikter. Udvælgelseskriterierne skal give prioritet til kommuner, der er mindst i stand til at finansiere investeringer med egne midler, og til projekter, der har det største potentiale til at afbøde eksisterende negative miljøvirkninger.

Gennemførelsen af denne aktion skulle være afsluttet senest den 31. december 2021.

B3.1.1 Investeringer i bæredygtig vand- og spildevandshåndtering i landdistrikter

Formålet med denne investering er at øge tilgængeligheden af vand- og kloakinfrastruktur i landdistrikter med de største mangler og forbedre livskvaliteten i landdistrikterne gennem udvikling af vand- og kloakinfrastruktur. Investeringen har også til formål at øge investeringspotentialet i landdistrikterne.

Investeringen skal bestå i at støtte opførelse, udvidelse eller modernisering af vandforsynings- eller spildevandsbortskaffelsessystemer i landdistrikter og skal føre til en stigning i befolkningen i landdistrikterne ved hjælp af vandforsynings- og spildevandsbortskaffelsesinfrastrukturen. Der ydes også støtte til aktiviteter til fremme af rationel vand- og spildevandshåndtering. Som en del af investeringen skal det være muligt at medfinansiere infrastruktur ved hjælp af digitale løsninger såsom installation/udskiftning af vandmålere til fjernaflæsningsudstyr og oprettelse af elektroniske systemer til vand- og kanalforvaltning. Alternative løsninger for vandforsynings- og spildevandsrensningsinfrastruktur i landdistrikter (f.eks. ved at kombinere kollektivt system med septiktanke eller individuelle anlæg) skal overvejes.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

B.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B1G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om energieffektivitet og dertil knyttede retsakter	Bestemmelse i lov om ændring af lov om energieffektivitet og de dertil knyttede retsakter om dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 1	2022	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om energieffektivitet og de dertil knyttede retsakter (lov om støtte til varmmodernisering og renovering og om det centrale emissionsregister for bygninger, loven om finansiel støtte til etablering af beboelsejendomme til husleje loven om visse former for boligstøtte og loven om vedvarende energikilder), som skal gøre det muligt for enheder, der er omfattet af ordningen for energispareforpligtelser, at afvikle energispareforpligtelser inden for rammerne af såkaldte støtteprogrammer. Den skal præcisere mulighederne for at anvende kontrakter om energimæssig ydeevne i den offentlige sektor. Den skal gøre det muligt for energitjenesteselskaber at deltage i ordningerne for energispareforpligtelser.
B2G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af det prioriterede program for ren luft	Vedtagelse af ændringer af det prioriterede program "ren luft" i den nationale fond for miljøbeskyttelse, herunder bestemmelser om støtte rettet mod a) husholdninger med højere indkomster, navnlig med inddragelse af banksektoren, der yder lån				FØRST E KVARTAL 1	2023	Den nationale fond for miljøbeskyttelse vedtager ændringer af det prioriterede program for ren luft i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, herunder målrettet støtte rettet mod a) husholdninger med højere indkomster, navnlig med inddragelse af banksektoren, der yder lån kombineret med tilskud, (b) lavindkomsthusholdninger (c) husstande med den laveste indkomst (i overensstemmelse med de gældende definitioner under det prioriterede program "Ren luft").

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				kombineret med tilskud (b) lavindkomsthusholdninger (c) husstande med den laveste indkomst.						Senest den 31. marts 2023 skal bestemmelserne om målrettet støtte til de nævnte grupper være fuldt operationelle, og modtagerne skal have adgang til denne støtte.
B3G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af det nationale luftbeskyttelsesprogram	Klima- og miljøministerens vedtagelse af det ajourførte nationale luftbeskyttelsesprogram				FØRST E KVARTAL 4	2021	Det nationale luftbeskyttelsesprogram fastlægger nye opgaver, der skal gennemføres senest i 2025, 2030 og 2040 på nationalt, provins- og kommunalt plan: (1) fastsættelse af standarder for lavemissionszoner for kommuner, hvor de tilladte NO2-niveauer er overskredet (2) "voivodeships" forpligtelse til at vedtage antismog resolutioner i byer, hvor visse luftkvalitetsnormer ikke overholdes (3) finansiel støtte til regionale og lokale myndigheder til fremme af gennemførelsen af de aktiviteter, der er anført i antismog resolutionerne, og udarbejdelse af informationssteder for beboere, der ansøger om finansiering under prioritetsprogrammet ren luft (4) indførelse af en opgave, der består i at styrke bestemmelserne om kontrolsystemet til håndhævelse af gennemførelsen af de opgaver, der er specificeret i anti-smog resolutioner (5) udelukkelse af nye kulfyrede varmeanlæg fra offentlige støtteprogrammer pr. 1. januar 2022.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B4G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af klima- og miljøministerens ændring af forordningen om kvalitetsstandarder for fast brændsel	Bestemmelse i ændringen af forordningen om kvalitetsstandarder for fast brændsel med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2022	På grundlag af henstillinger om nødvendige eller anbefalede lovgivningsmæssige ændringer udarbejdet af et tværministerielt team og efterfulgt af en høring af forslagene med ngo'ernes og kulsektorens kamre træder ændringen af forordningen om kulbaseret fast brændsel i kraft. Den forbyder producenter af fast kulbrændsel at anvende vildledende branding.
B5G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om fastsættelse af kvalitetsstandarder for faste biomassebrændsler	Bestemmelse i forordningen om kvalitetsstandarder for faste biomassebrændsler med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 3	2023	Forordningen skal fastsætte kvalitetsstandarder for fast biomassebrændsel, herunder træpiller. Forordningen forbyder producenter af biomassefaste brændsler at anvende vildledende branding.
B6G	B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer	Målet	T1 — Varmekilder i fjernvarmesystemer		Nummer	0	45	FØRST E KVARTAL 4	2024	Antal varmekilder i henhold til underskrevne kontrakter, der opfylder DNSH-kravene. De støttede teknologier skal omfatte kraftvarmeanheder for naturgas, vedvarende energikilder (solenergi, geotermisk energi, bioenergi) og varmepumper. Tærsklen på 250 g CO ₂ /kWh produceret energi må ikke overskrides for nogen af de støttede anlæg. For anlæg, der anvender bioenergi, skal det sikres, at direktiv 2018/2001 om vedvarende energikilder overholdes. Det skal også sikres, at biogas/biomethan, der drives af rørledningen, opfylder kriterierne for bæredygtig udvikling og reduktion af drivhusgasemissioner (i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energikilder).

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B7G	B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer	Målet	T2 — Varmekilder i fjernvarmesystemer		Nummer	45	90	FØRST E KVARTAL 2	2026	Målet vedrører antallet af varmekilder i henhold til underskrevne kontrakter, der opfylder kravene under B6G.
B8G	B1.1.2 Replacement af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T1 — Udskiftning ved varmekilden i enkeltfamiliebygninger		Nummer	0	250 000	FØRST E KVARTAL 3	2023	Antal installerede varmekilder i overensstemmelse med DNSH-kravene i beskrivelsen af foranstaltningen (under underskrevne kontrakter). Investeringer støttes under det prioriterede program for ren luft i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Det skal sikres, at niveauet for primærenergibesparelser på programniveau er på mindst 30 %.
B9G	B1.1.2 Replacement af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T2 — Udskiftning ved varmekilden i enkeltfamiliebygninger		Nummer	250 000	513 000	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal installerede varmekilder, der opfylder kravene for punkt B8G.
B10G	B1.1.2 Replacement af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T1 — Modernisering og installation af vedvarende energikilder i enfamiliehuse		Nummer	0	190 000	FØRST E KVARTAL 3	2023	Antal varmmoderniserede enfamiliehuse, der opfylder energieffektivitetsstandarderne under støttede projekter. Investeringer støttes under det prioriterede program for ren luft. Det skal sikres, at niveauet for primærenergibesparelser på programniveau er på mindst 30 %. Det skal sikres, at mindst 70 % af det byggeaffald, der produceres under programmet, genbruges eller genanvendes.
B11G	B1.1.2 Replacement af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T2 — Modernisering og installation af vedvarende energikilder i enfamiliehuse		Nummer	190 000	379 000	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal varmmoderniserede enfamiliehuse, der opfylder kravene under B10G.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B12G	B1.1.3 Thermal modernisering af uddannelsesinstitutioner	Målet	Moderniserede eller udvekslede varmekilder, der opfylder DNSH-kravene i uddannelsesinstitutioners bygninger (i henhold til underskrevne kontrakter)		Nummer	0	70	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal udskiftede eller moderniserede varmekilder i uddannelsesinstitutionernes bygninger (i henhold til underskrevne kontrakter). Det skal sikres, at niveauet for primærenergibesparelser på programniveau er på mindst 30 %. Støtte til gasfyrede kedler skal anvendes i overensstemmelse med Kommissionens tekniske vejledning om DNSH (2021/C58/021). Desuden skal det sikres, at gasfyrede kedler ikke udgør mere end 20 % af det samlede antal udskiftning af varmekilder under denne foranstaltning.
B13G	B1.1.3 Thermal modernisering af uddannelsesinstitutioner	Målet	Termomoderniserede bygninger på uddannelsesinstitutioner (i henhold til underskrevne kontrakter)		Nummer	0	250	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal bygninger på uddannelsesinstitutioner, der modtager støtte til investeringer i energimodernisering og/eller med anvendelse af moderne installationsløsninger, herunder: vedvarende energikilder og tilpasning af bygningernes funktioner, installationer og tekniske systemer til de gældende krav i den gældende lovgivning. De gennemførte investeringer skal give mulighed for energibesparelser på mindst 30 % for hele investeringsprogrammet.
B14G	B1.1.4 Styrkelse af energieffektiviteten i lokale sociale aktivitetsfaciliteter	Målet	Anlæg til sociale aktiviteter med udskiftede ineffektive varmekilder til fast brændsel til moderne varmekilder, der opfylder DNSH-kravene		Nummer	0	21	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal sociale aktivitetsanlæg, der har erstattet ineffektive varmekilder til fast brændsel med moderne varmekilder, der opfylder DNSH-kravene (i henhold til underskrevne kontrakter). De gennemførte investeringer skal sikre energibesparelser på niveauet for hele investeringsprogrammet på mindst 30 %. Desuden skal det sikres, at gasfyrede kedler ikke udgør mere end 20 % af det samlede antal udskiftning af varmekilder under denne foranstaltning.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B15G	B1.1.4 Styrkelse af energieffektiviteten i lokale sociale aktivitetsfaciliteter	Målet	Termomoderniserede sociale aktivitetsfaciliteter		Nummer	0	85	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal termomoderniserede lokalsamfundsfaciliteter (biblioteker og lokalcentre). De gennemførte investeringer skal sikre energibesparelser på niveauet for hele investeringsprogrammet på mindst 30 %. Støtte til gasfyrede kedler skal anvendes i overensstemmelse med Kommissionens tekniske vejledning om DNSH (2021/C58/021). Desuden skal det sikres, at gasfyrede kedler ikke udgør mere end 20 % af det samlede antal udskiftning af varmekilder under denne foranstaltning.
B16G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af retsakterne om brint som et alternativt brændstof til transport	Bestemmelser i ændringsretsakterne med angivelse af deres ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2021	STK. 1 Ændring af lov om elektromobilitet (11. januar 2018, Dz. U. z 2018 r. poz. 317) indfører definitionerne af brintoptankningsinfrastrukturen fastsatte de generelle sikkerhedsmæssige og tekniske krav til tankstationerne (i henhold til direktivet om infrastruktur for alternative brændstoffer) og fastlægge de procedurer og kompetente myndigheder, der er relevante for inspektionen af denne infrastruktur. STK. 2 Ændring af lov om overvågning af og kontrol med brændstofkvaliteten (25. august 2006, Dz.U. Nr. 169, poz. 1200) indfører begrebet brint efter KN-koden i den kombinerede nomenklatur 2804 10 00 fastsætter procedurene for overvågning og kontrol af kvaliteten af brint udpeger relevante myndigheder. Begrebet brint skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01). Reformen må ikke gøre brugen og markedsføringen af

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										vedvarende brint vanskeligere end andre kilder til brint. Reformen skal primært sigte mod at udvikle vedvarende brint eller brint produceret af elektrolysatorer.
B17G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af den lov, der fastsætter regler for brint	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2023	Ikrafttræden af loven om oprettelse af brintinfrastruktur og udformning af markeder, der har til formål at støtte markedsudbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint, integration af brintproduktion på andre energimarkeder samt eksisterende og dedikeret infrastruktur, der har til formål at skabe lovgivningsmæssig forudsigelighed for investorer og støtte udbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint. Loven skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01). Reformen må ikke gøre brugen og markedsføringen af vedvarende brint vanskeligere end andre kilder til brint. Reformen skal primært sigte mod at udvikle vedvarende brint eller brint produceret af elektrolysatorer. Reformen skal være i overensstemmelse med EU's brintstrategi.
B18G	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Målet	Miljøgodkendelser udstedt til brinttankstationer		Nummer	0	10	FØRST E KVARTAL 3	2023	Antal miljøtilladelser udstedt til brinttankstationer.
B19G	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Målet	Idriftsættelse af brinttankstationer		Nummer	0	14	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal brinttankstationer, herunder brintbunkring, der er åben for offentligheden som led i en integreret politisk tilgang, der prioriterer vedvarende brint. Bunkringen skal være åben for alle kilder til brint, og mængden af bunkeret grå brint skal falde over tid.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B20G	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Målet	Forsknings- og innovationsprojekter vedrørende innovative brintdrevne transportenheder		Nummer	0	3	FØRST E KVARTAL 2	2026	Der skal udvikles tre innovative projekter om brintdrevne transportenheder. Projekterne skal som minimum støtte udvikling, konstruktion og implementering af innovative brintdrevne transportenheder (f.eks. hovedsagelig køretøjer/fartøjer/tog og andre enheder, der anvender jernbaner/busser/fly). Investeringsområdet omfatter en bred vifte af aktiviteter til fremme, afprøvning og påvisning af forskellige typer brintbrændselscelletransportenheder. Den skal omfatte både opførelse af nye enheder og eftermontering af eksisterende enheder. Transportenheder må ikke anvendes til transport af fossile brændstoffer.
B21aG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
B21bG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere		Procenter		50 %	FØRST E KVARTAL 2	2025	BGK skal have indgået retlige tilkudsaftaler med de endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 50 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
B21cG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Ministeriet har gennemført 50 % af investeringen	Overførselscertifikat				FØRST E KVARTAL 2	2025	Polen overfører 320 mio. EUR til BGK til ordningen.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B21DG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere		Procenter	50	100 %	FØRST E KVARTAL 1	2026	BGK skal have indgået retlige tilskudsaftaler med de endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
B21EG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselscertifikat				FØRST E KVARTAL 2	2026	Polen overfører 320 mio. EUR til BGK til ordningen ud over de 320 mio. EUR, der allerede er overført under milepæl B21cG.
B37G	B2.2.3 Opførelse af offshoreterminalinfrastruktur	Milepæl	Opførelse af en ny terminal til installation af offshorevindenergi	Afslutning af bygge- og anlægsarbejderne og den foreløbige lejekontrakt for terminalen				FØRST E KVARTAL 3	2026	Arbejdet med at opføre en ny terminal til installation af offshorevindenergi skal afsluttes. Terminalen skal være forsynet med mindst to operationelle kajpladser: en udadgående kajplads til havvindmøllefartøjer (der kan modtage mindst to offshore jack-up fartøjer) og en indgående kajplads for Lo-Lo-skibe og roro-skibe, der leverer offshorevindkomponenter. Der skal indgås en juridisk bindende foreløbig lejeaftale (er) for den nye terminal med henblik på primær anvendelse af terminalen til installation af bundfast og flydende offshorevindenergi.
B38G	B2.2.3 Opførelse af offshoreterminalinfrastruktur	Målet	Opgradering/udvidelse af anlæg i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo til servicering og vedligeholdelse af vindmølle anlæg		Nummer	0	3	FØRST E KVARTAL 2	2026	Opgradering og/eller udvidelse af anlæg i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo til servicering og vedligeholdelse af vindmølle anlæg skal fuldføres. Arbejdet i Ustka skal bestå i modernisering af den indre havn og uddybning af vandvejssporet. Arbejderne i Łeba består af anlæg af et vandvejsspor med en dybde på mindst 3.5 meter. Investeringen i Darłowo består i genopbygning af brunen,

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										opførelse af en groyne og opførelse og restaurering af kajerne. Der skal underskrives juridisk bindende koncessionsaftaler om brug af havnefaciliteter (f.eks. terminaler eller kajpladser) til servicering af offshorevindkraftanlæg.
B39G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Udvikling af regler for territorialisering af støtte til investeringer i vandforsyning eller spildevandsinvesteringer i landdistrikter	Vedtagelse af retningslinjer af ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter.				FØRST E KVARTAL 4	2021	Vedtagelse af territoriale kriterier for udvælgelse af støttemodtagere. Udvalgs-kriterierne skal give prioritet til kommuner, der er mindst i stand til at finansiere investeringer med egne midler. Selvstyre i voivokatet inddrages i processen med at fastlægge kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere.
B40G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt, der fastsætter en forpligtelse til at foretage regelmæssig overvågning og kontrol af passende individuelle systemer	Bestemmelse i retsaksen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en retsakt, der indfører en forpligtelse for kommunerne til at overvåge og kontrollere bortskaffelsen af spildevand og anvendelsesinstrumenter for at forhindre uhensigtsmæssig bortskaffelse, herunder den såkaldte substitutionsfunktion, dvs. kommunens tømning af septiktanke for ejendomsjere, der ikke har indgået kontrakter om tømning af septiktanke.
B41G	B3.1.1 Investeringer i spildevandsrensningssystemer og vandforsyning i landdistrikter	Målet	Ny eller moderniseret spildevands- og vandforsyningsinfrastruktur for befolkningen i landdistrikterne		Nummer	0	27 522	FØRST E KVARTAL 4	2025	Ny og moderniseret infrastruktur, der muliggør yderligere forbindelser mellem landbefolkningen og infrastrukturen for vandforsyning og spildevandsrensning eller genopretning eller udvidelse af eksisterende infrastrukturens kapacitet i kommuner, der fuldt ud overholder de ændrede regler om bortskaffelse af spildevand. Støtten skal rettes mod områder, hvis investeringskapacitet er blevet begrænset som følge af covid-19-

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										pandemien uden for byområder som omhandlet i vandlovens artikel 86, og til infrastrukturprojekter til spildevandsrensning med det største potentiale til at reducere eksisterende negative miljøvirkninger. Modtagerne af investeringen udvælges gennem en åben og gennemsigtig konkurrence. Alternative løsninger for vandforsynings- og spildevandsrensningsinfrastruktur i landdistrikter (f.eks. ved at kombinere kollektive systemer med septiktanke eller individuelle anlæg) skal overvejes. Vandindvinding skal undgås, hvis de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) (i forbindelse med intensivering af klimaændringer) forventes at være i mindre end god tilstand eller potentielle.
B42G	B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder	Målet	T1 — Vedvarende energianlæg og termomoderniseringer i ejendomme med flere lejligheder		Nummer	0	40 456	FØRST E KVARTAL 3	2023	Antal boliger i ejendomme med flere lejligheder, der er blevet varmemoderniseret eller udstyret med anlæg til vedvarende energi. Investeringer støttes under TERMO-programmet.
B43G	B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder	Målet	T2 — Vedvarende energianlæg og termomoderniseringer i ejendomme med flere lejligheder		Nummer	40 456	788 086	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal boliger i ejendomme med flere lejligheder, der opfylder kravene under B11aG.

B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

B1.2 Fremme energiselskabernes energispareforpligtelse

Formålet med reformen er at forenkle og udvide ordningen for energispareforpligtelser.

Reformen gennemføres ved at skabe et sæt standardreferenceværdier for forskellige typer energibesparende foranstaltninger. Det er ikke længere nødvendigt at revidere sådanne foranstaltninger, som skal lette mindre enheders deltagelse i ordningen. Et andet element i reformen er medtagelsen i ordningen for energispareforpligtelser af brændstovfremstillere, der markedsfører flydende brændstoffer, der anvendes til transport. Disse virksomheder skal gennemføre projekter til forbedring af energieffektiviteten, annullere et passende antal hvide attester eller betale et erstatningsgebyr på visse betingelser.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder — investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner

Investeringen har til formål at reducere virksomhedernes endelige energiforbrug og drivhusgasemissioner.

Gennemførelsen af grønne løsninger i virksomheder har til formål at fokusere på at forbedre industri- og energiprocesserne med henblik på at forbedre energieffektiviteten og reducere energiintensiteten, hvilket fører til en reduktion — og en højere effektivitet — af energiforbruget sammen med investeringer i vedvarende og kulstoffattige energikilder i virksomheder. Investeringen skal navnlig støtte i) opførelse, udvidelse eller modernisering af eksisterende industri- og produktionsanlæg, industrielt udstyr og elinstallationer med henblik på at forbedre deres energieffektivitet II) opførelse og installation af egne vedvarende energikilder i virksomheder, herunder vindmøller, solfangere, solcellepaneler, geotermiske systemer og varmepumper III) opførelse af energilagringsfaciliteter i virksomheder i forbindelse med produktion af energi fra vedvarende energikilder IV) opførelse/opgradering af egne (interne) kulstoffattige energikilder, herunder kraftvarmeproduktion V) øge andelen af lav- eller nulemissionsbrændstoffer i fremstillingsprocesser under overholdelse af de højeste emissionsstandarder vi) erstatte lavenergivarmerkilder ved hjælp af brændsler (fast, flydende, gas) eller elektricitet med mere energieffektive kilder VII) termomodernisering af bygninger og anlæg, der anvendes i industrielle processer. Projekterne udvælges på grundlag af en almindelig udvælgelsesprøve under hensyntagen til følgende kriterier: i) projektets modenhed med henblik på gennemførelse II) overensstemmelse med eksisterende planer for klimaneutralitet III) graden af reduktion af CO₂-, PM_{2,5}- og PM₁₀-emissioner IV) graden af reduktion af primærenergiforbruget.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), udelukker kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹⁶ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁷ III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg,

¹⁶ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01).

¹⁷ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratisdeling til aktiviteter, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

forbrændingsanlæg¹⁸ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁹ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker

Formålet med reformen er at sikre en effektiv gennemførelse og videreudvikling af offshorevindenergi.

Reformen skal bestå i at indføre detaljerede krav til komponenter i kraftværker og til offshorekraftværkskomponenter samt konstruktionskrav til offshorekraftværkskomponenter, samtidig med at der tages hensyn til sikkerheden og pålideligheden af offshorekraftværket og kraftværkets samling. Der træder en forordning i kraft, der fastsætter den maksimumspris pr. 1 MWh (udtrykt i PLN), der kan angives i bud afgivet af producenter på en auktion. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Formålet med reformen er også at mindske virkningen af allokeringbegrænsningerne på elmarkedets resultater. Reformen skal bestå i, at transmissionssystemoperatøren gennemfører et eksplicit indkøb af balanceringskapacitet (reserver) inden den fælles day-ahead-kobling (SDAC) i overensstemmelse med ACER's henstilling om at reducere de anvendte tildelingsbegrænsninger. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reformen ledsages af auktioner for elproduktion fra havvindmølleparker. Auktionerne afholdes senest den 31. december 2025.

B2.4 Retsregler for udvikling af energilagringsfaciliteter

Formålet med reformen er at fjerne eksisterende juridiske hindringer for udviklingen af lagringsteknologier og skabe stabile retlige rammer for driften af lagervirksomheder.

Reformen skal bl.a. fritage oplagring af elektricitet fra takstforpligtelsen og fjerne dobbelt opkrævning af netafgifter. Den gør forpligtelsen til at opnå en koncession/registrering i registret afhængig af den samlede installerede kapacitet til oplagring af elektricitet, uanset dens kapacitet. De foreslåede takstrammer for oplagring skal være ikke-diskriminerende og afspejle omkostningerne.

Reformen skulle være gennemført senest den 30. juni 2021.

B3.2 Støtte til miljøgenopretning og beskyttelse mod farlige stoffer

Formålet med reformen er at mindske de negative miljøvirkninger af stærkt nedbrudte arealer og muliggøre koordineret neutralisering af trusler i polske havområder.

Reformen indebærer fjernelse af organisatoriske og juridiske hindringer for en omfattende eliminering af de negative miljøpåvirkninger fra store postindustrielle områder. Den skal fokusere på

¹⁸ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskubber til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁹ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

fire uafhængige feltkomponenter (forskellige lokaliteter og arbejdsområder): 1) tidligere kemisk anlæg "Tarnowskie Góry" i Tarnowskie Góry; 2) tidligere kemisk anlæg "Zachem" i Bydgoszcz; 3) "Organika-Azot" -planten i Jaworzno; 4) tidligere "Boruta" -industri anlæg i Zgierz.

Den lovgivning, der indfører disse ændringer, træder i kraft senest den 31. december 2022.

Den anden del af reformen skal bestå i at fastlægge regler for farlige materialer, der er sunk i Østersøen, og som har til formål at øge sikkerheden for menneskers sundhed og miljøets tilstand. Den skal beskrive de offentlige myndigheders kompetencer i lovbestemmelserne. identificere ledende og samarbejdende enheder i spørgsmål vedrørende aflejring af farlige materialer i havområder udarbejde en detaljeret handlingsplan for den offentlige forvaltning og overvågede og underordnede enheder vedrørende farlige materialer, der deponeres i havområder, sammen med en angivelse af de enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte opgaver og indføre lovændringer for at muliggøre overvågning, identifikation og eventuel udvinding og bortskaffelse af farlige materialer.

Den lovgivning, der indfører disse ændringer, træder i kraft senest den 30. juni 2025.

B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af storstillede brownfieldområder og Østersøen

Formålet med investeringen er at fjerne den trussel mod menneskers sundhed og liv, som store brownfieldområder udgør, at minimere deres negative indvirkning på det naturlige miljø og at genvinde dem med henblik på genbrug, samtidig med at princippet om, at forureneren betaler, og direktiv 2004/35/EF om miljøansvar overholdes. Investeringen har også til formål at bidrage til at imødegå risikoen ved forurening og farlige materialer i polske havområder.

Investeringen skal bestå i udvikling af forskning og undersøgelser, der fører til udarbejdelse af fuldstændig investeringsdokumentation for foruddefinerede lokaliteter, hvor der er betydelige problemer med forekomsten af forurenende stoffer eller farlige stoffer i et stort område. Den omfatter udvikling af feltforskning, undersøgelser og matrikelopgørelse som et indledende, men grundlæggende skridt, der fører til udarbejdelse af fuldstændig investeringsdokumentation i programmets næste trin.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investeringen skal også støtte rekognoscerings- og målingskampagner i Østersøen samt en analyse af de indhentede data som et nødvendigt skridt til udarbejdelse af en fuldstændig dokumentation for neutraliseringsplaner.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning af vandressourcerne i landbruget og landdistrikterne

Formålet med reformen er at forbedre betingelserne for investeringer i vandforvaltning og ressourceeffektivitet i landdistrikterne. Reformen skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten ved korrekt regulering af vandforbindelserne i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen.

Reformen skal bestå af ændringer af den nationale lovgivning, der er nødvendige for at forbedre betingelserne for modstandsdygtig vandforvaltning indenfor landbrug og landdistrikter. Ændringerne skal lette forberedelsen og gennemførelsen af investeringer i vandbinding og standsning af afvanding fra landbrugsjord, herunder navnlig investeringer i forbindelse med genopbygning og genopbygning af dræningsanordninger, således at de opfylder funktionen som tilbageholdelse og dermed beskytter landbrugsarealerne mod tørke og begrænser risikoen for oversvømmelser.

Reformen skal opfylde kravene i den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), og den skal navnlig sikre overholdelse af EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet (2011/92/EU) og vandrammedirektivet (2000/60/EF).

Ændringerne må ikke føre til nogen forringelse af graden af overholdelse af EU's miljølovgivning, navnlig med hensyn til investeringer, der anses for at være betydelige eller potentielt betydelige investeringer i henhold til Ministerrådets forordning om projekter, der sandsynligvis vil have en betydelig indvirkning på miljøet, og investeringer i eller påvirke Natura 2000-områder. Desuden må ændringerne ikke ændre de nuværende bindende regler om vandindtag.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet i bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne

Formålet med investeringen er at støtte investeringer i landdistrikterne med henblik på at forbedre vandforvaltningen og ressourceeffektiviteten.

Investeringen skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten ved korrekt regulering af vandforbindelserne i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen, forudsat at deres behov og natur er behørigt begrundet. Der gives prioritet til løsninger, der er modstandsdygtige over for klimaændringer og naturbaserede løsninger. Projekter under denne foranstaltning skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) og skal opfylde kravene i den tekniske vejledning om DNSH (C (2023) 6454 final). Der skal sikres overensstemmelse med EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet (2011/92/EU) og vandrammedirektivet (2000/60/EF). Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en VVM-afgørelse, skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Nærmere bestemt skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold til lov om oplysning om miljøet og om beskyttelse af miljøet, offentlighedens deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurdering, som ændret ved lov af 30. marts 2021 om ændring af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i "Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger for projekter, der medfinansieres af EU-midler, og som er berørt af overtrædelsen 2016/2046", som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der er anmodet om eller udstedt en miljøbeslutning eller en bygge- eller anlægstilladelse, inden loven af 30. marts 2021 trådte i kraft. Der ydes kun støtte til projekter, der ikke fører til en forringelse af overfladevandets og grundvandets tilstand og ikke forhindrer forbedring af de berørte vandområders økologiske tilstand eller potentiale.

Enhver investering, der har en negativ indvirkning på naturen, udelukkes fra støtten. Hvis der indvindes vand, skal den relevante myndighed udstede en relevant tilladelse, der sikrer, at de berørte vandområder er i god økologisk tilstand, og præciserer betingelserne for at undgå forringelse heraf i overensstemmelse med kravene i direktiv 2000/60/EF og den tekniske vejledning om DNSH og dokumenteret ved de seneste relevante støttedata. Vandindvinding skal undgås, hvis de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) (i forbindelse med intensivering af klimaændringer) forventes at være i mindre end god tilstand eller potentiale. Foranstaltningerne skal også være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle (fugledirektivet) og direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet).

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

B3.4 Rammeramme for investeringer i grøn omstilling i byområder

Formålet med reformen er at støtte byernes kapacitet til at prioritere, planlægge, gennemføre og finansiere investeringsprojekter, der tager sigte på modvirkning af og tilpasning til klimaændringer i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt. Reformen og de tilhørende investeringer skal navnlig sigte mod at øge andelen af grønne områder i byerne.

En række lovgivningsmæssige ændringer skal sikre, at bæredygtighedsaspekter integreres i byplanlægningsprocedurerne, og at interessenter høres som led i disse procedurer. Det skal desuden sikres, at lokale myndigheder modtager passende kapacitetsstøtte til at prioritere, planlægge og gennemføre projekter vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Disse regulerings- og kapacitetsopbyggende elementer suppleres med oprettelsen af et særligt instrument, der har til formål at yde finansiering til investeringer i grøn omstilling i byområder.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), udelukker kriterierne for projektstøtteberettigelse følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder²⁰ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²¹ III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²² og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²³ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

De lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at fremme grønne byinvesteringer, træder i kraft senest den 31. december 2023. Fonden for grøn byomstilling oprettes senest den 30. juni 2022.

B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer

Formålet med investeringen er at afbøde byernes indvirkning på klimaændringerne og deres indbyggeres sundhed ved at reducere udledningen af drivhusgasser og andre forurenende stoffer samt at øge byernes energimodstandsdygtighed og bekæmpe energifattigdom. Målet er også at tilpasse byerne til de stigende ekstreme vejrforhold, der er forbundet med klimaændringer, såsom tørke, hedeølger og oversvømmelser.

Der skal foretages investeringer, der har til formål at øge anvendelsen af vedvarende energi som energikilde i byen, øge energieffektiviteten, herunder renovering af bygninger, udvikle nulemissionstransportinfrastruktur (fodgængere, cykling), der er integreret med kollektiv transport, forbedre uddannelse og bevidstgørelse blandt borgerne om behovet for at omdanne byerne til klimaneutralitet i forbindelse med tilpasning til klimaændringer. Foranstaltningen omfatter også investeringer i projekter, der har til formål at øge biologisk aktive arealer i byområder og funktionelle

²⁰ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

²¹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratisdeling til aktiviteter, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²² Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²³ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

områder og reducere arealbefæstelse og naturbaserede byinvesteringer med tilknyttede vegetationsløsninger.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (C (2023) 6454 final), udelukker kriterierne for støtteberettigelse for projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder²⁴ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²⁵ III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁶ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁷ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

B3.5 Reform af boligbyggeri for personer med lave og gennemsnitlige indkomster under hensyntagen til bygningers højere energieffektivitet

Formålet med reformen er at øge udbuddet af energieffektive boliger til lav- og gennemsnitshusstande.

Dette mål skal nås ved at øge den offentlige medfinansieringssats for bygninger, der opfylder energieffektivitetsstandarderne, med 20 % mere ambitiøse end den gældende minimumsstandard for energieffektivitet i Polen (standard for næsten energineutrale bygninger).

Reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

B3.5.1 Investeringer i energieffektive boliger til lav- og gennemsnitshusstande

Formålet med investeringen er at øge udbuddet af energieffektive boliger til lav- og gennemsnitshusstande.

Investeringerne skal støtte etableringen af boliger, der udgør en del af den kommunale boligmasse, beskyttede boliger, indkvarteringsfaciliteter, krisecentre for hjemløse, opvarmning og midlertidig indkvartering, og kommunens eller en tværkommunal forenings deltagelse i et projekt for en anden investor, der består i at oprette boliger til husleje til personer med lav indkomst, som ikke har råd til en bolig på det private marked.

Der skal foretages investeringer i opførelse af lavemissionsejendomme med flere lejligheder ved hjælp af VE-anlæg (herunder navnlig solcellepaneler og solfangere) og andre "grønne" løsninger, der øger bygningers energieffektivitet. Energiforbruget i støttede bygninger skal være 20 % lavere end

²⁴ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" C (2023) 6454 final.

²⁵ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratisdeling til aktiviteter, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁶ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁷ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

minimumsstandarden for energimæssig ydeevne (næsten energineutrale bygninger) for nye bygninger.

Investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder

Formålet med reformen er at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for distribueret energi og prosumenterenergi, udvikle forsyningskæden for offshorevindenergi, gennemføre energistyringssystemer, øge den installerede kapacitet af vedvarende energikilder og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder.

Reformen skal bestå af ændringer af loven om vedvarende energi ("loven om vedvarende energi") såsom indførelse af bedre betingelser for driften af energiklynger, gennemførelse af kollektive modeller for energiproducent-forbrugere, gennemførelse af bestemmelser om nye VE-fællesskaber, indførelse af bestemmelser, der præciserer driftsprincipperne for en af modellerne for vedvarende energi, og vedtagelse af principperne for drift af en virksomhed i biomethansektoren.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. marts 2023.

Reformen skal også ændre lov om investeringer i landbaseret vindkraft for at lette muligheden for investeringer i landbaseret vindenergi i kommuner, der ønsker at placere sådanne anlæg, ved at give de kommunale myndigheder større beføjelser til at bestemme placeringen af de enkelte investeringer og gøre det muligt at placere anlægget tættere på beboelsesejendomme end den nuværende minimumsafstand på 10 gange anlæggets højde.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Ovennævnte reform ledsages af ikrafttrædelsen af en forordning om en plan for auktioner for vedvarende energi pr. teknologi (herunder for nye onshore-vindmølleparker). Planen fastsætter et budget og en elektricitetsmængde, der skal være til rådighed for hver konkurrencepræget auktion for perioden 2022-2027. Forordningen offentliggøres senest den 30. september 2022.

Desuden skal Polen gradvist øge den installerede kapacitet i onshorevindmølleparker og solcelleanlæg for at bidrage til den grønne omstilling. Den installerede vind- og solcellekapacitet på land skal nå op på 23,5 GW senest den 30. september 2023.

Med hensyn til udviklingen af havvindmølleparker skal reformen indføre detaljerede regler for betaling af koncessionsafgiften til formanden for energireguleringskontoret, der udvides til også at omfatte enheder, der er involveret i elproduktion i havvindmølleparker.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Desuden skal reformen også regulere de typer pengestrømme, der skal tages i betragtning ved beregningen af den justerede pris, og den detaljerede metode til beregning af den justerede pris.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B1L	B1.2 Fremme af energiselskabernes gennemførelse af energispareforpligten	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven	Bestemmelse i gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven, som skal fastsætte en referenceværdi for energibesparelser for projekter til forbedring af energieffektiviteten og fastlægge en metode til beregning af energibesparelser for projekter i transportsektoren.
B2L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder — investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Milepæl	Finansieringsinstrukser (herunder støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier) for støtteordningen rettet mod energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder, herunder dem, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem	Offentliggørelse af støtteordningen				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ordningens investeringspolitik skal mindst omfatte følgende kriterier for støtteberettigelse og projektudvælgelse: i) målet om den laveste pris pr. ton sparet drivhusgas II sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af udelukkelseslisten og overholdelse af EU's og medlemsstaternes miljølovgivning og iii) fastsættelse af dekarboniseringsmål.
B3L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder — investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Målet	Tildeling af alle kontrakter om gennemførelse af energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder		Nummer	0	43	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Antal kontrakter, der tildeles investeringsprojekter vedrørende forbedring af industri- og energiprocesser for at forbedre energieffektiviteten og reducere energiintensiteten, hvilket fører til reduktion og rationalisering af energiforbruget med investeringer i vedvarende og kulstoffattige energikilder i virksomheder. Ordningen skal anvendes i overensstemmelse med de finansieringsinstrukser, der er beskrevet under B2L. Ordningen indføres gennem en ikke-diskriminerende, gennemsigtig og åben proces, der er åben for alle industrisektorer.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B4L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesbestemmelser til lov om fremme af elproduktion i havvindmølleparker	Bestemmelser i forordningerne med angivelse af deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2024	To gennemførelsesforordninger træder i kraft: STK. 1 Klima- og miljøministerens forskrift om krav til elementerne i et sæt udstyr til evakuering af elektricitet og til elementer af offshorefordelingsstationer — Endvidere skal forordningen sikre en passende kvalitet af infrastrukturen i forbindelse med dens potentielle integration med elnettet i tilfælde af overførsel af elværkerne fra havvindmølleparker, jf. artikel 58-60 i lov om offshorevindenergi. STK. 2 Klima- og miljøministerens bekendtgørelse om maksimumsprisen i PLN pr. 1 MWh, som kan angives i bud, der afgives på en auktion af producenter.
B5L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Tilrettelæggelse af auktioner for elektricitet fra havvindmølleparker	Offentliggørelse af auktionsresultater				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker (statstidende af 2021, punkt 234) ved artikel 29 indførte en forpligtelse for formanden for Energitilsynet til at afholde en auktion i 2025. Den maksimale samlede installerede elkapacitet for havvindmølleparker, for hvilke der kan gives ret til at dække den negative saldo gennem auktionen i 2025, er 2,5 GW.
B6L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af forordningen om de nærmere betingelser for driften af elsystemet, som skal ændre de nationale balanceringsregler med henblik på i videst muligt omfang at reducere virkningen af allokeringsbegrænsningerne	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Som led i reformen af energimarkedet ændres reglerne for balancemarkedet, så de omfatter eksplicit anskaffelse af reserver inden den fælles day-ahead-kobling (SDAC). Denne løsning blev foreslået af ACER i CORE CCM-metoden (ACER's afgørelse 02/2019) som en af de mulige løsninger til i videst muligt omfang at reducere virkningen af tildelingsbegrænsningerne. Med henblik på gennemførelsen af denne reform ændrer energiministeren økonomiministerens bekendtgørelse af 4. maj 2007 om de nærmere vilkår for driften af elsystemet. Allokeringsbegrænsninger overvåges af energitilsynsmyndigheden i henhold til gældende EU-regler. Reguleringsmyndigheden skal foretage en undersøgelse af optimeringen af

Løbenr . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										foreslåede foranstaltninger til begrænsning af allokeringbegrænsninger i det polske elektricitetssystem, og dens anbefalinger skal tages behørigt i betragtning i det videre arbejde.
B10L	B2.4 Retsregler for udvikling af energilagringsfaciliteter	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af energiloven for så vidt angår energilagring	Bestemmelse i ændringerne af energiloven om, at loven træder i kraft				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Ændringerne skal lette udviklingen af oplagring af elektricitet, herunder navnlig en undtagelse fra tarifforpligtelsen, ingen dobbelte netafgifter, delvis fritagelse for gebyrer for tilslutning af oplagring til nettet, fritagelse for forpligtelsen til at fremlægge oprindelsescertifikater og for visse gebyrer for lagret elektricitet. De foreslåede takstrammer for oplagring skal være ikke-diskriminerende og afspejle omkostningerne.
B14L	B3.2 Støtte til miljøgenopretning og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der skal lette en omfattende eliminering af de negative miljøpåvirkninger fra store postindustrielle områder.	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af en lov, der har til formål at øge sikkerheden for menneskers sundhed og miljøets tilstand. Loven skal fjerne de organisatoriske og retlige hindringer, der opstår for en omfattende fjernelse af de negative miljøpåvirkninger fra store postindustrielle områder. Det er en form for lodsning på foruddefinerede steder. Loven skal fastsætte regler for fire uafhængige feltkomponenter (forskellige placeringer og arbejdsområder): 1) tidligere kemisk anlæg "Tarnowskie Góry" i Tarnowskie Góry; 2) tidligere kemisk anlæg "Zachem" i Bydgoszcz; 3) "Organika-Azot" -planten i Jaworzno; 4) tidligere "Boruta" -industrieanlæg i Zgierz. Projektets anvendelsesområde omfatter rekognoscering og opgørelse over områderne, forberedelse og vurdering af omfanget af problemer i forbindelse med reduktion af store brownfieldområders miljøpåvirkning og udarbejdelse af omfattende investeringsdokumentation for disse områder.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B15L	B3.2 Støtte til miljøgenopretning og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt om farlige materialer, der forbliver i Østersøen	Bestemmelse i retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ikrafttræden af en retsakt, der har til formål at øge sikkerheden for menneskers sundhed og miljøets tilstand, og som skal afgive: — en præcis beskrivelse af de offentlige myndigheders kompetencer i lovbestemmelserne — identifikation af ledende og samarbejdende enheder i spørgsmål vedrørende bortskaffelse af farlige materialer i Republikken Polens havområder — udarbejdelse af en detaljeret handlingsplan for den offentlige forvaltning og overvågede og underordnede enheder vedrørende farlige materialer, der deponeres i havområder, sammen med en angivelse af de enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte opgaver — indførelse af lovændringer for at muliggøre overvågning, identifikation og eventuel udvinding og bortskaffelse af farlige materialer på en koordineret og planlagt måde.
B16L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af storstilede brownfieldområder og Østersøen	Målet	Dokumentationssæt udarbejdet for investeringer i forbindelse med den negative miljøpåvirkning fra udvalgte storstilede brownfieldområder og farlige materialer i bunden af Østersøen		Nummer	0	9	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Fuld investeringsdokumentation omfatter ni foruddefinerede placeringer — på land og i havet som en anden del af programmet — hvor der er betydelige problemer med tilstedeværelsen af forurenende stoffer eller farlige stoffer i et stort område.
B17L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af storstilede brownfieldområder og Østersøen	Målet	Arealområder, for hvilke der blev gennemført feltforskning vedrørende tilstedeværelsen af forurenende stoffer og farlige materialer		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Udvikling af feltforskning, undersøgelser og arealopgørelse som et indledende, men grundlæggende skridt, der fører til udarbejdelse af fuldstændig investeringsdokumentation i programmets næste trin.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B18L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af storstilede brownfieldområder og Østersøen	Målet	Placeringer i polske havområder (herunder vrag) med udført opgørelse og feltforskning vedrørende tilstedeværelsen af farlige materialer		Nummer	0	4	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Detaljerede rekognoscerings- og målingskampagner i havet samt analyse af de indhentede data som et nødvendigt skridt til udarbejdelse af fuldstændig dokumentation for neutraliseringsplaner.
B21L	B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning af vandressourcerne i landbruget og landdistrikterne	Milepæl	Ikrafttræden af de ændringer af national lovgivning, der er nødvendige for at forbedre betingelserne for modstandsdygtig vandforvaltning i landbruget og landdistrikterne	Bestemmelse i ændringerne med angivelse af ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af ændringer, der skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten ved korrekt regulering af vandforbindelserne i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen. Ændringerne skal opfylde kravene i den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), og den skal navnlig sikre overholdelse af EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet og vandrammedirektivet. Ændringerne må ikke føre til nogen forringelse af graden af overholdelse af EU's miljølovgivning med hensyn til investeringer, der anses for at være betydelige eller potentielt betydelige investeringer i henhold til Ministerrådets forordning om projekter, der sandsynligvis vil have en betydelig indvirkning på miljøet, og investeringer i eller påvirke Natura 2000-områder. Desuden må ændringerne ikke ændre de nuværende bindende regler om vandindtag.
B22L	B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet i bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne	Milepæl	Vedtagelse af udvælgelseskriterier for indkaldelse af forslag	Ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter vedtager kriterierne				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Investeringer udvælges gennem dedikerede indkaldelser på grundlag af miljøkriterier. Projektet skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten ved korrekt regulering af vandforbindelserne i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen, forudsat at deres behov og natur er behørigt begrundet.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Naturbaserede løsninger eller andre løsninger, der er modstandsdygtige over for klimaændringer, prioriteres. Der ydes kun støtte til projekter, der ikke fører til en forringelse af overfladevandets og grundvandets tilstand og ikke forhindrer forbedring af de berørte vandområders økologiske tilstand eller potentiale.
B23L	B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet i bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne	Målet	Landbrugsareal/skoveareal (i hektar), der er omfattet af forbedret vandbinding		Nummer	0	858 568	FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Mindst 858 568 hektar landbrugsjord eller skov, der påviseligt drager fordel af forbedret vandbinding gennem interventioner, der forbedrer landbrugssektorens langsigtede modstandsdygtighed over for virkningerne af klimaændringer, navnlig tørke og oversvømmelser, og støtter biodiversiteten.</p> <p>Investeringen skal opfylde kravene i den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01). Alle nye projekter, der kræver en VVM, skal godkendes i henhold til lov om miljøoplysning og miljøbeskyttelse, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurderinger, som ændret ved lov af 30. marts 2021 om ændring af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i "Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger for projekter, der medfinansieres af EU-midler, og som er berørt af overtrædelsen 2016/2046", som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der er anmodet om eller udstedt en miljøbeslutning eller en bygge- eller anlægstilladelse, inden loven af 30. marts 2021 trådte i kraft. Der ydes kun støtte til projekter, der ikke fører til en forringelse af overfladevandets og grundvandets tilstand og ikke forhindrer forbedring af de berørte vandområders økologiske tilstand eller potentiale.</p>

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Hvis der indvindes vand, skal den relevante myndighed udstede en relevant tilladelse, der specificerer betingelserne for at undgå forringelse og sikre, at de berørte vandområder er i god økologisk tilstand, i overensstemmelse med kravene i direktiv 2000/60/EF og dokumenteret ved de seneste relevante understøttende data. Vandindvinding skal undgås, hvis de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) (i forbindelse med intensivering af klimaændringer) forventes at være i mindre end god tilstand eller potentiale.
B24L	B3.4 Rammeramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om bæredygtig byudvikling, der fastsætter mål, retningslinjer, gennemførelsesbestemmelser og koordineringsmekanismer for grøn omstilling af byer	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ikrafttræden af en lov, der har til formål at støtte byområdernes kapacitet til at investere i den grønne omstilling. Den sikrer, at bæredygtighedsaspekter integreres i byplanlægningsprocedurerne. Den sikrer, at interessenter høres som led i disse procedurer. Den yder kapacitetsstøtte til lokale myndigheder med henblik på at gennemføre sådanne projekter.
B25L	B3.4 Rammeramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Instrumentet for grøn omstilling af byer	Oprettelse af instrumentet for grøn byomstilling og vedtagelse af dets detaljerede regler og procedurer i samråd med alle interessenter				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Oprettelse af instrumentet for grøn byomstilling til støtte for a) grøn omstilling af byer, og b) investeringer i grøn digitalisering af byer med vedtagne procedurer. Instrumentet for grøn byomstilling skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), udelukker kriterierne for projektstøtteberettigelse følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.</p> <p>Instrumentet for grøn byomstilling skal sikre, at tilbageførsler (dvs. renter på lånet, egenkapitalforrentning eller tilbagebetalte hovedstol minus tilknyttede omkostninger), der er knyttet til dette instrument, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026, eller til at tilbagebetale lånet fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p>
B26L	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Målet	T1 — Underskrivelse af lånekontrakter for investeringer i grønne byudviklingsprojekter		Nummer	0	201	FØRSTE KVARTAL 4	2024	<p>Målet henviser til antallet af kontrakter, der er indgået med modtagerne. Støtten kanaliseres gennem instrumentet for grøn omstilling til byerne og skal være i overensstemmelse med vedtagne procedurer.</p> <p>De støttemodtagende enheder udvælges via gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for projekter, der vedrører alle byer.</p> <p>Kriterierne for udvælgelse af støtteberettigede enheder skal navnlig afspejle behovet for at afbøde byernes indvirkning på klimaændringerne og deres indbygges sundhed ved at reducere drivhusgasemissioner og andre forurenende emissioner. Resultatindikatorerne skal defineres i overensstemmelse med de støttede projekters særlige karakter. Støtteberettigede projektyper omfatter: i)</p>

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>forøgelse af biologisk aktive overflader i byområder og funktionelle områder og reduktion af arealbefæstelse II) naturbaserede byinvesteringer med tilknyttede vegetationsløsninger III) bæredygtige systemer til forvaltning af regnvand, der omfatter grøn blå infrastruktur og naturbaserede løsninger IV) forbedring af luftkvaliteten i byerne, herunder udvikling af distribueret energi og borgerenergi (V) etablering af lavemissionszoner, bæredygtig multimodal mobilitet i byer, effektive mobilitetsplaner, grønne zoner i byområder vi) udvikling af energiklynge og kooperativer vii) øget anvendelse af vedvarende energikilder som energikilde i byen VIII) udvikling af nulmissionstransportinfrastruktur (fodgængere, cykling) integreret med kollektiv transport IX) indførelse af energieffektive belysningsteknologier til veje og offentlige rum X) uddannelse og bevidstgørelse blandt borgerne om behovet for at omdanne byer til klimaneutralitet i forbindelse med tilpasning til klimaændringer og xi) revitalisering af bygninger og byområder. Omkostningerne ved x) må ikke overstige 10 % af omkostningerne ved investering B3.4.1.</p> <p>Der gives prioritet til byer, hvor sådanne projekttyper er blevet eller planlægges indført. Tildelingen af projekter til de støttmodtagende enheder skal sikre en afbalanceret fordeling mellem enheder i hele landet under hensyntagen til befolkning og geografisk dækning. Omkostningerne ved tilbagebetaling af lånet kræver ikke bidrag fra de lokale myndigheder. Denne bestemmelse finder ikke</p>

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										anvendelse på investeringsprojekter, der genererer relevante indtægter eller omkostningsbesparelser.
B27L	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Målet	T2 — Underskrivelse af lånekontrakter for investeringer i grønne byudviklingsprojekter		Nummer	0	438	FØRSTE KVARTAL 4	2025	På grundlag af en revideret budgetbevilling, antallet af yderligere kontrakter indgået med modtagerne om investeringer, der opfylder kriterierne for konto B26L.
B27aL	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Målet	T3 — Afsluttede projekter til støtte for investeringer i grønne byudviklingsprojekter		Nummer	0	390	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Antal projekter, der er afsluttet af modtagerne af støtte fra instrumentet for grøn byomstilling efter den reviderede budgettildeling.
B28L	B3.5 Reform af boligbyggeri for personer med lav og gennemsnitlig indkomst hensyntagen til bygningers højere energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov af 8. december 2006 om finansiel støtte til etablering af boliger til husleje, beskyttede boliger, natkrisecentre, krisecentre for hjemløse, varmeanlæg og midlertidige lokaler og deraf følgende ændringer i andre love	Bestemmelse i lov om ændring af lov af 8. december 2006 om finansiel støtte til etablering af boliger til husleje, beskyttede boliger, natkrisecentre, krisecentre for hjemløse, varmeanlæg og midlertidige lokaler og deraf følgende ændringer i andre love, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ændringen af retsakten skal sikre, at støtten til investeringer i opførelse af bygninger med en energistandard, der er højere end næsten energineutrale bygninger, øges med 20 %. Støtten forhøjes i forhold til standardboliger fra 80 % til 95 % for bygninger til lavindkomsthusholdninger og fra 35 % til 60 % for husstande med gennemsnitsindkomster. Disse bestemmelser finder anvendelse på enhver kilde til offentlig støtte.
B29L	B3.5.1 Investeringer i energieffektive boliger til lav- og	Målet	T1 — Antal lejligheder, der er støtteberettigede til		Nummer	0	7820	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Antal lejligheder, der er støtteberettigede (for lav- og gennemsnitshusstande).

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	gennemsnitshusstande		lav- og gennemsnitsindkomst husstande							<p>Investeringerne skal gennemføres af lokale myndigheder og investorer i socialt boligbyggeri (hovedsagelig sociale boligforeninger og initiativer vedrørende socialt boligbyggeri).</p> <p>Kontrakter, der indgås med støttemodtagende enheder (lokale myndigheder og investorer i socialt boligbyggeri (hovedsagelig sociale boligforeninger og initiativer vedrørende socialt boligbyggeri), skal præcisere, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mindst 75 % af disse lejligheder tildeles de ansøgere til lejlighederne, der er opført på den nederste halvdel af listen over ansøgere på grundlag af ansøgernes indkomst i faldende orden, og - lejlighederne skal opføres efter en energieffektivitetsstandard på 20 %, der er mere ambitiøs end den gældende minimumsstandard for energieffektivitet i Polen (standard for næsten energineutrale bygninger/næsten energineutrale bygninger). <p>De støttemodtagende enheder udvælges via gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for alle lokale myndigheder og investorer i socialt boligbyggeri (hovedsagelig sociale boligforeninger og initiativer vedrørende socialt boligbyggeri). Kriterierne for udvælgelse af støtteberettigede enheder skal navnlig afspejle behovet for at øge udbuddet af energieffektive boliger til lav- og gennemsnitshusstande.</p> <p>Hvis nye byggeaktiviteter finder sted i eller i nærheden af biodiversitetsfølsomme områder (herunder Natura 2000-nettet af beskyttede områder, UNESCO-verdensarvssteder og vigtige biodiversitetsområder samt andre beskyttede</p>

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										områder), kræves der overholdelse af habitatdirektivets artikel 5 (3) og 12 og fugledirektivets, og der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) eller screening, hvis det kræves i henhold til VVM-direktivet. Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en VVM-afgørelse, skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Nærmere bestemt skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold til lov om oplysning om miljøet og om beskyttelse af miljøet, offentlighedens deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurdering, som ændret ved lov af 30. marts om ændring af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i "Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger for projekter, der medfinansieres af EU-midler, og som er berørt af overtrædelsen 2016/2046", som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der er anmodet om eller udstedt en miljøbeslutning eller en bygge- eller anlægstilladelse, inden loven af 30. marts 2021 trådte i kraft.
B30L	B3.5.1 Investeringer i energieffektive boliger til lav- og gennemsnitshusstande	Målet	T2 — Antal lejligheder for lav- og gennemsnitshusstande		Nummer	0	7 820	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Antal færdiggjorte lejligheder (for husholdninger med lav og gennemsnitlig indkomst). Investeringerne skal gennemføres af lokale myndigheder og investorer i socialt boligbyggeri (hovedsagelig boligforeninger og initiativer vedrørende socialt boligbyggeri).</p> <p>De støttemodtagende enheder udvælges via gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for alle lokale myndigheder og lokale boligforeninger. Kriterierne for udvælgelse af støtteberettigede enheder skal navnlig afspejle</p>

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>behovet for at øge udbuddet af energieffektive boliger til lav- og gennemsnitshusstande.</p> <p>Hvis nye byggeaktiviteter finder sted i eller i nærheden af biodiversitetsfølsomme områder (herunder Natura 2000-nettet af beskyttede områder, UNESCO-verdensarvssteder og vigtige biodiversitetsområder samt andre beskyttede områder), kræves der overholdelse af habitatdirektivets artikel 5 (3) og 12 og fugledirektivets, og der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) eller screening, hvis det kræves i henhold til VVM-direktivet. Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en VVM-afgørelse, skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Nærmere bestemt skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold til lov om oplysning om miljøet og om beskyttelse af miljøet, offentlighedens deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurdering, som ændret ved lov af 30. marts om ændring af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i "Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger for projekter, der medfinansieres af EU-midler, og som er berørt af overtrædelsen 2016/2046", som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der er anmodet om eller udstedt en miljøbeslutning eller en bygge- eller anlægstilladelse, inden loven af 30. marts 2021 trådte i kraft.</p>
B32L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af den lovgivningsmæssige	Bestemmelser i ændringsretsakterne og i forordningen med				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Vedtagelse og ikrafttræden af ændringsretsakter og -forordninger, herunder: STK. 1 Ændringer af lov af 20. februar 2015 om vedvarende energikilder (VE-loven) skal

Løbenr . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	vedvarende energikilder		ramme for VE-fællesskaber og biomethan: Ændringer af loven om vedvarende energikilder, ændringer af lovgivningen om energimarkedet og ikrafttrædelse af en forordning til VE-loven	angivelse af deres ikrafttræden						<p>omformulere driftsprincipperne for energiklynger (bedre betingelser for etablering af sådanne enheder) ved at fastsætte: regler, definitioner eller begreber vedrørende: anvendelsesområdet, aftalerne, genstanden for energiklyngen, registret over energiklyngen eller samarbejdet mellem de enkelte medlemmer af energiklyngen og systemoperatørerne. STK. 2 Ændringer af VE-loven skal gennemføre kollektive modeller for energiproducent-forbrugere. Bestemmelser om kollektive modeller for energiproducent-forbrugere kan have en forsinket ikrafttræden.</p> <p>STK. 3 Ændringer af retsakter vedrørende energimarkedet skal gennemføre bestemmelser om nye VE-fællesskaber, som skal sikre, at slutkunder, navnlig privatkunder, har ret til at deltage i et VE-fællesskab.</p> <p>STK. 4 Regulering af VE-loven vedrørende principperne for energiregnskaber for energikooperativer skal indføre bestemmelser, der præciserer driftsprincipperne for en af modellerne for vedvarende energi.</p> <p>STK. 5 Ændringer af loven om vedvarende energikilder — som fastsætter regler for driften af en virksomhed i biomethansektoren.</p>
B33L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om investeringer i landbaserede vindmølleparker	Bestemmelse i lov om ændring af lov om investeringer i landbaserede vindmølleparker med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en ændringsretsakt, der skal fjerne formelle hindringer for investeringer i infrastruktur på land. Ændringen skal gøre afstandsreglen (minimumsafstand fra vindmøller til beboelsejendomme — 10 gange vindmøllens højde, 10H) mere fleksibel ved at give flere beføjelser til at fastsætte minimumsafstande til kommuner som led i proceduren for fysisk

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										planlægning/zoneinddeling og til regionale miljøbeskyttelsesmyndigheder som led i proceduren for vedtagelse af beslutninger om miljøforhold. Den generelle 10H-afstandsregel skal opretholdes, men der skal være mulighed for afvigelser herfra, og der skal gives mere magt til at bestemme placeringen af vindmølleparker til de enkelte kommuner som led i den lokale planlægningsprocedure (zoneinddeling/fysisk procedure). Lokalplanen skal kunne fastsætte en kortere afstand mellem vindmølleparken og beboelsesbygningen under hensyntagen til omfanget af vindmølleparkernes virkninger baseret på den miljøkonsekvensprognose, der er udarbejdet i henhold til en sådan plan.
B34L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af en forordning om en plan for auktioner for vedvarende energi for årene 2022-2027	Bestemmelse i forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af en forordning om fastlæggelse af en plan for auktioner for vedvarende energi pr. teknologi (herunder for nye onshore-vindmølleparker). Planen fastsætter et budget og en mængde elektricitet, der skal være til rådighed gennem konkurrencebaserede auktioner for perioden 2022-2027.
B35L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T1 — Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	11,2	18	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Samlet installeret kapacitet (i GW) for onshorevind- og solcelleanlæg.
B36L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T2 — Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	18	20	FØRSTE KVARTAL 3	2022	Samlet installeret kapacitet (i GW) for onshorevind- og solcelleanlæg.
B37L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T3 — Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	20	23	FØRSTE KVARTAL 1	2023	Samlet installeret kapacitet (i GW) for onshorevind- og solcelleanlæg.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B38L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T4 — Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	23	23,5	FØRSTE KVARTAL 3	2023	Samlet installeret kapacitet (i GW) for onshorevind- og solcelleanlæg.
B39L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker	Bestemmelse i forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Følgende gennemførelsesforordning træder i kraft: Ministerrådets forordning om koncessionsafgiften — I henhold til energilovens artikel 34, stk. 2a, blev forpligtelsen til at betale koncessionsafgiften til formanden for energireguleringskontoret også udvidet til også at omfatte energivirksomheder, der udøver økonomisk aktivitet inden for elproduktion i havvindmølleparker, jf. lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker. I forbindelse med ændringen af energiloven af 15. april 2021 er oplagring af elektricitet desuden en aktivitet, der også er omfattet af koncessionsafgiften.
B40L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker	Bestemmelse i forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Klima- og miljøministerens bekendtgørelse om, hvilke typer pengestrømme der skal tages i betragtning ved beregningen af den justerede pris, og den detaljerede metode til beregning af den justerede pris. Forordningen skal præcisere, hvilke typer pengestrømme der skal tages i betragtning ved beregningen af den justerede pris, og den detaljerede metode til beregning af den justerede pris. Under processen skal der tages hensyn til faktorer som investeringsstøtte, datoen for tildeling af investeringsstøtte og reglerne for ydelse af offentlig støtte inden for miljøbeskyttelse og energi. Formålet er at lette ovennævnte procedure for investorer i havvindmølleparker.

C. KOMPONENT C: "DIGITAL OMSTILLING":

Komponent C i den polske genopretnings- og resiliensplan omhandler en række udfordringer. For det første forskellene mellem by- og landområder med hensyn til konnektivitet og adgang til hurtige og pålidelige internetforbindelser, både faste og mobile; for det andet behovet for en hurtigere og sikrere brug af digitale tjenester i den offentlige sektor, for det tredje den generelle mangel på en fokuseret digital uddannelsesstrategi, som tydeligt blev afsløret af utilstrækkelige digitale færdigheder og IKT-udstyr blandt studerende og lærere under covid-19-pandemien. Endelig behovet for at øge cybersikkerheden i det offentlige informationssystem for hurtigt at kunne reagere på cyberangreb og sikkerhedshændelser.

Komponenten har til formål at fremskynde landets digitaliseringsproces gennem den digitale omstilling af den offentlige sektor, økonomien og samfundet. Den består af foranstaltninger, der har til formål at: forbedring af adgangen til højhastighedsinternet udvikle e-tjenester og deres tilgængelighed i mobilapplikationen mObywatel og forbedre kommunikationen mellem offentlige institutioner, borgere og virksomheder øge sikkerheden i cyberspace, sikre databehandlingsinfrastrukturen og digitalisere sikkerhedstjenesternes infrastruktur støtte til den digitale omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing.

De reformer og investeringer, der er udarbejdet i komponenten, bidrager til at imødekomme tre landespecifikke henstillinger, der er identificeret for Polen i de seneste to år, om behovet for at fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på digital infrastruktur (landespecifik henstilling 3, 2019) og digital omstilling (landespecifik henstilling 3, 2020) samt behovet for at forbedre digitale færdigheder og fremme den digitale omstilling i både virksomheder og offentlige forvaltninger (landespecifik henstilling 2, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

Denne komponent forventes at fremme den digitale omstilling ved at udvikle næste generation af bredbåndsinfrastruktur, øge brugen af digitale værktøjer i den offentlige sektor og fremme e-kompetencer i samfundet (virksomheder, offentlige forvaltninger, lærere og studerende). Den skal bidrage til at optimere cybersikkerheden, forbedre databehandlingseffektiviteten og opgradere infrastrukturen i de statslige tjenester, der er ansvarlige for sikkerheden. Endelig skal den potentielle udbredelse af innovative næste generation af cloudløsninger skabe stabile og bæredygtige cloudinfrastrukturer.

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Komponenten gennemfører 3 reformer og 5 investeringer under tilskudsdelens.

C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet

Denne reform har til formål at sikre universel adgang til højhastighedsinternet og digitale tjenester i hele Polen, herunder de såkaldte "hvide pletter", hvor der ikke findes nogen bredbåndsinfrastruktur med høj kapacitet.

Dette skal opnås ved for det første at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for investeringer i bredbånd og for det andet ved at tilpasse den nationale lovgivning til den EU-dækkende konnektivitetsværktøjskasse af 25. marts 2021. Lovændringerne skal bl.a. omfatte ændringer af

forordningen om oversigten over telekommunikationsinfrastrukturer og af forordningen om det centrale informationspunkt (SIP).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter

Målet med denne investering er i overensstemmelse med ovennævnte reform at øge antallet af husstande, der er dækket af faste bredbåndsnet på 814 635 enheder, med fokus på "næste generation"-områder (NGA-områder), hvor der i øjeblikket ikke findes nogen bredbåndsinfrastruktur med høj kapacitet, og hvor markedet sandsynligvis ikke vil give slutbrugerne et net med en downloadhastighed på 100 Mbps i nær fremtid.

Investeringen skal også støtte moderniseringen af lokalnet (LAN) i skolerne og give adgang til meget hurtigt internet (dvs. ud over minimumsstandarderne på 100 Mbps) i mindst 100 000 klasseværelser.

Betingelserne for indkaldelse af projekter skal fastsætte, at for alle infrastrukturinvesteringer skal mindst 70 % af bygge- og nedrivningsaffaldet genbruges eller genanvendes i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01)²⁸.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

C2.1 Scaling af digitale applikationer i den offentlige sfære, økonomien og samfundet

Denne brede reform omfatter forskellige områder, der fremmer digitaliseringen af det polske samfund, lige fra digitale offentlige tjenester til digital uddannelse af borgere og arbejdstagere.

Opskalering af digitale applikationer i den offentlige sektor understøttes af lovgivningsmæssige ændringer, der fremmer elektronisk kommunikation mellem offentlige institutioner, virksomheder og borgere. Den første består i at ændre lov af 17. februar 2005 om datamatisering af offentlige enheders aktiviteter med henblik på digitalisering af offentlige administrative dokumenter og processer. Den anden skal ændre lov af 11. marts 2004 om afgift på varer og tjenesteydelser for så vidt angår anvendelse af strukturerede fakturadata udstedt i elektronisk format, hvorved der indføres en forpligtelse til at udstede og modtage e-fakturaer gennem det nationale system af e-fakturaer.

For så vidt angår digitale kompetencer oprettes og gennemføres programmet for udvikling af digitale kompetencer. Programmet fastlægger et omfattende, langsigtet sæt krav til støtte for udvikling og overvågning af digitale kompetencer inden for formel, ikkeformel og uformel uddannelse. Oprettelsen og driften af centret for digital kompetenceudvikling skal være klart formuleret i programmet. Dokumentet udarbejdes ved hjælp af en tilgang med flere interessenter.

På uddannelsesområdet skal der fastlægges bindende minimumsstandarder for at udstyre skoler med digitale infrastrukturer. Obligatoriske retningslinjer udarbejdes i samarbejde med de lokale myndigheder og i samråd med en bred gruppe af interessenter og sikrer et minimumsniveau af informations- og databehandlingsudstyr (IKT) for hver skole i Polen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

²⁸ Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygværker, sikrer, at mindst 70 % (efter vægt) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale, der er omhandlet i kategori 170 504 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af afgørelse 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldning med affald til erstatning af andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektorerers funktion

For at øge brugen af offentlige e-tjenester gennemføres følgende projekter under denne investering:

- færdiggørelse af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende e-tjenester i den offentlige forvaltning, der gør det muligt for borgerne at håndtere administrative spørgsmål online
- færdiggørelse af nye IT-systemer eller opgradering af eksisterende IT-systemer i den offentlige forvaltning
- lancering og konfiguration af det gratis elektroniske dokumentstyringssystem (EZD-systemet) i 2000 enheder, der udfører offentlige opgaver og leverer SAAS2 EZD RP cloudtjenesten
- gennemførelse af strukturerede elektroniske fakturaer i forretningstransaktioner (det nationale e-fakturasystem) gennem en fælles digital ramme
- færdiggørelse af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende e-tjenester i e-skattekontorets tjeneste.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

C2.1.2 Lige vilkår for skoler med mobilt multimedieudstyr – investeringer i forbindelse med opfyldelse af minimumsudstyrsstandarder

I overensstemmelse med indførelsen af bindende minimumsstandarder for IKT-udstyr har denne investering til formål at forsyne alle skoler i Polen med avanceret multimedieudstyr, der skal anvendes af lærere og elever. Målet er at gøre det muligt at anvende digitale teknologier til læring på samme niveau i alle skoler på primær- og sekundærtrinet i hele Polen, og målet er at levere bærbare computere med software til lærere via en voucherordning og at nå op på højst seks elever pr. bærbar computer, browserbærbar computer eller tablet for i alt mindst 1 288 336 bærbare computere, browserbærbare computere og tablets.

For at opfylde DNSH-betingelserne skal IKT-udstyret opfylde de energirelaterede krav og de krav til materialeeffektivitet, der er fastsat i henhold til direktiv 2009/125/EF for bærbare computere, browserbærbare computere og tablets. Desuden må IKT-udstyret ikke indeholde de stoffer, der er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU.

Der skal foreligge en affaldshåndteringsplan for at sikre maksimal genanvendelse, når elektrisk og elektronisk udstyr er udtjent, herunder gennem kontraktlige aftaler med genanvendelsespartnere, afspejling i finansielle prognoser eller officiel projektdokumentation. Når udstyret er udtjent, skal det forberedes med henblik på genbrug, nyttiggørelse eller genanvendelse eller korrekt behandling.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

C2.1.3 E-kompetencer

Ved at uddanne mindst 323 000 personer sigter Polen mod at øge det overordnede niveau af digitale kompetencer i samfundet og forbedre landets digitaliseringsproces. Blandt disse skal 40 % være borgere med behov for grundlæggende digitale færdigheder, 20 % skal være offentligt ansatte, 20 % skal være personer, der er udstødt og risikerer udstødelse, og de resterende 20 % skal bestå af undervisere og lærere, der modtager grundlæggende og mellemliggende uddannelse.

Som led i investeringen oprettes der under ministeren med ansvar for digitalisering et digitalt kompetencecenter bestående af eksperter, rådgivere og digitale specialister, der støtter gennemførelsen af digitale politikker.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

C3.1 Forbedring af informationssystemernes cybersikkerhed, styrkelse af databehandlingsinfrastrukturen og optimering af de retshåndhævende tjenesters infrastruktur

Reformen skal fokusere på tre specifikke mål, der gør det muligt at gennemføre sikkerheds løsninger for informationssystemer: i) udviklingen af det nationale cybersikkerhedssystem II) evnen til effektivt at forebygge og reagere på hændelser III) skabelse af social bevidsthed om cybersikkerhed. Disse mål skal nås gennem en række ændringer af forordningen om det nationale cybersikkerhedssystem af 5. juli 2018 og af kabinetsforordningen af 11. september 2018 om væsentlige tjenester.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur

Denne investering består af fire forskellige komponenter: i) cybersikkerhed II) databehandlingsinfrastruktur III) optimering af de retshåndhævende tjenesters infrastruktur og iv) cloud- og edge computing-løsninger.

Med hensyn til i) cybersikkerhed gennemføres 4 projekter:

- Oprettelse af et netværk af mindst 5 sektorspecifikke enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT'er) i nøglesektorer som omhandlet i retsaken om det nationale cybersikkerhedssystem: energi, transport, sundhed, bankvæsen, finansmarkedsinfrastrukturer, digital infrastruktur, vandforsyning og elektroniske kommunikationsvirksomheder
- Forbinde 385 nationale cybersikkerhedsenheder med et integreret cybersikkerhedsstyringssystem
- Støtte til 500 enheder i forbindelse med opgradering og udvidelse af cybersikkerhedsinfrastrukturer, herunder støtte til enheder, der anvender informationsteknologi (IT) og operationel teknologi (OT) i industrielle kontrolsystemer
- Oprettelse af et netværk af cybersikkerhedsspecialister på regionsplan for at støtte offentlige enheder i forbindelse med håndtering af hændelser og genopretning af data og tilvejebringelse af oplysningsaktiviteter om cybersikkerhed.

Med hensyn til ii) datainfrastruktur skal der oprettes 3 standarddatabehandlingscentre, der leverer energieffektiv og skalerbar kritisk infrastruktur, med henblik på at have tilgængelige digitale tjenester og sikker infrastruktur til IKT-systemer. Centrene skal overholde den europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre, navnlig på følgende områder:

- *3.2.8 bæredygtigt energiforbrug:* den energi, der er nødvendig for datacentre, skal udliciteres fra vedvarende energikilder.
- *3.2.11 alternative teknologier til elproduktion:* installation af vedvarende energikilder på datacenterfaciliteterne
- *STK. 3.3.2 Overvej flere niveauer af modstandsdygtighed:* datacentre forventes at styrke elforsyningssystemets pålidelighed ved at opbygge nye metoder til backup-strømforsyning.

For at opfylde DNSH-betingelserne skal der foretages en miljørisiko- og sårbarhedsvurdering i forbindelse med opførelse og renovering af datacentre, og eventuelle nødvendige tilpasningsløsninger gennemføres. For alle infrastrukturinvesteringer skal mindst 70 % af bygge- og nedrivningsaffaldet genbruges eller genanvendes i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

III) Optimeringen af infrastrukturen for statslige sikkerhedstjenester skal omfatte 4 projekter, der har til formål at integrere forskellige varslings- og varslingsystemer og forbedre samarbejdet mellem statslige tjenester såsom politi, brandmænd og lokale myndigheder.

Endelig skal Polen med hensyn til iv) udrulningen af cloud- og edge computing-løsninger deltage i det potentielle vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) om næste generation af cloudinfrastruktur og edge-tjenester for at støtte udviklingen og den første industrielle udbredelse af avancerede FoU-projekter hen imod fremtiden for databehandling langs cloud-til-edge-kontinuum.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

C.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C1G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ramme udarbejdet af premierministerens kontor for medfinansiering af bredbåndprojekter i hvide NGA-områder, hvor der i øjeblikket ikke findes noget NGA-net	Offentliggørelse af rammen i kontoret for premierministerens og det digitale Polens projektcenters websted				FØRSTE KVARTA L 2	2022	Etablering af rammen som grundlag for følgende indkaldelse af forslag. Rammen skal indeholde bestemmelser, der sikrer fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede projekter under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
C2G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ændring af digitaliseringsministerens bekendtgørelse om den årlige oversigt over telekommunikationsinfrastrukturs tjenester	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTA L 1	2023	Ikrafttrædelsen af ændringen af forordningen om den nationale fortegnelse over telekommunikationsinfrastruktur tjenester for bedre at kunne identificere de områder, der kræver yderligere støtte fra offentlige indgreb.
C3G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ændring af forordningen om det centrale informationssted	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Ikrafttræden af ændringen af forordningen om det centrale informationssted for at give operatørerne oplysninger om infrastruktur til telekommunikationsinvesteringer og planlægningsværktøjer.
C4G	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Målet	T1 — Yderligere husstande (boliger) med bredbåndinternetadgang		Nummer	0	79 500	FØRSTE KVARTA L 4	2024	Mindst 79 500 husstande i hvide områder med adgang til næste generation skal være dækket af bredbåndinternetadgang. Det skal fremgå af udbuddene, at den bredbåndadgang, der skal leveres, skal have en kapacitet på mindst 100

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Mbps (med mulighed for at øge den til gigabitkapacitet).
C5G	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Målet	T2 — Yderligere husstande (boliger) med bredbåndsiinternetadgang		Nummer	79 500	185 500	FØRSTE KVARTA L 4	2025	Mindst 185 500 husstande kumulativt i hvide områder med adgang til næste generation, der skal være dækket af bredbåndsiinternetadgang. Det skal fremgå af udbuddene, at den bredbåndsiadgang, der skal leveres, skal have en kapacitet på mindst 100 Mbps (med mulighed for at øge den til gigabitkapacitet).
C6G	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Målet	T3 — Yderligere husstande (boliger) med bredbåndsiinternetadgang		Nummer	185 500	814 635	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Mindst 814 635 husstande kumulativt i hvide områder med adgang til næste generation, der skal være dækket af bredbåndsiinternetadgang. Det skal fremgå af udbuddene, at den bredbåndsiadgang, der skal stilles til rådighed, skal have en kapacitet på mindst 100 Mbps (med mulighed for at øge den til gigabitkapaciteten).
C6aG	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Målet	Klasseværelser på skoler udstyret med forbindelse til lokalnet (LAN)		Nummer	0	100 000	FØRSTE KVARTA L 3	2025	Antal klasseværelser på erhvervsskoler og almene uddannelsesiinstitutioner, der skal være udstyret med LAN-forbindelse med internetadgang, der er mere vidtgående end minimumskravene på 100 Mbps. Udvælgelsen af enheder, der leverer netinfrastrukturen, skal ske på en retfærdig, konkurrencedygtig og gennemsigtig måde i overensstemmelse med rammerne for milepæl C10L.
C7G	C2.1 Scaling af digitale applikationer i den offentlige sfære, økonomien og samfundet	Milepæl	Ændring af lov af 17. februar 2005 om datamatisering af den virksomhed, der udøves af	Bestemmelse i ændringen af retsakten med				FØRSTE KVARTA L 4	2024	Ikrafttrædelse af ændringen af lov af 17. februar 2005 om datamatisering af aktiviteter, der udøves af enheder, der udfører offentlige opgaver.

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			enheder, der udfører offentlige opgaver	angivelse af ikrafttræden						
C8G	C2.1 Scaling af digitale applikationer i den offentlige sfære, økonomien og samfundet	Milepæl	Ændring af lov af 11. marts 2004 om afgift på varer og tjenesteydelser (anvendelse af strukturerede fakturaer)	Bestemmelse i ændringen af retsakten med angivelse af ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 4	2025	Ikrafttrædelse af ændringen af lov af 11. marts 2004 om afgift på varer og tjenesteydelser (anvendelse af strukturerede fakturaer). Der kan anvendes en overgangsperiode, således at anvendelsen af e-fakturaer er obligatorisk fra den 30. juni 2026.
C9G	C2.1 Scaling af digitale applikationer i den offentlige sfære, økonomien og samfundet	Milepæl	Bindende minimumsstandarder for at udstyre alle skoler med digital infrastruktur for at gøre det muligt at anvende digitale teknologier i læring på samme niveau i hver skole	Vedtagelse af standarder				FØRSTE KVARTA L 3	2022	Vedtagelse af bindende standarder for at udstyre skoler med digital infrastruktur, som skal være obligatorisk for skoler for at opnå samme niveau af digital infrastruktur. Udarbejdelsen af standarder skal høres med de berørte parter og de lokale myndigheder.
C10G	C2.1 Scaling af digitale applikationer i den offentlige sfære, økonomien og samfundet	Milepæl	Ikrafttræden af Ministerrådets resolution om programmet for udvikling af digitale kompetencer	Bestemmelse i Ministerrådets resolution med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 3	2022	Ikrafttræden af ministerrådets resolution om programmet for udvikling af digitale kompetencer (som er et flerårigt program indtil 2030), herunder gennemførelsesplanen, evaluerings- og overvågningsforanstaltningerne i overensstemmelse med "retsakten om principperne for udviklingspolitikken". Programmet udvikles efter en tilgang med inddragelse af flere interessenter. Programmet opretter bl.a. centret for udvikling af digitale kompetencer (DCDC) og politikken for udvikling af digitale kompetencer.
C11G	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer	Målet	T1 — Afslutning af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende e-tjenester		Nummer	0	20	FØRSTE KVARTA L 2	2025	Antal nyligt gennemførte e-tjenester eller opgradering af eksisterende e-tjenester, herunder dem, der er

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion									tilgængelige på den mobile kanal som led i mObywatel-applikationen. De nyligt færdiggjorte eller opgraderede e-tjenester skal forbedre borgernes og virksomhedernes digitale interaktion med den offentlige forvaltning ved hjælp af elementer såsom: <ul style="list-style-type: none"> - fuld digitalisering af procedurer - elektronisk underskrift og indsendelse af bilag - onlinebetalinger. Mindst 40 % af de nyligt færdiggjorte eller opgraderede e-tjenester skal stilles til rådighed inden for mObywatel-applikationen.
C12G	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Målet	T2 — Afslutning af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende tjenester		Nummer	20	69	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Antal nyligt gennemførte e-tjenester eller opgradering af eksisterende e-tjenester, herunder dem, der er tilgængelige på den mobile kanal som led i mObywatel-applikationen. <p>De nyligt færdiggjorte eller opgraderede e-tjenester skal forbedre borgernes og virksomhedernes digitale interaktion med den offentlige forvaltning ved hjælp af elementer såsom:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fuld digitalisering af procedurer — elektronisk underskrift og indsendelse af bilag — onlinebetalinger. Mindst 40 % af de nyligt færdiggjorte eller opgraderede e-tjenester skal stilles til rådighed inden for mObywatel-applikationen.

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C13aG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Målet	Færdiggørelse af nye offentlige IT-systemer eller udvidelse af eksisterende IT-systemer		Nummer	0	4	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Mindst 4 offentlige IT-systemer skal færdiggøres (i tilfælde af nye offentlige IT-systemer) eller udvides (i tilfælde af eksisterende offentlige IT-systemer) og skal bidrage til at skabe nye offentlige e-tjenester eller forbedre kvaliteten (brugeroplevelsen) af de eksisterende e-tjenester.
C13bG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Målet	Digitalisering af den offentlige forvaltnings backoffice		Nummer	0	2 000	FØRSTE KVARTA L 2	2026	I 2 skal 000 enheder, der udfører offentlige opgaver, lanceres og konfigureres et elektronisk dokumentstyringssystem, som opfylder kravene i lovgivningen og gør det muligt at udføre kontor- og dokumentationsaktiviteter i elektronisk form. Desuden skal en SAAS2 EZD RP cloudtjeneste med kapacitet til at forbinde ca. 300,000 brugere, der arbejder i enheder, der udfører offentlige opgaver, være operationel og stilles til rådighed.
C13cG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Milepæl	Det nationale e-fakturasystem er operationelt	Endelig projektrapport fra finansministeriet				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Det nationale e-fakturasystem skal være operationelt og indføre en fælles digital ramme for udstedelse og deling af strukturerede fakturaer, der opfylder kravene i C8G-milepælen.
C13dG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Målet	Færdiggørelse af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende e-tjenester		Nummer	0	33	FØRSTE KVARTA L 2	2026	27 nye e-tjenester skal være operationelle, og seks eksisterende tjenester skal opgraderes i e-skattekontorets tjeneste med henblik på at hjælpe skatteyderne med at

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										opfylde deres skattemæssige forpligtelser elektronisk.
C14G	C2.1.2 Lige vilkår for skoler med mobilt multimedieudstyr — investeringer i forbindelse med opfyldelse af minimumsudstudsstandarder	Målet	Nye bærbare computere til rådighed for lærere		Nummer	0	553 336	FØRSTE KVARTA L 4	2025	Skolerne skal have mindst 553 336 vouchere til bærbare computere med den nødvendige software til rådighed for lærere. Alle lærere har ret til en voucher, og vouchere skal stilles til rådighed fra andet kvartal 4 2023.
C15G	C2.1.2 Lige vilkår for skoler med mobilt multimedieudstyr — investeringer i forbindelse med opfyldelse af minimumsudstudsstandarder	Målet	Nye bærbare computere (bærbare computere og browserbærbare computere) og tablets til rådighed for eleverne		Nummer	0	735 000	FØRSTE KVARTA L 3	2025	Skolerne skal have mindst 735 000 yderligere bærbare computere, browserbærbare computere og tablets med den nødvendige software til rådighed for eleverne. Bærbare computere og browserbærbare computere, begge med den nødvendige software, udgør henholdsvis mindst 55 % og 15 % af det samlede antal. I samarbejde med de lokale myndigheder etableres der en retfærdig og gennemsigtig procedure for tildeling af bærbare computere, browserbærbare computere og tablets med software, der sikrer ligebehandling af alle skoler og uddannelsesinstitutioner.
C16G	C2.1.3 E-kompetencer	Milepæl	Oprettelse af et digitalt kompetencecenter (DCDC)	Rapport om DCDC's organisatoriske struktur og funktionsmåde				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Centret for udvikling af digitale kompetencer (DCDC) oprettes under ministeren med ansvar for digitalisering. Hovedformålet med DCDC er at styrke og forbedre koordineringssystemet for udvikling

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										af digitale kompetencer i Polen gennem gennemførelse af følgende delfunktioner: — Forsknings- og analysefunktion Denne funktion omfatter forsknings- og overvågningsaktioner vedrørende digitale kompetencer kombineret med observatoriets funktion, der skal indsamle og strukturere viden i denne henseende. Dette skal føre til udarbejdelse af anbefalinger og forslag til relevante aktiviteter. Test- og implementeringsfunktion Denne funktion omfatter test i form af pilotaktioner og gennemførelse af de mest værdifulde og lovende løsninger, anbefalinger og forslag som følge af pilotaktionerne og gennemførelse af forsknings- og analysefunktionen. — Uddannelses- og populariseringsfunktion. Denne funktion omfatter f.eks. konsulentbistand, mentorordninger, seminarer, uddannelse og kurser samt formidling af resultaterne af centrets aktioner via en informationsportal.
C19G	C2.1.3 E-kompetencer	Målet	T1 — Yderligere personer, der er uddannet i digitale kompetencer, herunder digitale færdigheder		Nummer	0	161 500	FØRSTE KVARTA L 3	2024	Mindst 161 500 personer afsluttede uddannelse som led i gennemførelsen af projekter, der har til formål at udvikle (erhverve eller udvikle) digitale kompetencer. Personer, der er omfattet af uddannelsen inden for digitale kompetencer, skal på en mere eller mindre ensartet måde omfatte følgende kategorier:

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> — 40 % borgere med behov for grundlæggende digitale færdigheder — 20 % offentligt ansatte — 20 % undervisere og lærere — 20 % personer, der er udstødt og risikerer at blive udstødt.
C20G	C2.1.3 E-kompetencer	Målet	T2 — Yderligere personer, der er uddannet i digitale kompetencer, herunder digitale færdigheder		Nummer	161 500	323 000	FØRSTE KVARTA L 2	2026	<p>Mindst 323 000 personer afsluttede uddannelse som led i gennemførelsen af projekter, der har til formål at udvikle (erhverve eller udvikle) digitale kompetencer.</p> <p>Personer, der er omfattet af uddannelsen inden for digitale kompetencer, skal på en mere eller mindre ensartet måde omfatte følgende kategorier:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 40 % borgere med behov for grundlæggende digitale færdigheder — 20 % offentligt ansatte — 20 % undervisere og lærere — 20 % personer, der er udstødt og risikerer at blive udstødt.
C21G	C3.1 Forbedring af informationssystemernes cybersikkerhed, styrkelse af databehandlingsinfrastrukturen og optimering af de retshåndhavende tjenesters infrastruktur	Milepæl	Ændring af lov af 5. juli 2018 om det nationale cybersikkerhedssystem	Bestemmelse i ændringen af loven med angivelse af ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 4	2024	Ikrafttræden af ændringen af retsakt om det nationale cybersikkerhedssystem. Dette skal bl.a. gøre det muligt at gennemføre NIS 2-Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 (NIS 2-direktivet).

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C22G	C3.1 Forbedring af informationssystemernes cybersikkerhed, styrkelse af databehandlingsinfrastrukturen og optimering af de retshåndhævende tjenesters infrastruktur	Milepæl	Ændring af ministerrådets forordning af 11. september 2018 om listen over væsentlige tjenester og tærsklerne for en håndelses forstyrrende virkning for leveringen af væsentlige tjenester	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ikrafttræden af en ændring af ministerrådets forordning af 11. september 2018 om listen over væsentlige tjenester og tærsklerne for den forstyrrende virkning af en hændelse for leveringen af væsentlige tjenester. Tærsklerne/kriterierne for identifikation af operatører af væsentlige tjenester, primært i sundhedssektoren, skal ændres for at forbedre de nuværende kvalitetskriterier, der gør det muligt at identificere væsentlige enheder/hospitaler i sundhedssektoren.
C23G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Målet	Projekter inden for cybersikkerhed (CyberPL) under programmet for forbedring af effektiviteten af det nationale cybersikkerhedssystem (KSC-PL)		Nummer	0	4	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal afsluttede projekter inden for rammerne af cybersikkerhedsparaplyen, der består af: — Oprettelse af et netværk af 5 sektorspecifikke enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT'er) — Forbinde 385 nationale cybersikkerhedsenheder med et integreret cybersikkerhedsstyringssystem Støtte til 500 enheder i forbindelse med opgradering og udvidelse af cybersikkerhedsinfrastrukturer ved hjælp af informationsteknologi og operationel teknologi — Oprettelse af et netværk af cybersikkerhedsspecialister på regionsniveau for at støtte offentlige enheder i forbindelse med håndtering

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										af hændelser og genopretning af data og tilvejebringelse af aktiviteter, der øger bevidstheden om cybersikkerhed.
C24G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Modtagelse af byggetilladelser til de standardiserede datacenterfaciliteters bygninger	Modtagelse af byggetilladelser				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Byggetilladelser, der gør det muligt at opføre bygningerne til de tre standardiserede datacentre, skal være modtaget.
C25G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Målet	Oprettelse af standardiserede databehandlingscentre		Nummer	0	3	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Tre standardiserede datacentre skal være operationelle ved hjælp af vedvarende energi og være forbundet med det Constructed Fiber Optic loop, der leverer to uafhængige kommunikationsveje mellem et hvilket som helst udvalgt par databehandlingscentre. Datacentrene skal overholde den europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre. Investeringen skal gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende energieffektivitet, affaldshåndtering og miljørisikovurdering.
C26G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Målet	Mobil infrastruktur til krisestyringssystemet		Nummer	0	17 721	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Indikatorværdien består af følgende elementer: — 4 060 moderniserede alarmerings- og advarselssystempunkter for befolkningen, herunder udskiftning af analoge alarmsirener med digitale, udstyring af de valgte punkter med kompatibel hardware og software,

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>indkøb af udstyr til kryptering af radiotransmission og IP-transmission</p> <p>— 13 630 mobildataterminaler af høj kvalitet, der er tilpasset nye systemfunktioner for politifolk (indkøb af udstyr, software og licenser)</p> <p>— 30 mobile punkter, der er oprettet for at muliggøre sikker forbindelse inden for og mellem de retshåndhævende myndigheder</p> <p>— et selvbærende mobilt medicinsk punkt for medicinske, biokemiske, radiologiske og naturkatastroferisici.</p>
C27G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse: Udvælgelse af Next Generation Cloud-projekter og underskrivelse af kontrakter	Underskrivelse af kontrakter med udvalgte enheder				FØRSTE KVARTA L 3	2023	Udvælgelse af projekter og underskrivelse af kontrakter efter offentliggørelsen af indkaldelsen af projektforslag med henblik på at støtte udviklingen af Next Generation Cloud-løsninger i Polen.
C28G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Målet	Vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse: Udvikling af nationale løsninger til databehandling i infrastruktur/tjenester		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTA L 1	2025	Mindst fem nye nationale infrastruktur-/tjenstedatabehandlingsløsninger udviklet af udvalgte virksomheder og lancering af driftsfasen for hvert projekt.

C.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

C1.2 Øget adgang til og brug af moderne trådløs og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov

Reformen skal forbedre de lovgivningsmæssige rammer for udvikling af mobilnet ved at fjerne eksisterende hindringer for udrulning af 5G under hensyntagen til EU's konnektivitetværktøjskasse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

C2.2 Reform af grundlaget for digitalisering af uddannelsessystemet

Reformen skal danne grundlag for digitaliseringen af uddannelsessystemet gennem vedtagelsen af digitaliseringspolitikken for uddannelse med henblik på at forberede børn og unge på informationssamfundet. Målene for dette strategiske dokument skal fokusere på en effektiv og meningsfuld integration af nye teknologier i undervisningen, læringen og evalueringen og udvikles ved hjælp af en deltagelsesbaseret tilgang.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater

Denne investering har til formål at øge niveauet af digitalt IKT-udstyr og digital IKT-infrastruktur i skolerne ud over minimumsstandarderne.

Foranstaltningen skal omfatte:

- levering af IT-udstyr til fjernundervisning i 100 000 klasseværelser
- levering af kunstig intelligens (AI) og laboratorier inden for videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) til 16 000 skoler, både på primær- og sekundærtrinnet
- digitalisering af prøvningssystemet, navnlig opgradering af centrale og regionale undersøgelseskommissioner, og digitalisering af e-IT-uddannelsescentret.

IT-sæt til fjernundervisning og AI-laboratorierne og STEM-laboratorierne fordeles ligeligt mellem skolerne på grundlag af befolkningstæthed og geografisk dækning.

Der skal gennemføres en åben, retfærdig og gennemsigtig procedure for udvælgelse af enheder, der leverer netinfrastruktur eller ITC-udstyr.

For at opfylde DNSH-betingelserne skal IKT-udstyret opfylde de energirelaterede krav og de krav til materialeeffektivitet, der er fastsat i overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF for servere og datalagring, computere og computerservere eller elektroniske skærme. Desuden må IKT-udstyret ikke indeholde de stoffer, der er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU.

Der skal foreligge en affaldshåndteringsplan for at sikre maksimal genanvendelse, når elektrisk og elektronisk udstyr er udtjent, herunder gennem kontraktlige aftaler med genanvendelsespartnere, afspejling i finansielle prognoser eller officiel projektdokumentation. Når udstyret er udtjent, skal det forberedes med henblik på genbrug, nyttiggørelse eller genanvendelse eller korrekt behandling, herunder fjernelse af alle væsker og selektiv behandling i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 2012/19/EU.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

C4.1.1 Støtte til den digitale omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, PL Cloud Computing Support Fund, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering til støtte for den digitale omstilling og strategiske autonomi for Polens virksomheder. Faciliteten skal fungere ved at yde lån direkte til den private sektor. På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter faciliteten i første omgang mod at yde mindst 650 000 000 EUR i finansiering.

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner. Faciliteten skal omfatte følgende produktlinje:

- Direkte finansiering af BGK: denne budgetpost skal yde direkte lån til flere virksomheder af forskellig størrelse for at dække omkostningerne ved cloudinfrastruktur og -tjenester og støtte den digitale omstilling og strategiske autonomi for virksomheder i Polen.

Lånestøtten kan kun ydes til projekter vedrørende digital omstilling, hvor mindst 30 % af de samlede støtteberettigede omkostninger dækker cloudinfrastruktur og -tjenester. De resterende omkostninger skal også være direkte forbundet med den digitale omstilling af den økonomiske aktivitet, f.eks. udbredelsen af andre intelligente løsninger, herunder navnlig IoT, AI, VR/AR, blockchain, 3D, digital tvilling, edge computing, backbonenet, HPC/5G osv. En maksimal andel på 5 % af den samlede finansiering, der skal stilles til rådighed af faciliteten, kan tildeles en enkelt støttemodtager. Hver støttemodtager kan kun få ét lån under faciliteten.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet tilsvarende relevant ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. De vigtigste krav i den tilknyttede investeringspolitik, som skal omfatte:
 - a. En beskrivelse af det finansielle produkt og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse²⁹, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁰, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk

²⁹Med undtagelse af a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for en rettidig overgang til en aktivitet uden fossile brændstoffer.

³⁰ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en forklaring på, hvorfor dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

behandling. Desuden skal investeringspolitikken kræve, at facilitetens endelige støttemodtagere overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

- d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke modtager støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i henhold til facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
 4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere, at alle operationer er støtteberettigede i overensstemmelse med kravene i gennemførelsesaftalen, inden de forpligter sig til at finansiere en operation.
 - d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i), at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til det digitale mål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

Foranstaltningen skal også omfatte offentliggørelse af en vejledning om digital omstilling af virksomheder, der anvender cloud computing. Denne vejledning skal være et kompendium af viden (herunder ofte stillede spørgsmål), vejledning og eksempler på anvendelse af moderne teknologier, navnlig cloud computing, i virksomhedernes digitale omstilling. Vejledningen skal bl.a. omfatte følgende aspekter: juridiske aspekter af omstillingen af en virksomhed, der anvender cloud computing og cloudbaserede moderne teknologier, cybersikkerhed, energieffektivitet og udvikling af digitale kompetencer og cloudfærdigheder i særdeleshed. Vejledningen skal også støtte fremme af faciliteten og give virksomhederne de oplysninger, der er nødvendige for at forberede sig på ansøgningen om lånestøtte under faciliteten. Vejledningen skal beskrive mekanismer til overførsel af relevant viden og knowhow, herunder til iværksættere, der ikke er berettiget til lånestøtte under faciliteten, og små virksomheder.

C.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C1L	C1.2 Øget adgang til og brug af moderne trådløs og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af forordning af 17. februar 2020 om overvågning af emission af elektromagnetiske felter i miljøet	Bestemmelse om ændring af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Ikrafttræden af en ændring af forordningen af 17. februar 2020 om metoder til måling af emissioner fra elektromagnetiske felter i miljøet.
C2L	C1.2 Øget adgang til og brug af moderne trådløs og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af Ministerrådets forordning af 10. september 2019 om vurdering af indvirkningen på miljøet	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Ikrafttræden af en ændring af forordningen om projekter, der kan have en betydelig indvirkning på miljøet, som udelukker investeringer i radiokommunikation fra kataloget over projekter, der kræver en miljøkonsekvensvurdering.
C3L	C1.2 Øget adgang til og brug af moderne trådløs og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ny (e) retsakt (er), der fjerner hindringer for gennemførelsen af 5G-nettet	Bestemmelse i retsakten/retsakterne med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 4	2023	Ikrafttrædelsen af den eller de retsakter, der skal fjerne hindringer for gennemførelsen af 5G-net.
C8L	C2.2 Reform af grundlaget for digitalisering af uddannelsessystemet	Milepæl	Vedtagelse af en ny digitaliseringspolitik for uddannelse, der udgør grundlaget for ændringer i uddannelsessystemet og gennemførelse af investeringer i IKT og fastlægger retningen for digitalisering af uddannelsessystemets proces på kort og lang sigt	Vedtagelse af politikken				FØRSTE KVARTA L 3	2022	Ministerrådets vedtagelse af en resolution om digitaliseringspolitikken på uddannelsesområdet, der har karakter af et program og et strategisk dokument, der fastlægger rammerne for statens politik og aktiviteter inden for digitalisering af uddannelse på kort, mellemlang og lang sigt. Dette dokument udgør grundlaget for interessenternes og aktørernes og deltagerne aktiviteter og definerer værktøjerne til at opnå et fuldt digitaliseret uddannelsessystem, der er tilpasset nutidens udfordringer i førskole- og

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										det almene uddannelsesmiljø. Politikken skal omfatte gennemførelsesplanen, evaluerings- og overvågningsforanstaltningerne, og den skal udvikles ved hjælp af en deltagelsesbaseret tilgang.
C9L	C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Milepæl	Offentlig høring om rammerne for fastlæggelse af procedurene for distribution af IKT-udstyr og for levering af infrastruktur til skoler	Rapport, der opsummerer resultaterne af den offentlige høring og følgende svar fra regeringen				FØRSTE KVARTA L 3	2022	Offentlig høring med deltagelse af forskellige interessenter og arbejdsmarkedets parter om rammen for distribution af IKT-udstyr (IT-udstyr til fjernundervisning) og for levering af infrastruktur (LAN-forbindelse, STEM- og AI-laboratorier) til skoler. Resultaterne af høringen sammenfattes i en rapport, der indeholder de vigtigste bemærkninger fra interessenter og arbejdsmarkedets parter og regeringens opfølgning på disse bemærkninger.
C10L	C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Milepæl	Ramme for fastlæggelse af procedurene for distribution af IKT-udstyr og for levering af infrastruktur til skoler	Vedtagelse i Ministeriet for Uddannelse og Videnskab				FØRSTE KVARTA L 2	2023	Rammen skal fastsætte minimumsbetingelserne for distribution af IKT-udstyr og for levering af infrastruktur til de støttemodtagende skoler som følge af den forudgående offentlige høring af forskellige interessenter og arbejdsmarkedets parter. Rammen skal indeholde klare kriterier for udvælgelsen af tilskudsberettigede skoler, der afspejler behovene for IKT-udstyr og -infrastruktur, såsom laboratorier, og deres potentielle

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>indvirkning på skolernes uddannelsesmæssige resultater.</p> <p>Under hensyntagen til de forskellige støttemodtagende skolars behov skal følgende udbud om levering af infrastruktur og IKT-udstyr være lige, åbne, gennemsigtige og retfærdige og sikre en afbalanceret fordeling mellem skolerne i hele landet baseret på både befolkning og geografisk dækning.</p>
C12L	C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Målet	Klasseværelser på erhvervsskoler og almene uddannelsesinstitutioner udstyret med IT-værktøjer til fjernundervisning		Nummer	0	100 000	FØRSTE KVARTA L 1	2025	<p>Antal klasseværelser på erhvervsskoler og almene uddannelsesinstitutioner, der skal være udstyret med en række IT-værktøjer, så lærerne kan give fjernundervisning fra lokalerne. Dette omfatter perifert computerudstyr og mobilt udstyr, men omfatter ikke bærbare computere.</p> <p>Udvælgelsen af leverandører skal ske på en retfærdig, konkurrencedygtig og gennemsigtig måde i overensstemmelse med rammerne for milepæl C10L.</p> <p>De endelige modtagere eller de lokale myndigheder må ikke tilbagebetale den polske regering nogen form for tilbagebetaling.</p>
C13L	C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at	Målet	Oprettelse af laboratorier for kunstig intelligens (AI) og naturvidenskab, teknologi,		Nummer	0	16 000	FØRSTE KVARTA L 3	2025	<p>Antal skoler udstyret med kunstig intelligens (AI) og/eller laboratorier inden for videnskab, teknologi,</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater		ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) i skoler							<p>ingeniørvirksomhed og matematik (STEM).</p> <p>Navnlig skal 4 000 skoler på sekundærtrinnet udstyres med STEM-laboratorier, mens 12000 skoler skal være udstyret med AI-laboratorier, heraf 8000 primærskoler og 4 000 skoler på sekundærtrinnet.</p> <p>Der skal planlægges et tilstrækkeligt antal kvalificerede IT-lærere til at gennemføre aktiviteter med anvendelse af AI-laboratorier og STEM-laboratorier.</p> <p>Leverancerne fordeles på en retfærdig og gennemsigtig måde efter aftale med de lokale myndigheder og må ikke tilbagebetales af de endelige modtagere eller de lokale myndigheder til den polske regering i nogen form.</p>
C14L	C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Milepæl	Digitalisering af prøvningssystemet	Rapport om den vellykkede gennemførelse af digitaliseringen af prøvningssystemet				FØRSTE KVARTA L 4	2025	<p>Prøvningsystemet skal opgraderes på det digitale område for at øge dets kapacitet og sikkerhed for at forbedre kvaliteten af undersøgelsesprocessen.</p> <p>Digitaliseringen af det nuværende prøvningssystem skal opgradere de centrale og regionale undersøgelseskommissioner og IT-uddannelsescentret.</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C15L	C4.1.1 Støtte til den digitale omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing	Milepæl	Vejledning i den digitale omstilling af iværksættere, der anvender cloud computing	Offentliggørelse på webstedet for ministeriet med ansvar for datamatisering				FØRSTE KVARTA L 1	2024	Offentliggørelse på det ansvarlige ministeriums websted af en vejledning om digital omstilling af virksomheder, der anvender cloud computing. Denne vejledning skal være et kompendium af viden (herunder ofte stillede spørgsmål), vejledning og eksempler på anvendelse af moderne teknologier, navnlig cloud computing, i den digitale omstilling af virksomheder. Det påhviler ministeren med ansvar for datamatisering at udarbejde dokumenterne.
C16L	C4.1.1 Støtte til den digitale omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Ikrafttræden af gennemførelsesaftalen mellem ministeren med ansvar for datamatisering og Bank Gospodarstwa Krajowego				FØRSTE KVARTA L 2	2024	Ikrafttræden af gennemførelsesaftalen mellem ministeren med ansvar for datamatisering og Bank Gospodarstwa Krajowego.
C17L	C4.1.1 Støtte til den digitale omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere		%	0	100 %	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Bank Gospodarstwa Krajowego skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
C18L	C4.1.1 Støtte til den digitale omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselscertifikat				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Polen overfører 650 000 000 EUR til Bank Gospodarstwa Krajowego til faciliteten.

D. COMPONENT D: "SUNDHEDSSYSTEMETS EFFEKTIVITET, TILGÆNGELIGHED OG KVALITET"

Komponenten tager fat på en række udfordringer, som det polske sundhedssystem i øjeblikket står over for. Overgangen til primær og ambulant pleje er af særlig betydning, da sundhedsudgifterne forventes at stige betydeligt på mellemlang til lang sigt, hvilket øger byrden for de offentlige finanser. Hospitalssektoren har et presserende behov for reformer suppleret med målrettede investeringer. Nogle hospitaler har en betydelig gæld og en lav belægningsgrad, mens mange medicinske procedurer, der i øjeblikket udføres på hospitaler, kan gennemføres på et lavere behandlingsniveau og med lavere omkostninger. Det primære plejesystem er underfinansieret, underbemandet og overbelastede sine tjenester. Samtidig lider hospitalssystemet under kronisk underfinansiering, navnlig med hensyn til menneskelige ressourcer. På grund af ugunstige forhold såsom lave lønninger er medicinske erhverv ikke populære, og der har været en betydelig "hjerneflugt". Manglen på menneskelige ressourcer placerer Polen lavest i forhold til andre medlemsstater og gør det nødvendigt at holde erhvervsudøvere, der arbejder ud over deres pensionsalder. Adgangen til pleje varierer fra region til region. E-sundhed og moderne forvaltningspraksisser anvendes ikke fuldt ud.

Komponentens formål er flerdimensionelle: at reformere og støtte hospitalssektoren med investeringer i overensstemmelse med behovet for at rationalisere pyramiden af sundhedsplejen, fremskynde den digitale omstilling af sundhed, skabe gunstige betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale og støtte udviklingen af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab.

Komponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling for at forbedre sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og effektivitet, herunder ved at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed og fremskynde udbredelsen af e-sundhedstjenester (landespecifik henstilling 1 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet

Formålet med reformen er at indføre omfattende foranstaltninger i form af omstrukturering af offentlige hospitaler. Formålet med reformen er at sikre en varig forbedring af modstandsdygtigheden, effektiviteten, kvaliteten og tilgængeligheden af sundhedspleje og langtidspleje, offentlige hospitalers finansielle situation og procedurerne for tilsyn med og forvaltning af disse enheder. Reformen vedrører hele hospitalssektoren, der leverer sundhedsydelser finansieret af offentlige kilder.

Reformen skal også danne grundlag for foranstaltninger til rationalisering af pyramiden af sundhedsydelser, *bl.a.* ved at indføre nye bestemmelser i loven om primær sundhedspleje.

Reformen af hospitalssektoren skal indføres ved love og retsakter, som kan medføre ændringer i eksisterende retsakter, f.eks. loven om medicinsk aktivitet eller loven om sundhedsydelser, der finansieres med offentlige midler. De vigtigste elementer i reformen skal omfatte følgende:

— omstrukturering af hospitalssektoren ved at konsolidere og/eller omprofilere og/eller ændre omfanget og/eller strukturen af hospitalernes sundhedsydelser på grundlag af de nationale og

regionale omstillingsplaner og kortet over sundhedsbehov og ajourføre hospitalsnettet i overensstemmelse hermed. Behovene på hospitaler under tilsyn af forsvarsministeren eller indenrigsministeren i forbindelse med konsekvenserne af krigen i Ukraine skal tages i betragtning i omstruktureringsprocessen

— grundlag for foranstaltninger til rationalisering af pyramiden af sundhedsydelserne ved at flytte visse sundhedstjenester fra hospitaler til de lavere behandlingsniveauer (primær sundhedspleje, ambulans behandling) gennem bestemmelser i den respektive lovgivning, som regulerer tarifieringen med tilsvarende reviderede årlige finansieringsplaner for NFZ (National Fund for Health)

— håndtering af omstruktureringen af hospitalsgælden på en bæredygtig måde på grundlag af gennemsigtige og evidensbaserede kriterier og et forsvarligt system til finansiering af hospitalerne og

— styrkelse af den nationale sundhedsfonds tilsynsrolle over for offentlige hospitaler og styrkelse af professionaliseringen af det ledende personale ved at indføre et krav om målrettet uddannelse i omstrukturering af hospitaler og ledelsesmetoder inden for sundhedspleje.

Reformen af hospitalssektoren skal suppleres af reformerne af det nationale onkologiske netværk og det nationale kardiologiske netværk samt kvaliteten inden for sundhedspleje og patientsikkerhed. Formålet med disse reformer er at forbedre adgangen til og kvaliteten af den onkologiske og kardiologiske behandling. Formålet med reformen af kvaliteten af sundhedspleje og patientsikkerhed er at indføre systemiske løsninger på kvalitetsstandarder for sundhedsbestemmelser og efterfølgende overvågning af holdbare resultater af reformen.

Reformen skal også bestå af en lovgivningspakke om lancering af nationale e-sundhedstjenester og deres integration i eksisterende/tilgængelige e-sundhedssystemer på nationalt og regionalt plan.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere

Formålet med investeringen er at støtte hospitaler med investeringsbehov som følge af reformprocesserne, herunder konsolidering og omprofilering. Investeringen er kun at støtte hospitaler, hvor der er konstateret investeringsbehov som følge af reformprocesserne under reform D.1.1. Støtteberettigede medicinske enheder består af hospitaler som omhandlet i bestemmelserne i lov om medicinsk aktivitet af 15. april 2011. Supplerende investeringer i ambulante behandlingscentre, der samarbejder med hospitaler i det nationale onkologinetværk, er også støtteberettigede. Støtten dækker kun aktiviteter i forbindelse med levering af sundhedstjenester, der finansieres af den nationale sundhedsfond, og den dækker ikke kommercielle aktiviteter. Kriterierne for finansiel støtte tilpasses reformens centrale indsatsområder, herunder: i) dækning (såsom den befolkning, der er dækket, ydelser, der er dækket, og rettidig adgang til pleje), ii) lighed (såsom lighed i levering og anvendelse), iii) effektivitet (f.eks. hospitaler, der arbejder for forsvarlig økonomisk forvaltning, eller hospitaler, der er under omstrukturering for at håndtere gælden på en bæredygtig måde), iv) kvaliteten af plejen og v) tilgængeligheden af ressourcer (såsom menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer).

De vigtigste investeringskategorier skal bestå af investeringer i nyt medicinsk udstyr eller infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejder.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester

Formålet med investeringen er at fremskynde den digitale omstilling af sundhed ved at indføre nye digitale sundhedstjenester og videreudvikle eksisterende digitale tjenester. Investeringen skal bestå i lancering af nye e-tjenester, herunder:

- et patientsundhedsanalyseværktøj til støtte for analysen af patientens helbredstilstand
- et beslutningsstøtteværktøj for læger baseret på AI-algoritmer og et centralt register over medicinske data, der er integreret med andre centrale sundhedssystemer, og
- et centralt register over medicinske data, der er integreret i andre centrale sundhedssystemer.

Der oprettes også et sikkerhedsoperationscenter (SOC) under e-sundhedscentret. Centret bidrager til at styrke e-sundhedscentrets IT-ressourcer og tilpasse dem til de voksende behov inden for cybersikkerhed.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale

Formålet med reformen er at bidrage til at forbedre matchningen mellem behovene og tilgængeligheden af sundhedspersonale i Polen.

Reformen skal bestå af initiativer, der har til formål at tilskynde unge til at tage og gennemføre medicinske studier og efterfølgende praktisere medicin i Polen. Den omfatter i) indførelse af en ordning for ydelse af lån til medicinske studerende, herunder finansielle incitamerter til at praktisere i Polen efter afslutningen af deres studier, og ii) oprettelse af andentrinsstudier for læger i nødsituationer, som skal udmønte sig i øgede kvalifikationer og indtægter for de berørte erhvervsudøvere.

Reformen skal også bestå i, at der indføres lovgivning, der skal gøre medicinske erhverv mere attraktive og forbedre sundhedspersonalets arbejdsvilkår. Denne lovgivning skal øge fleksibiliteten i uddannelsen efter endt uddannelse, herunder ved at give læger mulighed for at få udstedt et nyt kvalifikationsbevis inden for forskellige specialområder. Den forhøjer også den laveste grundløn for en lang række sundhedspersoner og omorganiserer fordelingen af visse kompetencer mellem læger og specialiseret medicinsk personale, sundhedspersonale i nødsituationer, sygeplejersker og andre sundhedspersoner efter at have gennemført passende uddannelse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrensene for medicinske studier

Formålet med investeringen er at øge kapaciteten i medicinske undervisningsfaciliteter og støtte studerende, der deltager i medicinske studier.

Den skal bestå af supplerende delinvesteringer, der har til formål i) at skabe et midlertidigt system af incitamerter til at deltage i og fortsætte med at studere i udvalgte medicinske kurser, ii) modernisere undervisningsgrundlaget for præklinisk uddannelse, iii) gennemføre nye læringsordninger baseret på digitale teknologier, iv) tilpasse og forbedre det kliniske grundlag for undervisning på centrale kliniske hospitaler, v) gennemføre uddannelsesprogrammer og incitamentsordninger for undervisningspersonale, vi) modernisere medicinske universiteters biblioteker, studenterboliger og IT-systemer og vii) digitalisere de administrative processer til forvaltning og forvaltning af medicinske universiteter.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte Polens forsknings- og udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab

Formålet med reformen er at bidrage til at forbedre sundhedssystemets kvalitet og effektivitet ved at støtte forskning og udvikling på det medicinske og sundhedsmæssige område.

Reformen skal bestå af ny lovgivning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, herunder et gennemsigtigt system og færre administrative og retlige hindringer. Den skal også bestå i at udforme og gennemføre en strategisk plan for udvikling af den biomedicinske sektor i Polen baseret på en vurdering af behovene i den polske biomedicinske sektor, af de eksisterende hindringer for dens udvikling og af områder med en potentiel konkurrencefordel.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

D3.1.1 Samlet udvikling af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab

Formålet med investeringen er at styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed ved at støtte forskning og udvikling på det medicinske og sundhedsmæssige område.

Investeringen skal bestå af følgende aktiviteter:

- Tilskudskonkurrencer til finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter med fokus på produktinnovation, f.eks. lægemidler, udvikling af medicinsk udstyr, navnlig til mobil brug, samt IKT-værktøjer til medicinske og sundhedsmæssige formål
- Udvikling af støttecentre for kliniske forsøg, der har til opgave at udføre forskningsaktiviteter inden for kliniske forsøg
- Oprettelse af en elektronisk kommunikationsplatform for det polske netværk for kliniske forsøg og af en søgemaskine til kliniske forsøg

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

D4.1.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af sundhedsenheders infrastruktur på distriktsniveau

Investeringen skal støtte projekter vedrørende nødvendige bygge- eller renoveringsarbejder og indkøb af udstyr til distriktshospitaler, der inden for rammerne af omstillingsplanerne etablerer langtidspleje- og geriatriske plejeenheder eller -centre. Investeringsaftalerne tildeles ved gennemsigtige og klare bestemmelser og i overensstemmelse med målene for reform D.1.2. (fra lånedelen).

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

D.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
D1G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsesternes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttrædelse af en reform om modernisering og forbedring af hospitalernes effektivitet	Bestemmelse i retsakter og retsakter, der angiver deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ikrafttræden af en pakke af love (love og retsakter) til modernisering og forbedring af hospitalernes effektivitet, som skal indeholde følgende bestemmelser: — omstrukturering af hospitalssektoren ved at konsolidere og/eller omprofilere og/eller ændre omfanget og/eller strukturen af hospitalernes sundhedsydelser på grundlag af de nationale og regionale omstillingsplaner og kortet over sundhedsbehov på både nationalt og regionalt plan og ajourføre hospitalsnettet i overensstemmelse hermed. Behovene på hospitaler under tilsyn af forsvarsministeren eller indenrigsministeren i forbindelse med konsekvenserne af krigen i Ukraine skal tages i betragtning i omstruktureringsprocessen — grundlag for foranstaltninger til rationalisering af sygepyramiden og reform af ordningen for finansiering af lægelige ydelser med henblik på at flytte visse sundhedstjenester fra hospitaler til de lavere behandlingsniveauer (primær sundhedspleje, ambulant behandling) gennem bestemmelser i den respektive lovgivning, som regulerer tarifieringen med tilsvarende reviderede årlige finansieringsplaner for NFZ (den nationale sundhedsfond) — håndtering af omstruktureringen af hospitalernes gæld på en bæredygtig måde på grundlag af gennemsigtige og evidensbaserede kriterier — styrkelse af den nationale sundhedsfonds tilsynsrolle over for hospitaler og styrkelse af professionaliseringen af det ledende

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										personale ved at indføre et krav om målrettet uddannelse i hospitalsomstrukturering og ledelsesmetoder inden for sundhedspleje.
D2G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af bekendtgørelsen fra formanden for den nationale sundhedsfond (NFZ) og de respektive retsakter om styrkelse af primær sundhedspleje og koordineret pleje efterfulgt af finansielle bestemmelser (herunder ændringer af kontrakter), der giver mulighed for gennemførelse i hele landet	Bestemmelser i bekendtgørelsen med angivelse af ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af bekendtgørelsen fra formanden for den nationale sundhedsfond (NFZ) og de respektive retsakter, som skal styrke den primære sundhedspleje og den koordinerede pleje, muliggøre en landsdækkende gennemførelse og omfatte: <ul style="list-style-type: none"> — forebyggende sundhedspleje (opgavegebyr) — forventede sundhedsresultater og behandlingskvalitet (indførelse af incitament) og — programmet for håndtering af kroniske sygdomme og behandlingskoordinatoren. <p>Bekendtgørelsen indfører finansielle ordninger, der giver mulighed for yderligere finansielle midler til de primære sundhedsaftaler, bortset fra nat- og feriensundhedsydelser.</p>
D3G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om sundhedspleje- og patientsikkerhed samt de nødvendige gennemførelsesbestemmelser	Bestemmelse i retsakt med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af lov om sundhedspleje- og patientsikkerhed, som skal indeholde bestemmelser om følgende elementer: <ol style="list-style-type: none"> 1) tilladelse: et system til vurdering af enheder, der udfører medicinske aktiviteter såsom hospitalstjenester, i lyset af deres overholdelse af kravene fra sundhedsministeriet og den nationale sundhedsfond (såkaldte "kurvekrav") 2) akkreditering: en ramme for ekstern evaluering af kvaliteten af sundhedspleje og patientsikkerhed på hospitaler 3) overvågning af utilsigtede hændelser: en ramme for aktiviteter, der udføres af medicinske enheder, navnlig gennemførelse af en systematisk analyse af utilsigtede

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>hændelser med henblik på at forhindre lignende utilsigtede hændelser</p> <p>4) lægejournaler: præcisering af reglerne for oprettelse og finansiering af lægejournaler og styrkelse af deres rolle med hensyn til at sikre sundhedsplejens kvalitet</p> <p>5) patienternes oplevelse: etablering af en ramme for måling af patienters erfaringer med hensyn til bestemmelser om indgåelse af kontrakter under den nationale sundhedsfond og</p> <p>6) genindlæggelse: en ramme for sporing og analyse af 30 dages tilbagetagsessatser i forbindelse med NFZ's kontraktbestemmelser (via gennemførelsesforordning).</p>
D4G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om det nationale onkologiske netværk og de relevante retsakter, der fastlægger reglerne for netværkets drift ved at indføre en ny struktur og en ny model for kræftbehandling	Bestemmelse i retsakten med angivelse af ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>Ikrafttræden af loven om det nationale onkologiske netværk og de relevante retsakter, der skal sikre, at alle patienter, uanset deres bopæl, modtager onkologisk behandling på grundlag af de samme diagnostiske og terapeutiske standarder. Disse retsakter skal fokusere på:</p> <ul style="list-style-type: none"> — at forbedre organiseringen af det onkologiske behandlingssystem ved at give patienterne adgang til de diagnostiske og terapeutiske processer af højeste kvalitet og omfattende pleje i hele patientforløbet inden for primær sundhedspleje, specialiseret ambulante behandling (AOS), hospitalsbehandling og rehabilitering — Oprettelse af en ny organisationsstruktur og en ny model for kræftbehandling, herunder overvågningscentre — forbedring af patienternes livskvalitet under og efter onkologisk behandling.
D5G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet,	Milepæl	Ikrafttræden af loven om det nationale	Bestemmelse i retsakten med				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Ikrafttrædelsen af loven om det nationale kardiologiske netværk, der skal sikre, at alle patienter, uanset deres bopæl, modtager

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	tilgængelighed og kvalitet		kardiologiske netværk om fastsættelse af regler for driften af nettet ved indførelse af en ny struktur og en ny model for forvaltning af kardiologisk pleje	angivelse af ikrafttræden						kardiologisk behandling på grundlag af de samme diagnostiske og terapeutiske standarder, dvs. ensartet definerede veje, og at systemet imødekommer deres behov fleksibelt. Reformen skal fokusere på: — forbedre organiseringen af det kardiologiske behandlingssystem ved at give patienterne adgang til de diagnostiske og terapeutiske processer af højeste kvalitet og omfattende pleje i hele patientforløbet inden for primær sundhedspleje, specialiseret ambulant sundhedspleje (AOS), hospitalsbehandling og rehabilitering — Oprettelse af en ny organisationsstruktur og en ny model for kardiologisk pleje — forbedring af patienternes livskvalitet under og efter kardiologisk behandling.
D6G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttrædelse af en lovgivningspakke om lancering af nationale e-sundhedstjenester og deres integration i eksisterende/tilgængelige e-sundhedssystemer på nationalt og regionalt plan	Bestemmelse i lovgivningspakken med angivelse af ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Ikrafttræden af en lovgivningspakke, der skal tilvejebringe passende retlige og administrative rammer for lanceringen af nationale e-sundhedstjenester (værktøjer til analyse af patientsundhed, beslutningsstøtteværktøj for læger baseret på AI-algoritmer, et centralt register over medicinske data) og deres integration i eksisterende/tilgængelige e-sundhedssystemer på nationalt og regionalt plan.
D7G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttrædelse af forordningen om listen over regionale overvågningscentre for det onkologiske netværk	Bestemmelse i forordningen, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Forordningen træder i kraft og indeholder bestemmelser om oprettelse af regionale overvågningscentre, som skal være medicinske enheder, der udvælges fra det onkologiske netværk i hvert af de 16 distrikter, og som er specialiseret i onkologisk behandling og omfattende onkologisk behandling og overvågning.

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
D8G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelseernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Evaluering af netværket for onkologisk pleje	Offentliggørelse af rapporten				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Rapport om evalueringen af netværket for onkologisk pleje, herunder kvalitetsindikatorer for onkologisk pleje.
D9G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt om en liste over kriterier for kvalificerede hospitaler for hvert niveau af onkologisk behandling	Bestemmelse i retsakten, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af en retsakt fra sundhedsministeren på en liste over kriterier, på grundlag af hvilke onkologiske hospitaler skal henføres til forskellige kategorier/niveauer i det nationale onkologiske netværk. Disse kategorier/niveauer skal bidrage til at identificere investeringsbehov som følge af D4G-reformen. Kategoriseringskriterierne baseres på: — dækning (f.eks. dækket population, dækkede ydelser behov for rettidig adgang til pleje) egenkapital (f.eks. egenkapital i forbindelse med levering og anvendelse) effektivitet kvaliteten af plejen og — disponible ressourcer (f.eks. menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer).
D10AG	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale onkologiske netværk) og ambulante behandlingscentre (AOS), der samarbejder med dem	Offentliggørelse af den første indkaldelse af forslag				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Den første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale onkologiske netværk) og ambulante behandlingscentre, der samarbejder med dem om at købe eller opgradere udstyr eller investere i infrastruktur, iværksættes. Indkaldelsen baseres på kategoriseringskriterierne (fastsat under D9G) og klare og gennemsigtige procedurer. Investeringer i infrastruktur eller indkøb af medicinsk udstyr skal bidrage til at forbedre

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>behandlings kvalitet og sikre rettidig og omfattende adgang til hospitalsbehandling. Udvælgelseskriterierne for indkaldelsen af forslag i henhold til genopretnings- og resiliensplanen fastsætter, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - støtten ydes udelukkende til hospitaler og samarbejdscentre, der er kvalificeret til det nationale onkologiske netværk, og som er en del af disse hospitalers strukturer - udvalgte investeringer, herunder dem, der er rettet mod de samarbejdende ambulante behandlingscentre, må ikke støttes med andre EU-midler end genopretnings- og resiliensfaciliteten. <p>Støtten dækker kun aktiviteter i forbindelse med levering af sundhedstjenester, der finansieres af den nationale sundhedsfond, og den dækker ikke kommercielle aktiviteter.</p>
D10b G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale kardiologiske netværk), der anmoder om finansiering	Offentliggørelse af den første indkaldelse af forslag				FØRSTE KVARTAL 4	2024	<p>Den første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale kardiologiske netværk) om investeringer i infrastruktur eller indkøb eller opgradering af medicinsk udstyr iværksættes.</p> <p>Indkaldelsen skal være baseret på nedenstående kriterier og klare og gennemsigtige procedurer.</p> <p>Udvælgelsen af indkaldelsen baseres på følgende kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> dækning (f.eks. dækket befolkning, dækkede ydelser behov for rettidig adgang til pleje) — lighed (såsom lige adgang i forbindelse med levering og anvendelse) — effektivitet (f.eks. hospitaler, der arbejder for forsvarlig økonomisk

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>forvaltning, eller hospitaler under omstrukturering for at håndtere gælden på en bæredygtig måde) kvaliteten af plejen og — disponible ressourcer (f.eks. menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer).</p> <p>Støtten dækker kun aktiviteter i forbindelse med levering af sundhedstjenester, der finansieres af den nationale sundhedsfond, og den dækker ikke kommercielle aktiviteter.</p>
D10c G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Indkaldelse af forslag til hospitaler, der anmoder om finansiering	Offentliggørelse af den første indkaldelse af forslag				FØRSTE KVARTAL 4	2024	<p>Den første indkaldelse af forslag til hospitaler under omstrukturingsprocessen som beskrevet i milepæl D1G til infrastrukturinvesteringer eller indkøb eller opgradering af medicinsk udstyr iværksættes.</p> <p>Indkaldelsen skal være baseret på nedenstående kriterier og klare og gennemsigtige procedurer.</p> <p>Udvælgelsen af indkaldelsen baseres på følgende kriterier: dækning (f.eks. dækket befolkning, dækkede ydelser behov for rettidig adgang til pleje) — lighed (såsom lige adgang i forbindelse med levering og anvendelse) — effektivitet (f.eks. hospitaler, der arbejder for forsvarlig økonomisk forvaltning, eller hospitaler under omstrukturering for at håndtere gælden på en bæredygtig måde) kvaliteten af plejen og — disponible ressourcer (f.eks.</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer). Støtten dækker kun aktiviteter i forbindelse med levering af sundhedstjenester, der finansieres af den nationale sundhedsfond, og den dækker ikke kommercielle aktiviteter.
D11G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	T1 — Kontrakter indgået mellem hospitaler og sundhedsministeriet om indkøb af medicinsk udstyr eller infrastrukturinvesteringer		Nummer	0	59	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Antal underskrevne kontrakter mellem hospitaler og sundhedsministeriet (eller en anden institution angivet af ministeriet) om indkøbt medicinsk udstyr eller om investeringer i infrastruktur.
D12G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	T2 — Kontrakter indgået mellem hospitaler og sundhedsministeriet om indkøb af medicinsk udstyr eller infrastrukturinvesteringer		Nummer	59	133	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Antal underskrevne kontrakter mellem hospitalet og sundhedsministeriet (eller en anden institution angivet af ministeriet) om indkøbt medicinsk udstyr eller om investeringer i infrastruktur.
D13G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	Hospitaler med infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr indkøbt i forbindelse med deres omstrukturering eller indførelse i det nationale onkologiske netværk		Nummer	0	59	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal hospitaler med afsluttede infrastrukturinvesteringer eller indkøbt eller opgraderet medicinsk udstyr i forbindelse med deres indførelse i det nationale onkologiske netværk. Investeringerne i infrastruktur og indkøb eller opgradering af udstyr i forbindelse med indførelsen af hospitaler i det nationale onkologiske netværk kan omfatte supplerende investeringer i ambulante behandlingscentre, der samarbejder med disse hospitaler.

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
D14G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	Hospitaler med infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr indkøbt i forbindelse med deres omstrukturering eller indførelse i det nationale kardiologiske netværk		Nummer	0	74	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal hospitaler med afsluttede infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr, der er indkøbt eller opgraderet i forbindelse med deres omstrukturering eller indførelse i det nationale kardiologiske netværk.
D15G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Milepæl	Lancering af nye e-tjenester, herunder: — værktøjer til analyse af patientsundhed — beslutningsstøtteværktøj for læger baseret på AI-algoritmer og — centralt register over medicinske data integreret med andre centrale sundhedssystemer	Start af fuld drift				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Tjenester med henblik på at øge brugen af moderne teknologier og yderligere udvikling af e-sundhed skal lanceres og være operationelle. Disse omfatter: — værktøjer til støtte for analysen af patientens helbredstilstand — værktøjer, der har til formål at samle data fra forskelligt udstyr, der udfører medicinske målinger eller målinger i forbindelse med patientens livsstil, og som derefter overføres til patientens internetkonto (IKP), samt gennem gennemførelsen af projektet, der har til formål at udvikle algoritmer for kunstig intelligens og — støtte til lægens beslutningsproces. Den skal også omfatte opbygning af et centralt register over medicinske data og oprettelse og tilrådighedsstillelse af en elektronisk bank (database) med helbredsoplysninger (lægedokumentation).
D16G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Milepæl	Sikkerhedsoperation scenter (SOC) ved e-sundhedscentret oprettet	Start af fuld drift				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Foranstaltningen skal styrke e-sundhedscentrets IT-ressourcer og tilpasse dem til de voksende behov inden for cybersikkerhed ved at: — gennemførelse af det integrerede forvaltningssystem, udvidelse af sikkerhedssystemerne

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										— gennemførelse af et sikkerhedsprogram for udformning og udvikling af it-systemer — opbygning af sikkerhedsoperationscentret ved e-sundhedscentret.
D17G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Milepæl	Centret for digital medicinsk dokumentation	Start af fuld drift				FØRSTE KVARTAL 3	2025	Centret for digitalisering af medicinsk dokumentation oprettes med den centrale opgave at strukturere og overføre medicinsk dokumentation til brugbar elektronisk patientjournal (HER).
D18G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Målet	Historik over patienters interaktion med sundhedsydelser, der opbevares i medicinske faciliteter, digitaliseret		% (procentdel)	0	30	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Andel af patienternes tidligere interaktion med sundhedsydelser opbevares i medicinske faciliteter digitaliseret med det formål at levere den digitale repræsentation af dokumenterne i den individuelle elektroniske patientjournal (EPJ) med en struktureret præsentation af dataene, der gør det muligt at foretage yderligere behandling. Målet vedrører den papirløse dokumentation, der opbevares af sundhedsfaciliteterne.
D19G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Målet	T1 — Digitaliserede medicinske dokumenter		Nummer	9	12	FØRSTE KVARTAL 1	2025	Nye medicinske dokumenter skal digitaliseres, herunder dokumenter vedrørende onkologisk behandling og med oplysninger om patienter.
D20G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Målet	T2 — Digitaliserede medicinske dokumenter		Nummer	12	18	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Nye medicinske dokumenter skal digitaliseres, herunder dokumenter vedrørende onkologisk behandling og med oplysninger om patienter.
D21G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af	Målet	Centrale/regionale sundhedstjenesteydere, der er forbundet med det centrale		% (procentdel)	0	30	FØRSTE KVARTAL 1	2026	30 % af sundhedstjenesteyderne (på centralt eller regionalt plan), der er tilsluttet det centrale elektroniske register over medicinske data.

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	digitale sundhedstjenester		register over medicinske data, og centrale/regionale sundhedstjenesteydere, der er udstyret med det AI-baserede beslutningsstøtteværktøj							30 % af sundhedstjenesteyderne (på centralt eller regionalt plan) skal være udstyret med det AI-baserede beslutningsstøtteværktøj.
D22G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Målet	Voksne patienter, der er omfattet af værktøjet til analyse af patientsundhed		% (procentdel)	0	70	FØRSTE KVARTAL 1	2026	70 % af de voksne patienter skal være omfattet af værktøjet til analyse af patientsundhed.
D23G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ændring af loven om videregående uddannelse og om erhvervet som fysik og tandlæge for at skabe et retsgrundlag for finansiel støtte fra det akademiske år 2021/2022 til studerende på det medicinske område i Polen	Bestemmelse i ændringen af loven om videregående uddannelse og om erhvervet som fysik og tandlæge om at skabe et retsgrundlag for finansiel støtte fra det akademiske år 2021/2022 til studerende på det medicinske område i Polen på universitetsniveau (herunder studerende, der påbegyndte deres studier før det akademiske år 2021/2022) med				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Loven træder i kraft og giver mulighed for at anvende økonomisk støtte i form af et lån til studerende, der studerer betalt i medicin på universitetsniveau. Den studerende skal kunne ansøge om førtidig tilbagebetaling af lånet eller om forlængelse af tilbagebetalingsperioden. Efter at have opfyldt visse betingelser, der er fastsat i loven, skal den studerende kunne ansøge om delvis eller fuldstændig eftergivelse af lånet til medicinske studier. Studerende, der drager fordel af støtten, skal kunne ansøge om fuldstændig eftergivelse af lånet, når følgende betingelser er opfyldt: — arbejde efter endt uddannelse i en periode på mindst 10 år inden for 12 på hinanden følgende år regnet fra datoen for færdiggørelse i enheder, der udøver lægevirksomhed på Republikken Polens område, og som leverer sundhedsydelser, der finansieres med offentlige midler, og — inden for ovennævnte frist få titlen som speciallæge inden for et lægefagområde, der er anerkendt som en prioritet på den dag, hvor lægen påbegynder

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				angivelse af dens ikrafttræden						speciallægeuddannelsen. En person, der opfylder disse to betingelser, skal ikke tilbagebetale lånet til lægeundersøgelser. De nærmere betingelser og procedurer for opsigelse af lånet fastsættes i den lovgivningsmæssige retsakt.
D24G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Målet	Antal medicinske universitetsstuderende, der har modtaget økonomisk støtte i henhold til loven om videregående uddannelse og om fysik og tandlægegerning		Nummer	0	9 947	FØRSTE KVARTAL 2	2026	9 947 studerende skal have modtaget økonomisk støtte i form af et lån til studerende, der studerer betalt i polsk på det medicinske område, på grundlag af ændringen af loven om videregående uddannelse og videnskab og om erhvervet som fysik og tandlæge.
D25G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om paramedicinerhvervet og paramedicinsk selvstyre, som skal give mulighed for at oprette programmer i anden cyklus med henblik på forberedelse af erhvervet som paramedicinsk lægemiddel	Bestemmelse i loven om paramedicinerhvervet og paramedicinsk selvstyre, hvoraf det fremgår, at loven træder i kraft				FØRSTE KVARTAL 3	2022	For at forbedre paramedicinernes kompetencer træder en retsakt i kraft og gør det muligt at oprette andentrinsprogrammer inden for paramedicinområdet, der defineres som toårige studier, der afsluttes med opnåelse af en mastergrad. Opnåelse af mastergraden skal gøre det muligt for paramedicinsk personale at opnå yderligere kvalifikationer, som har til formål at give sig udslag i højere lønklasser.
D26G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Målet	Antal paramedicinsk personale, der har afsluttet deres kandidatgrad		Nummer	0	1 250	FØRSTE KVARTAL 4	2025	1 250 paramedicinsk personale skal have afsluttet deres andentrinsstudier i akut lægehjælp.
D27G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der har til formål at gøre medicinske job mere attraktive og forbedre	Bestemmelser i retsakterne med angivelse af deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	En pakke af retsakter træder i kraft og består af en forordning om lægers og tandlægers faglige kvalifikationer, en ændring af loven om erhvervet som læge og tandlæge, en ændring af forordningen om ph.d.-praktikophold for læger og tandlæger, en

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			sundhedspersonalets arbejdsvilkår							<p>ændring af forordningen om det grundlæggende uddannelsesprogram for erhvervsuddannelser, en ændring af loven om metoden til fastsættelse af den laveste grundløn for visse ansatte, der arbejder i sundhedsenheder, herunder bestemmelser om:</p> <p>1) at øge fleksibiliteten i den medicinske uddannelse efter endt uddannelse ved at indføre certificerede medicinske kompetencer, gøre det muligt at tage speciallægeundersøgelsen efter afslutningen af det næstsidste år af speciallægeuddannelsen og ændre praktikprogrammet for postgraduate</p> <p>2) indførelse af et centralt system for kvalificering og tildeling af specialiseringspladser</p> <p>3) at afløse læger ved at iværksætte specialkurser inden for driftsstøtte til sygeplejersker og paramedicinsk personale</p> <p>4) ajourføring af den laveste grundløn for ansatte, der arbejder i sundhedsenheder, ved at øge arbejdsraten for alle de erhvervsgrupper, der er omhandlet i loven af 8. juni 2017, og fremrykke kravet om, at alle sundhedsinstitutioner skal overholde lovbestemte grundlønninger for sundhedspersonale: læger, tandlæger, læger under uddannelse og tandlæger, sygeplejersker, jordemødre, laboratoriediagnosticere, fysioterapeuter, farmaceuter og andet medicinsk personale, og</p> <p>5) overførsel af visse kompetencer fra sygeplejersker til sundhedspersoner.</p>
D28G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en	Målet	Antal læger og tandlæger, der har opnået en attest, der		Nummer	0	54 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	54 000 læger og tandlæger skal modtage en attest, der bekræfter deres supplerende faglige kvalifikationer. Certifikatet for

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	forøgelse af antallet af sundhedspersonale		bekræfter deres faglige medicinske kompetencer							erhvervsmæssige kvalifikationer udstedes af et nationalt videnskabeligt samfund eller et statsligt forskningsinstitut, der er egnet til en given faglig kompetence, og som er opført i det register, der føres af direktøren for lægecentret for videregående uddannelse.
D29G	D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrensene for medicinske studier	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt om indførelse af et system med incitamenter til at gennemføre og fortsætte studier på udvalgte medicinske universitetsfakulteter gennem stipendier, studiestøtte og mentorordninger	Bestemmelse i retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Retsakten om indførelse af den midlertidige incitamentsordning for at gøre medicinske studier mere attraktive skal omfatte muligheden for: — tildeling af stipendier, medfinansiering af betalte studier og finansiering af mentorordninger for studerende inden for sygeplejersker, jordemødre og akut lægehjælp — tildeling af stipendier til studerende inden for medicin, medicin og tandlægevidenskab, medicinsk analyse samt apoteker og fysioterapi. Retsakten om indførelse af systemet skal indeholde en forpligtelse til at gennemgå systemets resultater ved udgangen af perioden for genopretnings- og resiliensfaciliteten og analysere den gennemførte incitamentsordnings indvirkning på antallet af studerende på uddannelsesområdet med henblik på at træffe afgørelse om en eventuel genoptagelse heraf.
D30G	D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrensene for medicinske studier	Målet	Antal studerende inden for sygepleje, jordemoder, akut lægehjælp, medicin, tandlægevidenskab, medicinsk analyse, fysioterapi og apoteker, som har modtaget stipendier,		Nummer	0	25 400	FØRSTE KVARTAL 2	2026	25 400 studerende og færdiguddannede skal have modtaget støtte på grundlag af "Systemet for incitamenter til at gennemføre og fortsætte studier på udvalgte medicinske fakulteter gennem stipendier, studiestøtte og mentorordninger" i form af mindst et af følgende: — et stipendium til en afsluttet uddannelse på tre år, samfinansiering af en afsluttet

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			og studerende eller færdiguddannede fra sygeplejersker, jordemødre, akut lægehjælp, der er omfattet af et stipendium, studiemedfinansiering eller mentorordninger							<p>første uddannelse eller tildeling af en mentor til studerende på sygeplejersker, jordemødre og medicinske nødstuderende, eller</p> <p>— ansættelse af en mentor for færdiguddannede fra sygeplejersker, jordemødre og paramedicinsk personale eller</p> <p>— et stipendium for en afsluttet studieperiode på tre år til studerende inden for medicin, tandlægevidenskab, medicinanalytiker, fysioterapi og apoteker.</p> <p>4 400 studerende skal modtage medfinansiering af studier i overensstemmelse med ovenstående. 6 000 studerende skal modtage et stipendium i overensstemmelse med ovenstående. Mindst 15 000 studerende eller færdiguddannede skal tildeles en mentor i overensstemmelse med ovenstående.</p>
D31G	D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrensene for medicinske studier	Målet	Antal moderniserede undervisningsfaciliteter til præklinisk uddannelse (herunder centre for medicinsk simulering), tilpassede faciliteter i den kliniske base, der anvendes til undervisning på centrale kliniske hospitaler, moderniserede biblioteksinfrastruktur og studerendes sovesale på	Nummer	0	212	FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>212 projekter skal afsluttes, herunder følgende:</p> <p>— renovering, eftermontering af det didaktiske grundlag, der anvendes til præklinisk uddannelse, og oprettelse af nye faciliteter (herunder centre for medicinsk simulering). Der ydes støtte til 140 anlæg (herunder opførelse af nye anlæg)</p> <p>— modernisering eller oprettelse af et klinisk grundlag, der anvendes til at uddanne studerende på centrale kliniske hospitaler (tilpasning af denne base til epidemiologiske risikoforhold, kontakt mellem klinikker i andre medicinske enheder og centrale kliniske hospitaler, udvikling af nødvendige klinikker i områder med underskud såsom smitsomme</p>	

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			medicinske universiteter							<p>sygdomme og onkologi). Der ydes støtte til 42 faciliteter</p> <p>renovering af biblioteker på medicinske universiteter for at sikre kontaktfri brug af bibliotekets ressourcer og sikre steder for selvstudier. Der ydes støtte til 3 projekter om renovering af biblioteker og</p> <p>— renovering af studerendes sovesale på medicinske universiteter for at tilpasse sig de behov, der følger af de sundhedsmæssige krav. Der ydes støtte til 27 projekter om renovering af studerendes sovesale.</p> <p>Køb af jord er ikke omfattet. Projekterne gennemføres på grundlag af udbud eller åbne tilskudsprocedurer. Udvalgelsen af modtagere skal ske på en gennemsigtig og objektiv måde.</p> <p>Hver tilskudsftale skal indeholde det modtagne finansielle beløb og de nærmere oplysninger om projektet.</p>
D32G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte Polens forsknings- og udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Ikrafttræden af loven om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler	Bestemmelse i loven om dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Loven om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler træder i kraft og omfatter:</p> <p>— gennemsigtige regler og</p> <p>— Yderligere faciliteter og mekanismer, der tilskynder til kliniske forsøg i Polen og forbedrer kvaliteten og strømliningen af kliniske forsøg i Polen.</p> <p>Denne lov skal også ajourføre de retlige rammer for den biomedicinske sektor generelt i Polen, herunder forskning og udvikling, for så vidt som en sådan ajourføring anses for nødvendig i regeringens strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor i Polen.</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
D33G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte Polens forsknings- og udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Ikrafttræden eller gennemførelse af de nøgleaktioner, der er specificeret i regeringens strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor, i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i den strategiske plan	Bestemmelser i de underliggende dokumenter med angivelse af deres ikrafttræden eller gennemførelse, afhængigt af den type nøgleaktioner, der er identificeret i den strategiske plan				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Foranstaltninger, der er udpeget som "nøgleaktioner" i den strategiske plan, træder i kraft eller gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen i den strategiske plan og i det omfang, der er fastsat i den strategiske plan. Selve den strategiske plan vedtages i form af en resolution fra Ministerrådet i 2022. Nøgleaktionerne skal omfatte udformningen af forvaltningssystemet for sektorudvikling, førstegangskonkurrence om tilskud inden for prioriterede områder og permanent overvågning af det polske biomedicinske marked.
D34G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Idriftsættelse af en elektronisk platform for det polske netværk for kliniske forsøg	Idriftsættelse af platformen for det polske netværk for kliniske forsøg				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den elektroniske platform sættes i drift. Platformen skal omfatte værktøjer til koordinering af netværkets drift, en søgemaskine, der gør det muligt at identificere kliniske forsøg, et websted, der anvender ovennævnte søgemaskine til patienter, der søger en mulighed for at deltage i kliniske forsøg, og en søgemaskine for fagfolk, der beskæftiger sig med udvikling eller gennemførelse af kliniske forsøg.
D36G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Målet	Antal finansierede projekter for forskningsenheder og iværksættere i den biomedicinske sektor		Nummer	0	60	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Endelige rapporter om mindst 60 støttede projekter skal godkendes. Der ydes støtte til forskningsenheder og iværksættere inden for lægemiddelinnovation, medicinsk udstyr og IT-løsninger i overensstemmelse med den strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor i Polen. Konkurrencernes genstand skal fokusere på forskning og udvikling vedrørende produktinnovation såsom lægemidler, udvikling og/eller forbedring af medicinsk udstyr, herunder til mobil brug, samt udvikling af IKT-værktøjer til medicinske og sundhedsmæssige formål.

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Projekterne udvælges gennem åbne tilskudskonkurrencer. Hver tilskudsftale skal indeholde det bevilgede beløb og de nærmere oplysninger om projektet.
D37G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Målet	Antal oprettede centre og udvikling og modernisering af eksisterende støttecentre for kliniske forsøg		Nummer	0	28	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Oprettelsen af yderligere 10 støttecentre for kliniske forsøg (CTSC) skal fuldføres, og der ydes støtte til 18 eksisterende CTSC. De skal placeres i sundhedsenhedernes struktur og spille en central rolle med hensyn til at yde professionel støtte (fra hospitalssiden) til kliniske forskningsorganisationer og sponsorer af kliniske forsøg (medicinalvirksomheder) for at fremme forhandling, indgåelse af kontrakter og påbegyndelse af kliniske forsøg (CT'er).</p> <p>Desuden skal eksisterende CTSC have mulighed for at ansøge om finansiering til udvalgte aktiviteter vedrørende: uddannelse og erhvervsuddannelse for mindst 1 ud af 3 modtagergrupper: ledelsesteam, videnskabsfolk og patienter forberedelse af CTSC til at udføre decentraliseret forskning (med en patientcentreret tilgang) — fremme af kliniske forsøg i samfundet — udvikling af it-systemer — modernisering eller tilpasning af eksisterende infrastruktur — udformning af nye processer, procedurer og ændring af den organisatoriske struktur i institutioner og aflønning af ansatte.</p> <p>Hver tilskudsftale skal indeholde det bevilgede beløb og de nærmere oplysninger om projektet.</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
D38G	D4.1.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af sundhedsenheders infrastruktur på distriktsniveau	Milepæl	Liste over distrikthospitaler, der er udvalgt til den supplerende støtte til oprettelse af langsigtede og geriatriske senge, baseret på specifikke udvælgelseskriterier	Offentliggørelse af listen over udvalgte hospitaler				FØRSTE KVARTAL 2	2024	<p>Der skal fremlægges en liste over distrikthospitaler, der er udvalgt til yderligere støtte til oprettelse af langsigtede og geriatriske senge.</p> <p>Udvælgelsen baseres på et sæt klare og gennemsigtige kriterier. Disse kriterier skal omfatte lokale forhold for:</p> <ul style="list-style-type: none"> — den demografiske udvikling — befolkningstæthed — behov for langtidspleje — pleje af ubegrænset varighed/geriatrisk mætning <p>kvaliteten af plejen og</p> <ul style="list-style-type: none"> — overholdelse af omstrukturingsplaner eller tilsvarende dokumenter for et givet hospital. <p>Et tilsvarende dokument skal mindst indeholde: oplysninger om foranstaltninger til sikring af en sund finansiel situation for berørt hospital, herunder oplysninger om arten af disse foranstaltninger, deres tidsplan, omkostninger og forventede finansielle resultater, det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen af disse foranstaltninger, og overvågningsordningerne.</p>
D39G	D4.1.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af sundhedsenheders infrastruktur på distriktsniveau	Målet	Underskrevne kontrakter mellem distrikthospitaler og sundhedsministeriet (eller en anden institution angivet af ministeriet) om investeringsstøtte til oprettelse af langtidsplejeenheder		Nummer	0	76	FØRSTE KVARTAL 4	2024	<p>Kontrakter om investeringsaktiviteter indgås mellem hospitalet og sundhedsministeriet (eller en anden institution angivet af ministeriet). Kontrakterne skal være baseret på gennemsigtige og klare bestemmelser og bidrage til målet om at udvikle langtidspleje og geriatrisk pleje.</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			og geriatriske behandlingsenheder/centre							Investeringen skal støtte nødvendige bygge- eller renoveringsarbejder og indkøb af relevant udstyr.
D40G	D4.1.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af sundhedsenheders infrastruktur på distriktsniveau	Målet	Afsluttede projekter, der har til formål at udvikle langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler		Nummer	0	76	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Investeringsprojekter, der gennemføres på grundlag af underskrevne kontrakter, skal færdiggøres. Projekterne skal bidrage til målet om at udvikle langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler ved at øge tilgængeligheden heraf, fremme omfattende adgang og forbedre kvaliteten. Projekterne skal støtte nødvendige bygge- eller renoveringsarbejder og indkøb af relevant udstyr.

D.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejeydelser hos sundhedstjenesteydere på distriktsniveau

Formålet med reformen er at støtte omdannelsen af distriktshospitaler til langtidspleje og geriatriske plejeenheder eller -centre. Reformen skal være juridisk baseret på en særlig retsakt, der bygger på konklusionerne af en gennemgang af potentialet for at oprette langtidsplejeenheder og geriatriske behandlingsenheder/centre på distriktshospitaler i Polen. Reformen skal også være i overensstemmelse med den afinstitutionaliseringsstrategi, som sundhedsministeriet har udarbejdet (bilag til strategirammen for udvikling af sundhedssystemet i Polen 2021-27 — Sund fremtid).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

D.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
D1L	D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejeydelser hos sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Gennemgang af potentialet for at oprette langtidspleje- og geriatriske behandlingsenheder/centre på distriktshospitaler i Polen	Offentliggørelse				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Offentliggørelse af en gennemgang som led i den overordnede strategiske analyse af langtidspleje i Polen, der er planlagt under komponent A, af potentialet for at oprette langtidsplejeenheder og geriatriske behandlingsenheder/centre på distriktshospitaler (herunder omdannelse af dele af distriktshospitaler). Revisionen skal navnlig undersøge mulighederne for at: — øge tilgængeligheden af langtidssundhedstjenester ved at afhjælpe konstaterede mangler i udbuddet af langtidspleje, navnlig på distriktsniveau — Fjerne uligheder i adgangen til langtidssundhedstjenester — forbedre arbejdsvilkårene for sundhedspersonale og — forbedre kvaliteten af langtidsplejen.
D2L	D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejeydelser hos sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningsmæssig retsakt om støtte til etablering af langtidspleje- og geriatriske behandlingsenheder/centre på distriktshospitaler på grundlag af resultaterne af revisionen	Bestemmelse i den lovgivningsmæssige retsakt, der angiver ikrafttrædelserne				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af en lovgivningsmæssig retsakt på grundlag af resultaterne af gennemgangen af mulighederne for at oprette langtidsplejeenheder og geriatriske behandlingsenheder/centre på distriktshospitaler i Polen. Retsakten skal præcisere, hvordan støtten til etablering af langtidsplejeenheder og geriatriske enheder og/eller centre på distriktshospitaler skal forbedre udbuddet af pleje til bl.a. ældre på lokalt plan. Den lovgivningsmæssige retsakt skal være i overensstemmelse med "strategirammen for udvikling af sundhedssystemet i Polen 2021-27 — Sund fremtid".

E. KOMPONENT E: GRØN, INTELLIGENT MOBILITET

Komponenten i den polske genopretnings- og resiliensplan omhandler primært udfordringerne i den polske transportsektor med hensyn til dekarbonisering og luftforurening. Siden 1990 er emissionerne fra transport steget med 214 %, hovedsagelig på grund af en betydelig stigning i vejtransporten. Mellem 2005 og 2019 blev vejtrafikken næsten tredoblet, mens den tilsvarende stigning inden for jernbanetransport kun var på 9 %. Komponenten søger synergier mellem dekarboniseringsdagsordenen og den industrielle dagsorden. I betragtning af det vedvarende høje antal trafikdræbte i landet er en anden udfordring, som komponenten tager fat på, trafiksikkerhed. Komponenten omhandler også udelukkelsen af visse områder fra et levedygtigt udbud af offentlig transport.

Hovedformålet med komponenten er således at indføre reformer og investeringer for at fremme bæredygtig transport via offentlig bytransport, renere køretøjer og den tilhørende infrastruktur, trafikoverflytning fra veje til jernbaner og intermodal transport. Trafiksikkerheden er målrettet gennem et omfattende sæt reformer og investeringer i at øge sikkerheden på bestemte vejstrækninger. Investeringer i offentlig transport i landdistrikterne har til formål at gøre denne transport til et levedygtigt alternativ til biler og styrke den økonomiske og sociale samhørighed og inklusion.

Komponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på innovation, transport, navnlig bæredygtighed, digital infrastruktur og energiinfrastruktur, sundhedspleje og renere energi, under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling 3 2019), og til at fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig digital infrastruktur, ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse og bæredygtig transport, som skal bidrage til den gradvise dekarbonisering af økonomien, herunder i kulregioner (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM), skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Nærmere bestemt skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold til *lov om oplysning om miljøet og om beskyttelse af miljøet, offentlighedens deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurderinger, som ændret ved lov af 30. marts 2021 om ændring af denne lov og visse andre love*. Bestemmelserne i "Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger for projekter, der medfinansieres af EU-midler, og som er berørt af overtrædelsen 2016/2046", som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der er anmodet om eller udstedt en miljøbeslutning eller en bygge- eller anlægstilladelse, inden loven af 30. marts 2021 trådte i kraft.

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport

Denne foranstaltning består af en reform og en investering.

Formålet med reformen er at reducere emissionerne af drivhusgasser og luftforurenende stoffer fra transport og øge andelen af alternative brændstoffer gennem en bred vifte af lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, der anvendes som led i en omfattende, langsigtet strategi for dekarbonisering af transportsektoren.

For det første skal dette mål nås ved at indføre en forpligtelse for operatører og arrangører af offentlig transport til udelukkende at købe nulemissionsbusser i byer med over 100,000 indbyggere fra den 1. januar 2026.

For det andet skal der tilskyndes til anvendelse af miljøvenlig transport gennem en række foranstaltninger, der støtter lokale myndigheder i at udarbejde og gennemføre planer for bæredygtig bytrafik. Der oprettes en administrativ struktur med passende ressourcer til at yde teknisk og finansiel støtte til udvikling af lokale planer for bæredygtig bytrafik. Fremskridt skal overvåges i forhold til et klart defineret mål.

Det tredje element i denne reform består i indførelsen af en registreringsafgift og en miljøafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. Virkningen af denne reform i kombination med andre foranstaltninger på udbredelsen af renere køretøjer skal måles i forhold til et specifikt mål om at øge andelen af elektriske køretøjer.

Der skal også opstilles et specifikt mål for antallet af buslinjer, der støttes af fonden for offentlig bustransport, for at fremme tilgængeligheden af offentlig transport.

Investeringselementet i denne foranstaltning består af en tilskudsordning med henblik på at yde støtte til erhvervelse af nulemissionskøretøjer (klasse M1). Fysiske personer og enkeltmandsvirksomheder er berettigede til støtte. Med et budget på 373 750 000 EUR skal ordningen støtte mindst 40,000 erhvervelser.

E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi

Det overordnede mål med investeringen er at bidrage til udviklingen af lavemissions- og nulemissionsøkonomi ved at støtte industrien for ren mobilitet og energisektoren. Det specifikke mål med investeringen er at øge udvalgte sektors potentiale til at udvikle nul- og lavemissionsproduktløsninger.

Disse mål forfølges gennem oprettelse af et særligt finansielt instrument (fond) til ovennævnte industriprojekter. Støttede produkter og teknologier kan navnlig omfatte forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomien med fokus på innovative lav- og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig mobilitet og nulemissionsenergikilder og lavemissionsenergikilder.

Fonden oprettes sammen med sin investeringsstrategi senest den 30. juni 2022.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), udelukker udvælgelseskriterierne for det finansielle instrument følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Denne foranstaltning suppleres af foranstaltning E3.1.1-faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi.

E1.1.2 Fælles nul- og lavemissionstransport (busser)

Investeringen har til formål at gøre offentlig transport renere og gøre den mere attraktiv i forhold til privatbiler.

Investeringen skal bestå i køb af 579 nulemissions- og lavemissionsbusser til transport mellem byer senest den 31. august 2026.

De indkøbte køretøjer skal muliggøre kollektiv transport i områder uden for byområder, som hidtil har været udelukket fra transport. Der påtænkes forskellige typer teknologier til at drive nul- og lavemissionsbusser (elektriske batterier, klassiske hybrider og plug-in, til gas: herunder LNG, LPG, CNG og andre typer, der alle opfylder EURO VI-standarden).

E2.1 Styrkelse af jernbanesektorens konkurrenceevne

Opgraderingen af jernbanerne skal ske ved hjælp af en kombination af reformer og investeringer. Formålet med reformen er at øge jernbaneoperatøernes modstandsdygtighed og øge jernbanesektorens konkurrenceevne og effektivitet i Polens transportsektor.

Dette skal opnås ved at opstille prioriteter for intermodal transport og forbedre kapaciteten til at planlægge og iværksætte jernbanetransportprojekter. Det skal også opnås ved at give infrastrukturforvalterne mulighed for at nedsætte gebyrerne for adgang til infrastrukturen og kompensere infrastrukturforvalterne for nedsættelser af disse afgifter.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Jernbanernes levedygtighed i forhold til andre transportformer skal også forbedres ved at udvide vejafgiftssystemet til yderligere 1 400 km motorveje og motortrafikveje.

E2.1.1 Jernbanestrækninger

Formålet med denne investering er at øge kapaciteten og hastigheden for både godstransport og passagertransport.

Investeringen skal bestå i færdiggørelse af arbejder på 500 km jernbanelinjer, hvoraf 250 km linjer skal genoplives.

E2.1.2 Jernbanemateriel til passagertog

Investeringen har til formål at gøre jernbanetransport mere attraktiv og levedygtig.

Det skal opnås ved køb af rullende materiel til langdistance- og regionalbrug. Det rullende materiel skal være emissionsfri/elektrisk og udstyret med European Rail Traffic Management System: 77 enheder for regionale strækninger og 304 enheder (56 nye lokomotiver og 248 moderniserede vogne) for langdistancestrækninger (inden for offentlige tjenesteydelseskontrakter).

E2.1.3 Intermodale projekter

Investeringen har til formål at støtte intermodal transport gennem passende investeringer.

Investeringen skal bestå i at øge kapaciteten i intermodale omladningsterminaler med fokus på banegodsterminaler og levering af rullende materiel. De tilsvarende finansieringsaftaler undertegnes senest den 31. december 2024. Virkningen af investeringen måles i forhold til et mål, der er formuleret

i form af den relative stigning i omladningskapaciteten for terminaler, der støttes i henhold til genopretnings- og resiliensplanen.

E2.2 Styrkelse af transportsikkerheden

Reformen har til formål at øge transportsikkerheden med fokus på sårbare transportbrugerers sikkerhed.

Reformen skal bestå af en række lovgivningsmæssige ændringer, der indfører prioritering af fodgængere ved krydsninger, ensartet hastighed i bebyggede områder og minimumsafstand mellem køretøjer. Disse lovgivningsmæssige ændringer skulle træde i kraft senest den 31. december 2021. Fremskridtene med reformen skal spores mod et trafiksikkerhedsmål om et relativt fald i antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadedekomne i overensstemmelse med EU's mål for trafiksikkerhed.

E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed

Investeringen har til formål at øge vejtransportsikkerheden.

Denne investering skal bestå i modernisering af 305 farlige sorte/hotspots, 90 km lange ringveje, der er bygget for at fjerne sikre sorte/hotspots, og 128 automatiske vejovervågningsanordninger.

Investeringerne skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

E2.2.2 Digitalisering af transport

Foranstaltningen har til formål at gøre jernbaner og offentlig transport mere attraktive og effektive gennem indførelse af digitale løsninger.

Foranstaltningen skal omfatte investeringer i:

- indkøb og installation af 144 mobilt ERTMS-udstyr
- installerede anordninger til automatisk kontrol, der gør det muligt at forvalte bestemte jernbaneområder fra lokale trafikstyringscentre på 43 jernbanestationer
- modernisering af jernbanekrydsningssystemer på 102 lokaliteter (herunder porte, lyd- og letsikkerhedssystemer)
- opførelse af 42 SDIP'er (dynamiske passagerinformationssystemer).

Foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

E.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E1G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der fastsætter en forpligtelse for operatører og arrangører af offentlig transport til udelukkende at købe nulemissionsbusser i byer med over 100,000 indbyggere pr. 1. januar 2026	Bestemmelse i en lov, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Loven pålægger operatører og arrangører af offentlig transport i byer med over 100,000 indbyggere en retlig forpligtelse til udelukkende at købe nulemissionsbusser fra den 1. januar 2026.
E2G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Foranstaltninger til støtte for udarbejdelsen af planer for bæredygtig bytrafik og vedtagelse af incitamentter til gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik, der yder teknisk og finansiel støtte til alle funktionelle byområder fra infrastrukturministeriet	Bestemmelse om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2023	<p>Indførelse af foranstaltninger til støtte for udvikling og gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik</p> <p>Disse foranstaltninger omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en ny struktur for støtte til gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik med et styringsudvalg for planer for bæredygtig bytrafik for at stimulere udviklingen og gennemførelsen af planer for bæredygtig bytrafik. - et kompetencecenter for SUMP under infrastrukturministeriet, som yder rådgivning og finansiel støtte til lokale forvaltningsenheder. - den befuldmægtigede for SUMP i Infrastrukturministeriet. <p>Den nye ramme skal gøre det muligt at yde passende teknisk og finansiel støtte til enheder, der er interesserede i udarbejdelsen af planerne for bæredygtig bytrafik, og skal forbedre de aktiviteter, som den centrale administration udfører på dette område.</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E3G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en registreringsafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler	Bestemmelse i retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 4	2024	En retsakt skal indføre finansielle og skattemæssige foranstaltninger, der stimulerer efterspørgslen efter renere køretøjer, herunder højere registreringsafgifter for forbrændingskøretøjer, og skærper foranstaltninger vedrørende fremskyndet afskrivning af elektriske køretøjer. Afgiften afhænger af CO2- og/eller NOx-emissioner. Indtægterne fra afgifter anvendes til at reducere negative eksterne transportvirkninger og til udvikling af offentlig lavemissionstransport i både byområder og landdistrikter.
E4G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en miljøafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler	Bestemmelse i retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2026	Der indføres et miljøgebyr for forbrændingskøretøjer (klasse M1 og N1) for iværksættere, som skal være forbundet med et køretøjs CO2- og NOx-emissioner med mulighed for at anvende passende referenceværdier. Miljøgebyret finder anvendelse fra andet kvartal 1 2026. En de minimis-undtagelse for iværksættere med kun ét køretøj er mulig. Indtægterne fra afgiften anvendes til reduktion af transportens negative eksternaliteter og udvikling af offentlig lavemissionstransport i både byområder og landdistrikter.
E4aG	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Lancering af tilskudsordningen	Idriftsættelse af tilskudsordningen				FØRSTE KVARTA L 4	2024	Der indføres en tilskudsordning med et budget på 373 750 000 EUR til støtte for køb, leje eller leasing af elektriske nulmissionskøretøjer i kategori M1. De nødvendige rammer skal være på plads med henblik på at fastlægge de gældende betingelser og procedurer: <ul style="list-style-type: none"> • Ordningen forvaltes af den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning. • Støtten ydes i form af tilskud til fysiske personer og enkeltmandsvirksomheder. • Støttebeløbet må ikke overstige det oprindelige gebyr i tilfælde af leasing eller langtidsleje.

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> Hvis brugte køretøjer er støtteberettigede, skal et tilskud til køb af et brugt nulemissionskøretøj dække en del af prisen. Støtten må ikke overstige 40 000 PLN for en fysisk person eller en person med enkeltmandsvirksomhed. Pristærsklen for støttede køretøjer skal specificeres med det formål, at kun køretøjer til overkommelige priser er støtteberettigede. Hvis brugte køretøjer er støtteberettigede, angives den maksimale alder for støttede køretøjer. Ordningen skal omfatte en betydelig stigning i støtten ("bonus") til ansøgere, der har en gyldig skrotningsattest, og til ansøgere fra husstande med lav indkomst. <p>En indkaldelse af ansøgninger iværksættes af den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning.</p>
E4bG	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	0	25 %	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning eller andre enheder, som den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning overfører midler til i henhold til en aftale (f.eks. bank- eller leasinginstitutioner), skal have indgået retlige tilskudsaftaler med endelige modtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 25 % af budgettet til tilskudsordningen, og den respektive støtte udbetales til støttemodtagerne.
E4C G	E1.1. Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	25 %	100 %	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning eller andre enheder, som den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning overfører midler til i henhold til en aftale (f.eks. bank- eller leasinginstitutioner), skal have indgået retlige tilskudsaftaler med endelige modtagere om et

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af budgettet til tilskudsordningen, og den respektive støtte udbetales til støttemodtagerne.
E5G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Byer med nye planer for bæredygtig bytrafik vedtaget		Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Det kvantitative mål henviser til antallet af byer, der vedtager en ny plan for bæredygtig bytrafik i overensstemmelse med konceptet for planer for bæredygtig bytrafik i den nye meddelelse fra 2021 om en EU-ramme for mobilitet i byer.
E6G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Buslinjer, der støttes af fonden for offentlig bustransport		Nummer	0	4 500	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Målet henviser til antallet af buslinjer, der støttes af Public Bus Transport Fund. Fonden støtter offentlig transport, som bidrager til at mindske den individuelle transport og dermed mindske transportens negative indvirkning på miljøet.
E7G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Nye nulemissionskøretøjer		% (procentdel)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Målet er at øge andelen af nye nulemissionskøretøjer på markedet (biler/busser og tunge køretøjer) med mindst 100 %. Ved udgangen af 2020 var antallet af elektriske køretøjer registreret i Polen 10 041. Ud fra ovenstående tal betyder det, at antallet af elektriske køretøjer ved udgangen af Q2 2026 skal være mindst 20 082.
E8G	E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Oprettelse af et finansielt instrument (fond) for nul-/lavemissionsmobilitet og -energi	Godkendelse og registrering af fonden, godkendelse af investeringsstrategien fra fondens styrende organer				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Oprettelse af det finansielle instrument ("fonden") til støtte for lavemissionsøkonomien i Polen, herunder den dertil knyttede investeringsstrategi-/politik. Sidstnævnte vedtages af fondens styrende organer i overensstemmelse med Kommissionens vejledning af 22. januar 2021 vedrørende finansielle instrumenter og omfatter udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Det skal navnlig sikres, at de støttede investeringer er i overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 5 (3) og 6 og fugledirektivets, og om nødvendigt skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) eller screening i overensstemmelse med VVM-direktivet. Fonden yder finansielle instrumenter (egenkapital eller gæld) til investeringsprojekter vedrørende forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer med fokus på innovative lav- og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig mobilitet og nulemissionsenergikilder (undtagen komprimeret naturgas og flydende naturgas), der primært gennemføres af SMV'er og midcapselskaber. Forvaltningen af fonden overdrages til en fondsforvalter, der udvælges via et offentligt udbud.</p> <p>Fondsinvesteringsudvalget nedsættes og er ansvarlig for at godkende slutmodtagernes (investeringsmodtagende) projekter som foreslået af fondsforvalteren på grundlag af markedetsbehov og på en åben og markedskonform måde. Fondens struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler. De underliggende retsakter skal sikre, at eventuelle tilbagebetalinger (dvs. renter på lånet, egenkapitalforrentning eller tilbagebetalte hovedstol minus tilknyttede omkostninger), der er knyttet til disse instrumenter, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026, eller til at tilbagebetale lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E13G	E1.1.2 Fælles nul- og lavemissionstransport (busser)	Milepæl	Nulemissionskøretøjer og lavemissionskøretøjer: udvælgelse af modtagere	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTAL 3	2024	<p>Der skal indgås kontrakter med de udvalgte støttemodtagende enheder (lokale myndigheder eller operatører af offentlig trafikbetjening) for 579 nye nulemissions- og lavemissionsbusser.</p> <p>De støttemodtagende enheder udvælges via gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for alle lokale myndigheder og operatører af offentlig trafikbetjening for nul- og lavemissionstransport i ikkebymæssige områder.</p> <p>Kriterierne for udvælgelse af støtteberettigede enheder skal navnlig afspejle behovet for ren offentlig transport og indvirkningen på reduktionen af emissioner (navnlig for nulemissionstransport i byer) og trængsel, støtte til udelukkede transportområder, projekter, der støtter/sikrer integration af transport (jernbane, byer og ikkebymæssige områder).</p> <p>En afbalanceret fordeling af køretøjer i landet fremmes gennem åbne indkaldelser af forslag, hvor enhver støtteberettiget myndighed skal kunne indgive en ansøgning.</p>
E14G	E1.1.2 Fælles nul- og lavemissionstransport (busser)	Målet	Nye nulemissions- og lavemissionskøretøjer i drift		Nummer	0	579	FØRSTE KVARTAL 3	2026	<p>Nye nulemissions- og lavemissionsbusser som defineret i beskrivelsen af foranstaltningen leveres i henhold til kontrakter, der finansieres af denne investering i offentlig transport i forstæder/landdistrikter.</p> <p>Antallet af lavemissionsbusser må ikke overstige 363 enheder.</p>
E15G	E2.1 Styrkelse af jernbanesektorens	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af jernbanetransportloven, der sikrer	Bestemmelse i lov om ændring af jernbanetrans				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>En lov om ændring af jernbanetransportloven skal give infrastrukturforvalterne mulighed for at nedsætte afgifterne for adgang til infrastrukturen og kompensere</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	konkurrenceevne		jernbaneoperatørernes modstandsdygtighed. Ministeriel afgørelse om fastsættelse af prioriteter for intermodal transport og fjernelse af flaskehalse for at fremme jernbanernes kapacitet	portloven med angivelse af dens ikrafttræden og vedtagelse af infrastrukturministerens afgørelse om flaskehalse.						infrastrukturforvalterne for afgiftsnedsettelse. Udviklingen af intermodal transport fremmes gennem følgende foranstaltninger: planlægning, koordinering af programmer, innovation og investeringer, der fører til øget intermodal kapacitet, samt etablering af en intermodal enhed i infrastrukturministeriet. Nettets status analyseres med særlig vægt på flaskehalse, og infrastrukturministeren træffer afgørelse om prioritering af fjernelsen af flaskehalse, hvilket fører til forøgelse af jernbanekapaciteten.
E16G	E2.1 Styrkelse af jernbanesektorens konkurrenceevne	Målet	Indførelse af bompengesystem på nye veje		kilometer	0	1 400	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Længden af nye veje, der er omfattet af vejafgiftssystemet, og som omfatter både motorveje og motortrafikveje.
E17G	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter efter åbne og konkurrenceprægede udbud	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Der indgås kontrakter om arbejder på 500 km jernbanelinjer, hvoraf 250 km linjer skal genoplives. Kontrahenter for modernisering af jernbaneinfrastruktur udvælges i henhold til loven om offentlige indkøb i en konkurrencepræget model.
E18G	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Målet	Arbejder på 500 km jernbanelinjer, hvoraf 250 km strækninger skal genoplives		Nummer	0	500	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Arbejdet på 500 km jernbanelinjer skal afsluttes, hvoraf 250 km strækninger skal genoplives.
E18a G	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Målet	Fjernelse af 180 flaskehalse (herunder niveauovergange)		Nummer	0	180	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Arbejdet med at fjerne 180 flaskehalse, herunder jernbaneoverkørsler, skal afsluttes.

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E19G	E2.1.2 Jernbanemateriel til passagertog	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om rullende materiel til passagertog	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2024	<p>Projekterne udvælges efter en konkurrencepræget og åben indkaldelse af forslag. Efter indkaldelsen skal kontrakterne med de udvalgte støttemodtagere underskrives om levering af 77 nulemissionsenheder/elektriske enheder og ERTMS-udstyrede rullende materiel til regional personbefordring med jernbane.</p> <p>Yderligere 304 enheder af elektrisk rullende materiel (56 nye lokomotiver og 248 moderniserede vogne) skal være omfattet af kontrakter indgået med det nationale polske jernbaneselskab PKP IC — operatør af fjerntog.</p>
E19a G	E2.1.2 Jernbanemateriel til passagertog	Målet	Elektrisk og ERTMS-udstyret rullende materiel, der leveres til fjernjernbanelinjer		Nummer	0	160	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der skal leveres 10 nye lokomotiver og 150 moderniserede godsvogne til langdistancestrækninger.
E20G	E2.1.2 Jernbanemateriel til passagertog	Målet	Nyt elektrisk og ERTMS-udstyret rullende materiel til regionale jernbanelinjer og fjernbaner		Nummer	160	381	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Antal nye enheder for rullende materiel til langdistancetraffic og regional trafik, der er foreløbigt accepteret (teknisk godkendelse) efter deres opførelse.</p> <p>Rullende materiel skal være emissionsfri/elektrisk, være i overensstemmelse med DNSH-principperne (f.eks. nulemission) og være udstyret med ERTMS. Der skal være 77 enheder for regionale strækninger og 304 enheder (56 nye lokomotiver og 248 moderniserede vogne) for langdistancestrækninger (inden for kontrakter om offentlig trafikbetjening).</p> <p>Kontrakten om offentlig trafikbetjening skal indeholde krav om, at det rullende materiel overdrages til den kompetente myndighed eller den næste operatør (til markedspris eksklusiv støtte) ved udløbet af kontrakten om offentlig trafikbetjening.</p>

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E21G	E2.1.3 Intermodale projekter	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om intermodale transportprojekter	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTA L 4	2024	Projekterne udvælges efter en konkurrencepræget og åben indkaldelse af forslag. Efter indkaldelsen skal kontrakterne med udvalgte støttemodtagere underskrives om støtte til 5 intermodale terminaler og levering af 200 enheder af rullende materiel, der er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer og DNSH-principperne (f.eks. støjsvage bremsere, nulemission) og med det globale system for mobilkommunikation (for lokomotiver).
E22G	E2.1.3 Intermodale projekter	Målet	Forøgelse af omladningskapaciteten		% (procentdel)	Basislinje 9,1 mio. TEU/år installeret kapacitet (ref. 2020) for alle terminaler i Polen	5	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Forøgelse af omladningskapaciteten for terminaler, der støttes under genopretnings- og resiliensfaciliteten, med mindst 5 % i forhold til referencescenariet (2020).
E23G	E2.2 Styrkelse af transportsikkerheden	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der indfører: prioritering af fodgængere ved krydsning, ensartet hastighed i bebyggede områder, minimumsafstand mellem køretøjer, trafiksikkerhedsmål inden 2030 (-50 % trafikdræbte i ulykker)	Bestemmelser i retsakterne, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTA L 4	2021	Der indføres følgende lovgivningsmæssige ændringer til fremme af trafiksikkerheden: prioritering af fodgængere på krydsninger, indførelse af en ensartet hastighedsgrænse i byområder (50 km/t) og minimumsafstand mellem køretøjer på motorveje og motortrafikveje (halvdelen af hastigheden i meter). Det overordnede mål for trafiksikkerheden fastlægges i det nationale trafiksikkerhedsprogram, der sigter mod en reduktion på 50 % af antallet af trafikdræbte i trafikulykker med 2030 i forhold til 2019 i overensstemmelse med EU's tilsagn.
E24G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Målet	Færdiggørelse af anlæg af omfartsveje og fjernelse af sorte/hotspots for trafiksikkerhed		Nummer	0	10 km, 125 sorte/hotspots	FØRSTE KVARTA L 4	2023	Gennemførte investeringer i: 125 farlige sorte/hotspots moderniseret, 10 km lange ringveje, der er bygget for at fjerne sikre sorte/hotspots.

Løbe nr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E25G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Målet	Færdiggørelse af anlæg af omfartsveje, fjernelse af sorte/hotspots for trafiksikkerhed og installation af automatiske vejovervågningsanordninger		Nummer	0	90 km, 305 sorte/hotspots, 128 enheder	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Gennemførte investeringer i: 305 farlige sorte/hotspots moderniseret, 90 km lange ringveje, der er bygget for at fjerne sikre sorte/hotspots, og der installeres 128 nye automatiske overvågningsenheder.
E27G	E2.2.2 Digitalisering af transport	Målet	Afslutning: 10 SDIP-lokaliteter, 10 fjernkontrolsteder og 30 jernbaneoverkørselssteder		Nummer	0	SDIP: 10 steder, kontrol: 10 placeringer, jernbaneoverskæringer: 30 placeringer	FØRSTE KVARTAL 1	2025	Installation af det dynamiske passagerinformationssystem (SDIP) på 10 lokaliteter, 10 steder for automatisk kontrol, der gør det muligt at forvalte bestemte jernbaneanræder fra lokale trafikstyringscentre, 30 niveauevergange vedrørende installation af automatiske, kontrollerede sikkerhedsanordninger (krydsningsdør, lyd- og lyssignalsystemer).
E28G	E2.2.2 Digitalisering af transport	Målet	Installation af automatisk kontrol, jernbaneoverkørsler, 144 mobile ERTMS-enheder		Nummer	ERTMS: 0 SDIP: 10 lokaliteter kontrol: 10 placeringer jernbaneoverskæringer: 30 placeringer	144 mobile ERTMS-enheder, 42 SDIP 102 steder for jernbaneoverskæringer 43 steder til automatisk styring	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Afslutning af arbejder i forbindelse med: installation af 144 ERTMS-enheder på toget, installation af 42 SDIP, modernisering af systemer til jernbaneoverkørsel på 102 lokaliteter (herunder porte, lyd- og lydsikkerhedssystemer) og indførelse af automatisk kontrol af jernbanekontrolpunkter på 43 lokaliteter.

E.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

E1.2 Forøgelse af andelen af nul- og lavemissionstransport, forebyggelse og reduktion af transportens negative indvirkning på miljøet

Reformen har til formål at mindske transportens miljø- og sundhedsmæssige virkninger.

Reformen består i at fastsætte en forpligtelse til at oprette lavemissionstransportzoner i byer med mere end 100 000 indbyggere, hvor specifikke grænseværdier for luftforurening overskrides som angivet i den luftkvalitetsrapport, der skal udarbejdes senest den 30. april hvert år af det generelle miljøinspektorat. Sådanne zoner oprettes fra den 1. januar året efter.

E1.2.1 Offentlig transport med nulemission i byer (sporvogne)

Investeringen har til formål at øge udbuddet af ren offentlig transport i byerne.

Støtte gives som en prioritet til områder, hvor der er eller planlægges indført lavemissionszoner.

Investeringen skal bestå i at købe 88 nulemissionsjernbanemateriel (sporvogne) til offentlig transport i byer. De skal erklæres klar til godkendelse efter deres opførelse senest den 31. august 2026.

E2.3 Styrke transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger

Reformen skal sigte mod at øge adgangen til transport.

Den skal bestå i en fremskyndet gennemførelse af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og om tilpasning af rullende materiel til bevægelsehæmmede passagerer. Reformen træder i kraft senest den 31. december 2022.

Reformen skal også omfatte relevante bestemmelser om opgradering af nationalt, internationalt og regionalt rullende materiel med krav til passagerer med handicap. Reformen træder i kraft senest den 30. juni 2024.

E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi

Denne investering supplerer foranstaltning E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi.

Det overordnede mål med investeringen er at bidrage til udviklingen af lavemissions- og nulemissionsøkonomi ved at støtte industriprojekter for ren mobilitet og energisektoren. Det specifikke mål med investeringen er at øge udvalgte sektoreres potentiale til at udvikle nul- og lavemissionsproduktløsninger.

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, som skal fungere ved at tilvejebringe egenkapitalinvesteringer direkte til den private sektor og til den offentlige sektor, der er involveret i lignende aktiviteter.

Formålet med faciliteten er at bidrage til at øge produktionskapaciteten for nye nulemissionskøretøjer og infrastruktur til udvikling af elektromobilitet samt industrianlæg og innovative løsninger rettet mod produktion og lagring af nulemissionsenergi.

Støttede produkter og teknologier kan navnlig omfatte forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomien med fokus på innovative lav- og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig mobilitet og nulemissionsenergikilder og lavemissionsenergikilder.

Støttemodtagerne er virksomheder, der leverer CO2-neutrale løsninger, og som er aktive på markedet for alternative brændstoffer, herunder SMV'er og midcapselskaber. I overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling kan offentlige enheder, der udøver aktiviteter svarende til de private enheder, der drager fordel af den finansielle ordning, også accepteres som endelige støttemodtagere under den finansielle ordning.

Faciliteten forvaltes af den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning (NFOSZ).

Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet tilsvarende relevant ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

E.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E1L	E1.2 Forøgelse af andelen af nul- og lavemissionstransport, forebyggelse og reduktion af transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt, der indfører en forpligtelse til lavemissionszoner for udvalgte, mest forurenede byer	Bestemmelse i retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2024	<p>Retsakten skal fra andet kvartal af 1 2025 indeholde en forpligtelse til at oprette lavemissionstransportzoner i byer med mere end 100 000 indbyggere, hvor der er et overskud af skadelige stoffer i forhold til EU's luftforureningstærskler.</p> <p>Retsakten skal præcisere, at denne forpligtelse gælder for alle byer med mere end 100 000 indbyggere, som overskrider de grænseværdier for luftkvalitet, der er fastsat i den luftkvalitetsrapport, der skal udarbejdes senest den 30. april hvert år af det generelle miljøinspektorat, og at der skal oprettes lavemissionstransportzoner i sådanne byer fra den 1. januar året efter.</p> <p>Retsakten skal også udvide muligheden for at indføre lavemissionszoner til alle byområder, uanset antallet af indbyggere.</p> <p>Kun "lavemissionskøretøjer" må komme ind i zonerne.</p>
E2L	E1.2 Forøgelse af andelen af nul- og lavemissionstransport, forebyggelse og	Milepæl	Indførelse af lavemissionszoner gennemført af de relevante kommunale myndigheder	Indførelse af lavemissionszoner				FØRSTE KVARTAL 4	2025	De første lavemissionstransportzoner oprettes senest den 1. januar 2026 i byer med over 100 000 indbyggere, hvor luftkvalitetstærsklerne overskrides, som angivet i den seneste luftkvalitetsrapport

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	reduktion af transportens negative indvirkning på miljøet									fra det generelle miljøinspektorat, der foreligger senest den 30. april 2025.
E3L	E1.2.1 Offentlig transport med nulemission i byer (sporvogne)	Milepæl	Nye sporvogne: udvælgelse af modtagere	Kontrakter indgået med modtagerenheder				FØRSTE KVARTA L 1	2025	<p>Kontrakter indgået med støttemodtagende enheder (kommuner eller operatører af offentlig trafikbetjening) om køb og ibrugtagning af 88 sporvogne efter åbne og gennemsigtige udbud. De støttemodtagende enheder udvælges via gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for alle lokale myndigheder og operatører af offentlig trafikbetjening.</p> <p>Kriterierne for udvælgelse af støtteberettigede enheder skal navnlig afspejle behovet for ren offentlig transport og indvirkningen på reduktionen af emissioner og trængsel og projekternes modenhed. Der gives prioritet til områder, hvor der er eller er planer om at indføre rene transportzoner.</p> <p>Midlerne tildeles på en retfærdig og gennemsigtig måde i samråd med de lokale myndigheder og må ikke tilbagebetales af de endelige modtagere eller de lokale myndigheder til den polske regering i nogen form.</p>
E4L	E1.2.1 Offentlig transport med nulemission i byer (sporvogne)	Målet	Nye sporvogne til offentlig bytransport		Nummer	0	88	FØRSTE KVARTA L 3	2026	Antal nyt nulemissionsrullende materiel (sporvogne) til offentlig transport i byer,

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										der er erklæret klar til godkendelse efter opførelsen. Indkøb af sporvogne sker via åbne og konkurrenceprægede udbud, der forvaltes af de støttemodtagende enheder. Investeringen har til formål at øge udbuddet af ren offentlig transport i byerne. Støtte gives som en prioritet til områder, hvor der er eller er planer om at indføre rene transportzoner.
E5L	E2.3 Styrke transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt om forbedring af passagerrettigheder i forbindelse med krav til rullende materiel	Bestemmelse i retsakterne, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Tekniske og funktionelle standarder for jernbaneinvesteringer skal indføres ved en retsakt for at sikre passende infrastrukturløsninger, der opfylder bevægelseshæmmede passagerers behov. Med henblik herpå ophæver retsakten de relevante nationale bestemmelser om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser.
E6L	E2.3 Styrke transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Forpligtelse til at opgradere nationalt, internationalt og regionalt rullende materiel med krav til passagerer med handicap	Bestemmelse i retsakten, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTA L 2	2024	Ikrafttræden af de relevante bestemmelser om tilpasning af rullende jernbanemateriel til kravene til passagerers rettigheder, tilpasning til artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2021/782 (hvor modernisering er berettiget og rationel med hensyn til det rullende materiels forventede driftslevetid) med henblik på at opgradere det regionale, nationale og internationale rullende materiel til passagerer med handicap og forbedre passagerernes rettigheder.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										For regionalt rullende materiel skal kravene vedtages senest i fjerde kvartal af 2024 og for internationalt og langdistancerende rullende materiel fra andet kvartal 2023.
E7L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Ændringer af investeringspolitikken	Ikrafttræden af ændringerne af investeringspolitikken				FØRSTE KVARTAL 1	2025	Ikrafttræden af de nødvendige ændringer af fondens investeringspolitik, der er omhandlet i milepæl E8G, for at sikre overholdelse af beskrivelsen af foranstaltning E3.1.1-faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi.
E8L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen				FØRSTE KVARTAL 1	2025	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen med den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning.
E9L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftaler	Undertegnelse af finansieringsaftaler				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Undertegnelse af finansieringsaftalerne med de endelige støttemodtagere, der er udvalgt i overensstemmelse med investeringspolitikken.
E10L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Målet	Afslutning af egenkapitalinvesteringer	Leverede midler	EUR	0	1 113 750 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Levering af i alt 1 EUR til endelige støttemodtagere.

F. KOMPONENT F: "FORBEDRING AF INSTITUTTERNES KVALITET OG BETINGELSERNE FOR GENNEMFØRELSEN AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN"

Polen står over for en række langvarige udfordringer i forbindelse med investeringsklimaet, navnlig med hensyn til det polske retssystem samt beslutnings- og lovgivningsprocesser.

Denne komponent har derfor primært til formål at forbedre investeringsklimaet og skabe betingelserne for en effektiv gennemførelse af den polske genopretnings- og resiliensplan. Med henblik herpå har reformerne til formål at: styrke visse aspekter af domstolenes uafhængighed og upartiskhed at rette op på situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager og sager om retslig immunitet, med henblik på deres genindsættelse efter en positiv prøvelse fra den nye afdeling, der straks skal gennemføres øge høringen af arbejdsmarkedets parter i lovgivningsprocessen øge anvendelsen af konsekvensanalyser i lovgivningsprocessen reducere brugen af hasteprocedurer i lovgivningsprocessen sikre en korrekt høring af arbejdsmarkedets parter og interessenter i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, herunder gennem nedsættelse af et overvågningsudvalg, og sikre anvendelsen af Arachne-risikovurderingsværktøjet i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.

Komponenten bidrager til at adressere den landespecifikke henstilling om at "[i] fastlægge de lovgivningsmæssige rammer, navnlig ved at styrke den rolle, som høringer af arbejdsmarkedets parter og offentlige høringer spiller i lovgivningsprocessen" (landespecifik henstilling nr. 3 af 2019), og til at "forbedre investeringsklimaet, navnlig ved at sikre retsvæsenets uafhængighed" samt "[e] sikre effektive offentlige høringer og inddragelse af arbejdsmarkedets parter i den politiske beslutningsproces" (landespecifik henstilling 4 fra 2020).

F1 Retssystemet

Hovedformålet med reformerne er at højne standarden for retsbeskyttelse og forbedre investeringsklimaet i Polen samt at støtte det interne kontrolsystem, der er omhandlet i artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241, ved at styrke garantierne for domstolenes uafhængighed og upartiskhed.

Reformen skal føre til en styrkelse af uafhængigheden og upartiskheden hos de domstole og dommere, der er oprettet ved lov i overensstemmelse med artikel 19 i TEU og den relevante gældende EU-ret. I overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 skal enhver anden reform gennemføres uden at svække dette resultat og påvirke nedenstående elementer negativt.

F1.1 Reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed

Reformen skal:

- a) i alle sager vedrørende dommerne, herunder disciplinær forfølgning og ophævelse af retslig immunitet, fastlægges omfanget af kompetencen for afdelingen for den øverste domstol, bortset fra den eksisterende disciplinærafdeling, som opfylder de krav, der følger af artikel 19, stk. 1, i TEU. Dette skal sikre, at ovennævnte sager behandles af en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, mens den skønsmæssige beføjelse til at udpege den disciplinærdomstol, der har kompetence i første instans i sager vedrørende dommere ved de almindelige domstole, begrænses

- b) præcisere omfanget af dommeres disciplinære ansvar ved at sikre, at polske domstoles ret til at indgive anmodninger om præjudicielle afgørelser til EU-Domstolen ikke begrænses. En sådan anmodning må ikke begrunde, at der indledes en disciplinærsag mod en dommer
- c) selv om dommerne stadig kan drages til ansvar for forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, herunder åbenlyse og grove overtrædelser af loven, fastslår, at indholdet af retsafgørelser ikke klassificeres som en disciplinær forseelse
- d) sikre, at det inden for rammerne af retssagen er muligt for en kompetent domstol at indlede en undersøgelse af, om en dommer opfylder kravene om at være uafhængig, upartisk og "oprettet ved lov" i henhold til artikel 19 i TEU, når der opstår alvorlig tvivl herom, og at en sådan efterprøvelse ikke kvalificeres som en disciplinær forseelse
- e) styrkelse af parternes processuelle garantier og beføjelser i disciplinærsager vedrørende dommere gennem
 - i) sikre, at disciplinærsager mod dommere ved de almindelige domstole behandles inden for en rimelig frist
 - II) at fastsætte mere præcise regler om stedlig kompetence for de domstole, der behandler disciplinærsager, for at sikre, at den relevante domstol kan afgøres direkte i overensstemmelse med den lovgivningsmæssige retsakt og
 - III) at sikre, at udnævnelsen af en forsvarer i disciplinærsager vedrørende en dommer sker inden for en rimelig frist, og at der afsættes tid til, at forsvareren kan forberede sig grundigt på at udføre sine opgaver i den givne sag. Samtidig suspenderer retten sagens forløb i tilfælde af, at den tiltalte dommer eller dennes forsvarer er til stede.

Reformen træder i kraft ved udgangen af andet kvartal af 2022.

F1.2 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager og sager om retslig immunitet

Reformen skal sikre, at dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling, har adgang til prøvelse af deres sager. Sådanne sager, som disciplinærafdelingen allerede har truffet afgørelse om, skal prøves af en domstol, der opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU, i overensstemmelse med de regler, der skal vedtages på grundlag af ovennævnte reform. Det fastsættes i retsakten, at den første høring af den ret, der skal træffe afgørelse i disse sager, skal finde sted senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen fra den dommer, der anmoder om fornyet prøvelse, og at sagerne skal afgøres senest tolv måneder efter modtagelsen af et sådant forslag. De sager, der i øjeblikket verserer for disciplinærafdelingen, henvises til videre behandling ved domstolen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i ovennævnte sag.

Reformen træder i kraft ved udgangen af andet kvartal af 2022.

Begge ovennævnte reformer med en afslutningsdato på Q2 2022 skal være opfyldt, inden den første betalingsanmodning indgives til Kommissionen, og skal være en forudsætning for enhver betaling i henhold til artikel 24 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

F2.1 Forbedring af lovgivningsprocessen

Formålet med reformen er at vedtage en ændring af forretningsordenen for Sejm, Senatet og Ministerrådet.

F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen

For at sikre en korrekt høring af arbejdsmarkedets parter og interessenter i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen skal reformen omfatte ikrafttrædelsen af en lovgivningsmæssig retsakt om nedsættelse af et overvågningsudvalg bestående af interessenter og arbejdsmarkedets parter, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Overvågningsudvalget har til opgave at føre tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen. Den lovgivningsmæssige retsakt skal indeholde en bestemmelse, der gør det til et lovkrav om at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Reformen skal også omfatte vedtagelse af vejledningen om regler for inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i programmeringen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af genopretnings- og resiliensplanen.

Reformen skal også omfatte indførelse af et datalagringsystem i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241 for at muliggøre indsamling, lagring og overvågning af data om delmål og mål, herunder på slutmodtagerniveau. Data fra dette datalagringsystem skal indgå i Arachne-systemet, som skal anvendes i forbindelse med revisioner og kontroller for at forebygge, opdage og korrigere interessekonflikter, svig, korrupcion og dobbeltfinansiering. Denne milepæl skal være opfyldt, inden den første betalingsanmodning indgives til Kommissionen, og skal være en forudsætning for enhver betaling i henhold til artikel 24 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Endelig skal reformen også omfatte udarbejdelse af en analyse af arbejdsbyrden med henblik på at styrke den administrative kapacitet til at koordinere og gennemføre genopretnings- og resiliensplanen. På grundlag af denne analyse træffer regeringen afgørelse om at tildele yderligere stillinger til de institutioner, der koordinerer og gennemfører genopretnings- og resiliensplanen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

F.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
F1G	F1.1 Reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed	Milepæl	Ikrafttræden af en reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed	Bestemmelse i retsakten, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2022	<p>Ikrafttræden af en reform, der skal:</p> <p>a) i alle sager vedrørende dommerne, herunder disciplinær forfølgning og ophævelse af retslig immunitet, fastlægges omfanget af kompetencen for afdelingen for den øverste domstol, bortset fra den eksisterende disciplinæraftdeling, som opfylder de krav, der følger af artikel 19, stk. 1, i TEU. Dette skal sikre, at ovennævnte sager behandles af en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, mens den skønsmæssige beføjelse til at udpege den disciplinærdomstol, der har kompetence i første instans i sager vedrørende dommere ved de almindelige domstole, begrænses</p> <p>b) præcisere omfanget af dommers disciplinære ansvar ved at sikre, at polske domstoles ret til at indgive anmodninger om præjudicielle afgørelser til EU-Domstolen ikke begrænses. En sådan anmodning må ikke begrunde, at der indledes en disciplinærsag mod en dommer</p> <p>c) selv om dommerne stadig kan drages til ansvar for forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, herunder åbenlyse og grove overtrædelser af loven, fastslår, at indholdet af retsafgørelser ikke klassificeres som en disciplinær forseelse</p> <p>d) sikre, at det inden for rammerne af retssagen er muligt for en kompetent domstol at indlede en undersøgelse af, om en dommer opfylder kravene om at være uafhængig, upartisk og "oprettet ved lov" i henhold til artikel 19 i TEU, når der opstår alvorlig tvivl herom, og at en sådan efterprøvelse ikke kvalificeres som en disciplinær forseelse</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>e) styrkelse af parternes processuelle garantier og beføjelser i disciplinærsager vedrørende dommere gennem</p> <p>(i) sikre, at disciplinærsager mod dommere ved de almindelige domstole behandles inden for en rimelig frist</p> <p>(ii) mere præcise bestemmelser om stedlig kompetence for de domstole, der behandler disciplinærsager, for at sikre, at den relevante domstol kan afgøres direkte i overensstemmelse med den lovgivningsmæssige retsakt og</p> <p>(iii) at sikre, at udnævnelsen af en forsvarer i disciplinærsager vedrørende en dommer sker inden for en rimelig frist, og at der afsættes tid til en grundig forberedelse af forsvareren til at udføre sine opgaver i den givne sag. Samtidig suspenderer retten sagens forløb, hvis den tiltalte dommer eller dennes forsvarer er behørigt begrundet.</p>
F2G	F1.2 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsag	Milepæl	Ikrafttræden af en reform for at rette op på situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager	Bestemmelse i retsakten, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en reform, der skal sikre, at dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol, har adgang til prøvelse af deres sager. Sådanne sager, der allerede er afgjort af disciplinærafdelingen, skal prøves af en domstol, der opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU, i overensstemmelse med de regler, der skal vedtages på grundlag af Milestone F1G ovenfor. Det fastsættes i retsakten, at den første høring af den ret, der skal træffe afgørelse i disse sager, skal finde sted senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen fra den dommer, der anmoder om fornyet prøvelse, og at sagerne skal afgøres senest tolv måneder efter modtagelsen af et sådant forslag.

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	er og sager om retslig immunitet		og sager om retslig immunitet							De sager, der i øjeblikket verserer for disciplinærafdelingen, henvises til videre behandling ved domstolen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i ovennævnte sag.
F3G	F1.2 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Milepæl	Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Pådomte sager				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Alle revisionssager, der indledes i overensstemmelse med Milestone F2G, afgøres, medmindre der foreligger behørigt begrundede ekstraordinære omstændigheder.
F4G	F2.1 Forbedring af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af forretningsordenen for Sejm, Senatet og Ministerrådet	Bestemmelser i retsakterne, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af ændringer af Sejms forretningsorden, som begrænser anvendelsen af hasteprocedurer til begrundede tilfælde og indfører krav om, at der, undtagen i begrundede tilfælde, foretages en konsekvensanalyse og en offentlig høring for lovforslag, der foreslås af stedfortræderne. Ikrafttræden af ændringer af forretningsordenen Ministerrådets procedure, der begrænser anvendelsen af hasteprocedurer til begrundede tilfælde. Ikrafttræden af ændringer af Senatets forretningsorden, hvorved der for lovforslag foreslået af senatet indføres krav om, at der, undtagen i begrundede tilfælde, skal foretages en konsekvensanalyse.
F5G	F3.1 Forbedring af betingelserne	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der nedsætter et	Bestemmelse i retsakten, der				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Efter en offentlig høring træder en retsakt i kraft, som: 1) nedsætte et overvågningsudvalg, som skal have til opgave at overvåge den effektive gennemførelse af genopretnings-

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen		overvågningsudvalg og pålægger det at føre tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen	angiver ikrafttrædelsen						og resiliensplanen bestående af interessenter og arbejdsmarkedets parter, der er berørt af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, herunder repræsentanter for organer, der repræsenterer civilsamfundet og fremmer grundlæggende rettigheder og ikkeforskelsbehandling 2) gøre det til et retligt krav at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.
F6G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Vedtagelse af retningslinjerne fra ministeren med ansvar for regional udvikling om regler for inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Offentliggørelse af vejledningen på webstedet for ministeriet for udviklingsfonde og regionalpolitik				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Efter en offentlig høring vedtagelse af vejledningen for at sikre effektiv inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i programmeringen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af genopretnings- og resiliensplanen. Vejledningen harmoniserer de foranstaltninger, der skal træffes af de institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af reformer og investeringer i henhold til genopretnings- og resiliensplanen. Vejledningen skal omfatte mekanismer til overvågning og evaluering af inddragelsen af interessenter og arbejdsmarkedets parter.
F7G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Sikring af en effektiv revision og kontrol inden for rammerne af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten til beskyttelse af Unionens	Revisionsrapport, der bekræfter datalagringsystemets funktioner				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Et datalagringsystem er på plads og anvendes til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Systemet omfatter som minimum følgende funktioner: (a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål (b) indsamling, lagring og sikring af adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Alle relevante nationale og europæiske organer gives adgang til disse data med henblik på revision og kontrol. Data fra

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			finansielle interesser							dette datalagringsystem skal hvert kvartal indlæses i Arachne-systemet. Arachne-systemet anvendes i forbindelse med revisioner og kontroller for at forebygge, opdage og korrigere interessekonflikter, svig, korruption og dobbeltfinansiering.
F8G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Tildeling af yderligere stillinger i de institutioner, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	En analyse af arbejdsbyrden udarbejdet af ministeriet for udviklingsfonde og regionalpolitik og en regeringsbeslutning om tildeling af yderligere stillinger vedtaget				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Der foretages en analyse af arbejdsbyrden for de institutioner, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. På grundlag af denne analyse vedtages en regeringsbeslutning om at tildele yderligere stillinger til de institutioner, der koordinerer og gennemfører genopretnings- og resiliensplanen.

G. KOMPONENT G: "REPOWEREU"

REPowerEU-komponenten har til formål at bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer i Polen og til yderligere at muliggøre energiomstillingen ved at støtte udbredelsen af vedvarende energikilder og øge elnettenes kapacitet til at integrere disse energikilder. Disse mål muliggøres også gennem skridt til at forbedre energieffektiviteten, herunder for boliger. Komponentens har også til formål at forbedre energiforsyningsikkerheden.

I den forbindelse har foranstaltningerne i komponenten til formål at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev udstedt til Polen inden for rammerne af det europæiske semester i 2022 og 2023. De påtænkte foranstaltninger bidrager navnlig til at fremskynde omstillingen til ren energi, navnlig ved at strømline tilladelsesprocedurerne for at udrulle vedvarende energi hurtigere, ved at udvide og opgradere nettene for at muliggøre den nybyggede kapacitet for vedvarende energi, ved at støtte faciliteter til lagring af elektricitet og ved at tilskynde til investeringer i transmissions- og distributionsnettene i landdistrikterne for at øge kapaciteten til at forbinde nye vedvarende energikilder til nettet og ved at støtte udviklingen af havvindmølleparker. Det bidrager også til at fjerne hindringer for udvikling af lokale VE-fællesskaber og støtte deres udbredelse. Dette bidrager til effektivt at imødekomme henstillingerne om at fremskynde udfasningen af fossile brændstoffer og udbredelsen af vedvarende energi, reform af den retlige ramme for tilladelser til nettilslutning og for vedvarende energikilder, herunder energifællesskaber, biomethan og vedvarende brint (landespecifik henstilling 6.1-6.2 i 2022, landespecifik henstilling 4.1-4.2 i 2023). For at gennemføre anbefalingerne om fremme af bæredygtige offentlige transportformer (landespecifik henstilling 4.4 i 2023) og udbredelsen af elektriske køretøjer (landespecifik henstilling 6.4 i 2022) omfatter komponenten foranstaltninger til dekarbonisering af transportsektoren, navnlig ved at erstatte forurenende køretøjer til offentlig transport i byerne med nulemissionskøretøjer og gennem vedtagelse af en handlingsplan for grøn transport i overensstemmelse med EU's klimamål. Komponentens omfatter desuden foranstaltninger til støtte for integrerede renoveringstjenester i hjemmet og udfasning af fossile brændstoffer til opvarmning i hjemmet i overensstemmelse med anbefalingerne om at fremme energibesparelser, øge investeringerne i energieffektivitet i bygninger og dekarbonisere varmforsyningen til fjernvarme for at bekæmpe energifattigdom (landespecifik henstilling 6.3. 2022 og landespecifik henstilling 4.3. 2023). Komponentens har også til formål at ajourføre de sektorspecifikke kvalifikationsrammer for grøn omstilling, som der opfordres til i henstillingerne, for at intensivere den politiske indsats med henblik på at tilvejebringe og tilegne sig de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for den grønne omstilling (landespecifik henstilling 4.5 2023). Endelig har en målrettet investering i gasinfrastruktur til formål at imødekomme Polens umiddelbare behov for forsyningssikkerhed på en forholdsmæssig og målrettet måde. Energistøttefonden har til formål at mobilisere private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i de sektorer, der er afgørende for energiomstillingen. Dette bidrager til at imødekomme anbefalingerne om at øge de offentlige investeringer i digital omstilling og energisikkerhed, herunder ved at gøre brug af genopretnings- og resiliensfaciliteten, REPowerEU og andre EU-midler. (Landespecifik henstilling 1.2 i 2022 og 1.3 i 2023).

De fleste foranstaltninger i komponenten har en grænseoverskridende dimension eller flerlantedimension. Flere foranstaltninger sikrer faktisk energiforsyningen i Unionen som helhed, navnlig de reformer, der har til formål at lette udbredelsen af vedvarende energikilder, herunder i energifællesskaber, og tilslutningen af sådanne energikilder til elnettet. Desuden omfatter komponentens investeringer, der har til formål at gavne projekter om vedvarende energi og forbedre integrationen af vedvarende energi i nettet. Andre reformer og investeringer bidrager til at øge tempoet i renoveringen af bygninger og forbedre energieffektiviteten og dermed mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og mindske energiefterspørgslen. Disse foranstaltninger udgør også et bidrag til den bredere energi- og klimainsats på EU-plan.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final), mens princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" ikke finder anvendelse på foranstaltning G3.2.1. "Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden" i overensstemmelse med artikel 21c, stk. 6, i forordning (EU) 2021/241.

G1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Delkomponent G1.1 — Fremme af investeringer i vedvarende energikilder

Delkomponenten har til formål at tilskynde til udvikling af anlæg til vedvarende energi, der drives af energifællesskaber, navnlig ved at forbedre rammen for at tilskynde til fremskyndet udbredelse af sådanne fællesskaber. Denne delkomponent omfatter også foranstaltninger til støtte for lagring af elektricitet med henblik på at integrere vedvarende energikilder i nettet og foranstaltninger til styrkelse af den administrative og organisatoriske kapacitet i de institutioner, der er involveret i gennemførelsen af REPowerEU-reformer og -investeringer og i processerne for projekter om vedvarende energi.

G1.1.1 Fremme af udviklingen af lokale energifællesskaber

Formålet med reformen er at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for energifællesskaber i Polen og forbedre borgernes, erhvervslivets og de lokale myndigheders rolle i landets energiomstilling.

Reformen skal bestå i at foretage en analyse med henblik på at identificere lovgivningsmæssige og administrative flaskehalse for udviklingen af energifællesskaber. Analysen skal navnlig omfatte en vurdering af den politiske kløft mellem de nationale og EU's lovgivningsmæssige rammer samt identificere hindringer for udviklingen af disse fællesskaber og udspringer af i) definitionen af energifællesskaber, ii) de administrative procedurer for oprettelse og drift af energifællesskaber og iii) systemoperatørernes pligter, praksis og roller. Analysen skal også indeholde politiske anbefalinger med henblik på at etablere en befordrende, enkel og omfattende ramme for energifællesskaber.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

G1.1.2 — anlæg til vedvarende energikilder gennemført af energifællesskaber, herunder en opskaleret del

Formålet med denne investering er at tilskynde til udvikling af lokale vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber, herunder energiklynger, energikooperativer og andre energifællesskaber som følge af gennemførelsen af direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (RED II), med særligt fokus på den rolle, som lokale myndigheder (navnlig kommuner og sammenslutninger af kommuner) spiller i sådanne lokale energifællesskaber.

Præinvesteringsstøtteprogrammet skal bestå i at udvikle et juridisk og organisatorisk format og en forretningsmodel for lancering eller udvikling af et energifællesskab og i at udarbejde de nødvendige analyser og den nødvendige dokumentation for investeringen. Dette program skal bl.a. støtte strategier for udvikling af lokale energimarkeder analyser af den lokale efterspørgsel efter og udbud af energi opgørelser over lokale energiressourcer (infrastrukturer) og deres potentiale (f.eks. kapacitet til at levere energiforbindelser) gennemførlighedsundersøgelser, forretningsplaner og due diligence-dokumenter teknisk dokumentation og anlægsprojekter.

Som en del af investeringsstøtten skal finansieringen bl.a. dække nye teknologier rettet mod produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder supplerende infrastruktur til andre teknologier

end elektricitet tilhørende infrastruktur for vedvarende energi (såsom netkomponenter og -målere) energilagringssystemer og IT-software til forvaltning af energifællesskaber og energioptimering. Støtte fra investeringsprogrammet ydes på grundlag af en åben og konkurrencepræget indkaldelse af forslag, som skal give de energifællesskaber, der er involveret i fasen forud for investeringen, mulighed for at deltage.

Den opskalerede del af investeringen består i at yde finansiel præinvesteringsstøtte til yderligere 61 energifællesskaber og investeringsstøtte til yderligere 10 energifællesskaber.

Gennemførelsen af præinvesteringsstøtten skal være afsluttet senest den 31. marts 2025, og investeringsstøtten skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

G1.1.3 Energilagringssystemer (ikketilbagebetalingspligtig støtte)

Formålet med denne investering er at sikre kontinuitet i elforsyningen til kunderne og øge effektiviteten af anvendelsen af vedvarende energikilder gennem investeringer i teknologier til fremme af balancering af elektricitet i elektricitetssystemet.

- Investeringen består i gennemførelse af indførelsen af et storstilet batterienergilagringssystem (BESS) til lagring af overskydende energi i elektricitetssystemet. Dette lagringssystem har til formål at bidrage til den tekniske afbalancering af vedvarende energikilder.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer

Formålet med denne investering er at styrke den administrative og organisatoriske kapacitet i centrale offentlige institutioner, der er involveret i gennemførelsen af REPowerEU-reformerne og -investeringerne. Den har også til formål at støtte lovgivningsmæssige, analytiske og uddannelsesmæssige foranstaltninger vedrørende energisystemet i Polen, herunder forbedring af den administrative kapacitet til tilladelsesprocedurer for vedvarende energikilder og elnet og/eller digitalisering af udviklingen af nettet og af processen for tilslutning til elnet.

Investeringen skal yde støtte til den administrative kapacitet til de centrale og lokale forvaltninger og ngo'er.

Støtten skal omfatte en forøgelse af antallet af medarbejdere, der arbejder med gennemførelsen af RepowerEU. Der afsættes mindst 106 nye fuldtidsækvivalenter i den centrale administration til at gennemføre REPowerEU-reformerne og -investeringerne, herunder digitaliseringen af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energikilder og elnet og digitaliseringen af udviklingen af nettet og af processen for tilslutning til elnet. Investeringen skal også omfatte støtte til NGO'er, der arbejder med den grønne omstilling, og som har fået til opgave at gennemføre kapacitetsopbygningsprojekter, herunder uddannelses-, rådgivnings- og forskningsaktiviteter samt sociale kampagner.

Investeringen skal også omfatte færdiggørelse og ibrugtagning af et IT-værktøj til energireguleringskontoret til anvendelse af den nye reguleringsmodel, der henvises til i foranstaltning G1.2.1.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Delkomponent G1.2 — Overdragelse af elnettene for at fremskynde integrationen af vedvarende energikilder

Delkomponenten har til formål at indføre passende værktøjer og opgraderinger med henblik på at fremskynde udviklingen af nye anlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder. Dette indebærer fjernelse af hindringer for tilslutning til net samt opbygning af ny infrastruktur og opgradering af de eksisterende net for at bringe vedvarende energi fra det sted, hvor den produceres, til det sted, hvor den anvendes.

G1.2.1 Reguleringsløsninger til fremskyndet integration af vedvarende energi i distributionsnettene

Formålet med denne reform er at forbedre Energitilsynets kapacitet til at vurdere distributionssystemoperatørernes netudviklingsplaner og udforme tariffer for at muliggøre tilstrækkelig tariffinansiering af effektive og målrettede investeringer i udviklingen af distributionsnet med henblik på at mindske hindringerne for udvikling af vedvarende energikilder.

Reformen består i, at den nationale energitilsynsmyndighed, energireguleringskontoret, vedtager en ny reguleringsmodel. Den nye reguleringsmodel skal sætte den nationale energitilsynsmyndighed i stand til mere præcist at identificere og vurdere investeringsbehovene i forbindelse med udviklingen af distributionsnet i forbindelse med den hurtige vækst i vedvarende energi og afspejle dem i distributionstariffer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnettene

Formålet med denne reform er at fremskynde udbredelsen af nye vedvarende energikilder ved at fjerne hindringer for deres integration i eltransmissions- og distributionsnettene.

Reformen har for det første til formål at etablere en retlig ramme for tilslutning af flere vedvarende energikilder til et enkelt tilslutningspunkt (kabelpooling). De nye regler skal gøre det muligt for producenter af vedvarende energi, der indgår en aftale på de betingelser, der er fastsat i energiloven, at dele en tilslutning, dvs. anvende den samme tilslutningskapacitet på ét tilslutningspunkt, samtidig med at de bevarer muligheden for at indgå kontrakter om salg af den producerede energi. Derudover ændres loven om vedvarende energikilder. Ændringerne skal gøre det muligt for enheder, der nyder godt af støtteordninger for vedvarende energikilder, at dele deres tilslutningskapacitet med andre anlæg, der er tilsluttet samme tilslutningspunkt, uden at miste den ret til støtte, der er fastsat i loven. Blandt de anlæg, der deler et enkelt tilslutningspunkt, skal kun ét kunne drage fordel af en støtteordning.

For det andet har reformen til formål at gøre reservationen af kapacitet og tilslutningen af vedvarende energikilder til elnettene mere effektiv. Reformen skal tage form af lovgivningsmæssige og, hvor det er relevant, ikkelovgivningsmæssige retsakter med hensyn til reglerne om tilslutning af anlæg til elnet med henblik på at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden af tilslutningsprocessen.

Gennemførelsen af dette element i reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur, herunder en opskaleret del

Formålet med denne investering er at udvide, modernisere og digitalisere transmissionsnettene i flere regioner, herunder udvidelsen af forbindelserne mellem landets nordlige og sydlige dele, og lette integrationen af vedvarende energi i elektricitetssystemet.

Investeringen skal bestå i udvikling af 400 kV og 220 kV-transmissionslinjer sammen med opførelse eller modernisering af relevante stationer. Investeringen skal indføre det nye centrale energimarkedsinformationssystem (CSIRE) med et energikvalitetsanalytorsystem, der yderligere støtter digitaliseringen af elinfrastrukturen. Endelig skal der udvikles tre nye, opgraderede eller udvidede IKT-systemer til databehandling og systemstyring til støtte for driften af transmissionsnet og datacentre.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet i landdistrikter for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder

Formålet med denne investering er at støtte opførelsen, moderniseringen og digitaliseringen af eldistributionsnet i landdistrikterne med henblik på at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder i disse områder.

Investeringen skal bestå i opførelse eller modernisering af 880 km distributionsnet, herunder de nødvendige stationer og integration af intelligente netfunktioner. De polske myndigheder skal først identificere de projekter, der udgør de opbyggede eller moderniserede net.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Delkomponent G1.3 — Udvikling af bæredygtig transport

Delkomponenten har til formål at støtte bæredygtig transport med henblik på at reducere drivhusgasemissionerne og luftforureningen i Polen. Delkomponenten omfatter navnlig foranstaltninger til indkøb af nye elbusser samt en handlingsplan for en bæredygtig omstilling af transportsektoren.

G1.3.1 Støtte til bæredygtig transport

Formålet med reformen er at bidrage til at reducere emissionerne af drivhusgasser og luftforurenende stoffer fra transport.

Dette mål skal nås gennem udarbejdelse af en handlingsplan for bæredygtig transport i Polen understøttet af en analyse af foranstaltninger, der allerede indgår i eksisterende strategiske dokumenter på nationalt plan. Handlingsplanen skal identificere de prioriterede reformer og investeringer, der er nødvendige for en bæredygtig omstilling af den polske transportsektor i overensstemmelse med EU's klimamål.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

G1.3.2 kollektiv nulemissionstransport (busser)

Investeringen har til formål at gøre den offentlige transport renere og gøre den mere attraktiv i byområder.

Investeringen består i at købe 1159 nulemissionsbusser (elektriske) til bytransport.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

G2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Delkomponent G1.1 — Fremme af investeringer i vedvarende energikilder

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G1G	G1.1.1 Fremme af udviklingen af lokale energifællesskaber	Milepæl	Analyse af de hindringer for udvikling af energifællesskaber og energikooperativer, der er identificeret i forbindelse med præinvesteringsstøtteprogrammet	Offentliggørelse af analyser				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Offentliggørelse af en analyse af de juridiske, organisatoriske og administrative hindringer for udvikling af energifællesskaber, der bygger på erfaringerne fra støtten forud for investeringen. Analysen skal identificere store flaskehalse for energifællesskabernes udvikling og foreslå en række politiske anbefalinger med henblik på at indføre lovændringer, der harmoniserer deres retlige rammer og forenkler og fremskynder deres anvendelse.
G2G	G1.1.2 — anlæg til vedvarende energikilder gennemført af energifællesskaber	Milepæl	Indkaldelse af forslag til investeringsstøtteprogram	Lancering af indkaldelse af forslag til energifællesskaber, der er interesserede i at modtage støtte under investeringsdelen				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Der iværksættes en åben, gennemsigtig og konkurrencepræget indkaldelse af forslag for energikooperativer, energifællesskaber og energiklynger med det formål at fordele støtten til forskellige typer modtagere på en afbalanceret måde. Kriterierne for støtteberettigelse i mandatet skal sikre investeringernes overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final).
G3G	G1.1.2 — anlæg til vedvarende energikilder gennemført af energifællesskaber	Målet	Enheder, der modtager støtte inden for præinvesteringsdelen		Nummer	0	200	FØRSTE KVARTAL 1	2025	Antal tilskudsaftaler indgået med modtagere, som udvælges via åbne, konkurrenceprægede og gennemsigtige indkaldelser af forslag med henblik på at tildele støtte til forskellige typer modtagere på en afbalanceret måde. Tildelingen af projekter til de modtagende enheder skal sikre en afbalanceret fordeling mellem enheder i hele landet under hensyntagen til befolkning og geografisk dækning.

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Der ydes støtte til energikooperativer, der er oprettet i henhold til loven om vedvarende energikilder og energifællesskaber, der er oprettet i henhold til energiloven, og til enheder, der retligt er i stand til at oprette sådanne kooperativer og fællesskaber, såsom kommuner, samt til energiklynger.
G4G	G1.1.2 — anlæg til vedvarende energikilder gennemført af energifællesskaber	Målet	Enheder, der modtager støtte inden for investeringsdelen		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Antal tilskudsaftaler indgået med modtagere i overensstemmelse med indkaldelsen under milepæl G2G.
G5G	G1.1.2 — anlæg til vedvarende energikilder gennemført af energifællesskaber	Målet	Enheder, der modtager støtte inden for investeringsdelen		Nummer	10	20	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal tilskudsaftaler indgået med modtagere i overensstemmelse med indkaldelsen under milepæl G2G.
G6G	G1.1.3 Energilagringssystemer (ikke tilbagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Indførelse af et stortilet batterienergilagringssystem (BESS)	Idriftsættelse af et stortilet batterienergilagringssystem (BESS)				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Idriftsættelse af et stortilet batterienergilagringssystem (BESS) med en kapacitet på 0,9 GWhand-driftstid mellem 4 og 5 timer. Disse nye lagringskapaciteter integreres fuldt ud i elnettet.
G7G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Målet	Forøgelse af den administrative kapacitet til at gennemføre REPowerEU-reformer og -investeringer		Nummer	0	106	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Der afsættes mindst 106 nye fuldtidsækvivalenter i den centrale administration til at gennemføre REPowerEU-reformerne og -investeringerne, herunder digitaliseringen af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energikilder og elnet og/eller digitaliseringen af udviklingen af nettet og af processen for tilslutning til elnet.
G8G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der	Målet	Kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for gennemførelsen af		Nummer	0	107	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der ydes støtte til mindst 107 enheder, der gennemfører kapacitetsopbygningsprojekter, der støtter gennemførelsen af REPowerEU-

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	gennemfører reformer og investeringer i REPowerEU		REPowerEU-reformer og -investeringer for den centrale og lokale forvaltning							reformer og -investeringer. Enhederne skal gennemføre projekter såsom uddannelse, studiebesøg, IT-værktøjer, analyser og undersøgelser og ekstern ekspertbistand til den centrale og lokale administration. Mindst 100 projekter, der afsluttes af enhederne, skal fokusere på tilladelsesprocedurer for udbredelse af vedvarende energikilder og distributionsnet.
G9G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Målet	Kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for gennemførelsen af REPowerEU-reformer og investeringer, der gennemføres af NGO'er		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 10 kapacitetsopbygningsprojekter, der støtter gennemførelsen af REPowerEU-reformer og -investeringer, skal gennemføres af de NGO'er, der arbejder inden for grøn omstilling og energiomstilling. Projekterne skal støtte uddannelses-, rådgivnings- og forskningsaktiviteter samt sociale kampagner. Mindst to projekter skal fokusere på kapacitetsopbygning i forbindelse med tilladelsesprocedurer for udbredelse af vedvarende energikilder og distributionsnet.
G10G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Milepæl	Offentliggørelse af tekniske specifikationer for IT-værktøjet til energireguleringskontorets anvendelse af den nye reguleringsmodel	Offentliggørelse af den tekniske specifikation				FØRSTE KVARTAL 1	2025	Energireguleringskontoret udarbejder og offentliggør de tekniske specifikationer for IT-værktøjet for kontoret til anvendelse af den nye reguleringsmodel. IT-værktøjet skal bidrage til vurderingen og overvågningen af distributionssystemoperatørernes netudviklingsplaner og deres gennemførelse samt registreringen af vedvarende energikilder. Værktøjet skal indeholde følgende funktioner: - indsamling og analyse af oplysninger om, hvordan nettene og netudviklingsplanerne fungerer, og anmodninger om nettilslutning - støtte til vurdering af effektiviteten af udgifterne til opførelse og modernisering af nettet

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> - overvågning af fremskridtene med integrationen af vedvarende energikilder i distributionsnetene ved at analysere distributionssystemoperatøernes udviklingsplaner, herunder netudviklingsretninger og planlagte tilslutninger - indkredsning af områder med den højeste andel af afslag på tilslutninger - støtte den fulde forretningsproces med registrering af VE-generatorer - interaktivt kort over VE-anlæg integreret med det geografiske informationssystem.
G11G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Milepæl	Indførelse af et IT-værktøj til energireguleringskontorets anvendelse af den nye reguleringsmodel	Det nye IT-værktøj til anvendelse af den nye reguleringsmodel skal være operationelt og anvendes af energireguleringskontoret.				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Energireguleringskontoret sætter IT-værktøjet til anvendelse af den nye reguleringsmodel i drift.

Delkomponent G1.2 — Overdragelse af elnettene for at fremskynde integrationen af vedvarende energikilder

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G12G	G1.2.1 Reguleringsløsninger til fremskyndet integration af vedvarende energi i distributionsnetten	Milepæl	Vedtagelse af den nye reguleringsmodel ved formanden for energireguleringskontoret	Offentliggørelse af en meddelelse fra formanden for energireguleringskontoret om indførelse af den nye reguleringsmodel for distributionssystemoperatører				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Formanden for energireguleringskontoret offentliggør en meddelelse om den nye bindende reguleringsmodel for distributionssystemoperatører.
G13G	G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnettene	Milepæl	Ikrafttrædelse af de retlige rammer, der muliggør kablesammenlægning	Bestemmelse i ændringsretsakten med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ændringer af loven om vedvarende energikilder og energiloven, der gør det muligt at tilslutte flere vedvarende energikilder til elnettet ved et enkelt tilslutningspunkt.
G14G	G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnettene	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige og, hvor det er relevant, ikkelovgivningsmæssige retsakter, der øger gennemsigtigheden i processen for tilslutning til elnet og letter denne proces	Bestemmelser i lovgivningsmæssige og, hvor det er relevant, ikkelovgivningsmæssige retsakter med angivelse af deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Lovgivningsmæssige og, hvor det er relevant, ikkelovgivningsmæssige retsakter, der øger gennemsigtigheden og forudsigeligheden af processen for tilslutning til elnet og letter denne proces, træder i kraft.</p> <p>Retsakten/retsakterne skal fastsætte nye eller ændre eksisterende regler vedrørende denne tilslutningsproces, der omfatter transmissions- og distributionssystemoperatørerne, herunder:</p> <p>a) Udarbejdelse af et fælles regelsæt, der beskriver procedurer og tidsfrister samt de kriterier, der anvendes til at vurdere anmodninger om tilslutning og afgørelse om tilslutning</p> <p>b) Offentlighedens onlineadgang til følgende: i) regelmæssigt ajourførte oplysninger om tilgængelig nettilslutningskapacitet II) oplysninger om afviste anmodninger om</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										tilslutning, herunder begrundelsen for afvisningen, og iii) det fælles regelsæt c) Indgivelse af anmodninger om tilslutning og behandling af anmodningen fuldt elektronisk.
G15G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Længden af den nye bygget eller moderniseret transmission af effekt net (km)		Nummer	0	70	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Antal kilometer nybyggede eller moderniserede strækninger af eltransmissionsnetprojekter (400 kV). Længden af hver sektion beregnes kun én gang (uanset om der er tale om en enkelt eller dobbelt kredsløbslinje).
G16G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Længden af den nye bygget eller moderniseret transmission af effekt net (km)		Nummer	70	190	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Antal kilometer nybyggede eller moderniserede strækninger af eltransmissionsnetprojekter (400 kV). Længden af hver sektion beregnes kun én gang (uanset om der er tale om en enkelt eller dobbelt kredsløbslinje).
G17G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Længden af den nye bygget eller moderniseret transmission af effekt net (km)		Nummer	190	320	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal kilometer nybyggede eller moderniserede strækninger af eltransmissionsnetprojekter (400 kV). Længden af hver sektion beregnes kun én gang (uanset om der er tale om en enkelt eller dobbelt kredsløbslinje).
G18G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Tilskudsftaler mellem transmissionssystemoperatøren (TSO) og myndighederne om implementering af og støtte til transmissionsnet	Underskrevne tilskudsftaler				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Indgåelse af tilskudsftaler for projekter vedrørende anlæg eller modernisering af eltransmissionsnet (220 kV) svarende til 50 km strækninger og 5 stationer i forbindelse med disse strækninger. Projekter, der støttes gennem tilskudsftalerne, skal omfatte intelligente netfunktioner for at bidrage til udviklingen af vedvarende energikilder.
G19G	G1.2.3. Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Længden af den nye bygget eller moderniseret transmission af effekt net (km)		Nummer	0	50	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal kilometer nybyggede eller moderniserede strækninger af eltransmissionsnetprojekter (220 kV). Længden af hver sektion beregnes kun én gang (uanset om der er tale om en enkelt eller dobbelt kredsløbslinje).

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G20G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Udvidede eller opgraderede kraftværker inden for transmissionsnettet		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal udvidede eller opgraderede stationer i eltransmissionsnettet, som skal fremskynde integrationen af nye vedvarende energikapaciteter.
G21G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Gennemførelse af datacentret på elmarkedet (OIRE/CSIRE)	Iværksættelse				FØRSTE KVARTAL 3	2025	Idriftsættelse af et dataknudepunkt og installation af en effekt kvalitetsanalysator på elmarkedet (OIRE/CSIRE).
G22G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Indførelse af IKT-systemer i transmissionsnettet (antal løsninger)		Nummer	0	3	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Idriftsættelse af mindst tre nye, opgraderede eller udvidede informationssystemer, der digitaliserer transmissionsnettet.
G23G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet i landdistrikter for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder	Milepæl	Identifikation og definition af projekter	Intern godkendelse af et endeligt analysedokument, der identificerer og beskriver projekter				FØRSTE KVARTAL 4	2024	<p>Projekter i landdistrikter, der har til formål at forbedre distributionsnettene, skal identificeres og beskrives i et endeligt analysedokument, der er godkendt internt af den relevante polske myndighed. Dette dokument skal også for hvert projekt angive dets finansieringskilde, som ikke må omfatte andre EU-kilder.</p> <p>Tilsammen skal de identificerede projekter føre til opførelse eller modernisering af mindst 880 km distributionsnet (uanset spænding), herunder opførelse eller modernisering af nødvendige tilknyttede stationer (uanset type station).</p> <p>De identificerede projekter skal i fællesskab og/eller gennem specifikke identificerede projekter omfatte de foranstaltninger, der er nødvendige for, at mindst de 880 km nyopførte eller moderniserede distributionsnet integrerer intelligente netfunktioniteter ved at inkludere udstyr og anlæg, der muliggør digital kommunikation i realtid eller tæt på realtid,</p>

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										interaktiv og intelligent overvågning og forvaltning af elproduktion, -transmission, -distribution og -forbrug inden for et elnet og på en måde, der bidrager til udviklingen af vedvarende energikilder.
G24G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet i landdistrikter for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder	Målet	Længde af nybyggede eller moderniserede strækninger i distributionsnet (km)		Nummer	0	880	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal kilometer nyopført eller moderniserede distributionsnet sammen med de tilhørende stationer og integration af intelligente netfunktioner, der svarer til eller opfylder kravene til de identificerede projekter, der er angivet i milepæl G26G.

Delkomponent G1.3 — Udvikling af bæredygtig transport

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G25G	G1.3.1 Støtte til bæredygtig transport	Milepæl	Handlingsplan for bæredygtig transport i Polen	Udgivelse fra ministeriet med ansvar for transport				FØRSTE KVARTA L 3	2025	Transportministeriet udarbejder og offentliggør en handlingsplan for bæredygtig transport i Polen. Den ledsages af en analyse af foranstaltninger, der allerede indgår i eksisterende strategiske dokumenter på nationalt plan. Handlingsplanen skal identificere de prioriterede reformer og investeringer, der er nødvendige for en bæredygtig omstilling af den polske transportsektor i overensstemmelse med EU's klimamål.
G26G	G1.3.2 kollektiv nulemissionstransport (busser)	Milepæl	Nulemissionskøretøjer til bytransport: udvælgelse af modtagere	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTA L 3	2024	Der skal indgås kontrakter med de udvalgte støttemodtagende enheder (lokale myndigheder eller operatører af offentlig trafikbetjening) for 1159 nye nulemissionsbusser. De støttemodtagende enheder udvælges via gennemsigtige og konkurrencebaserede indkaldelser, der er åbne for alle lokale myndigheder og operatører af offentlig trafikbetjening, med henblik på nulemissionstransport i byområder. Der må kun ydes støtte til elbusser.
G27G	G1.3.2 kollektiv nulemissionstransport (busser)	Målet	Nye nulemissionskøretøjer i drift		Nummer	0	1 159	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Nye nulemissionsbusser leveret i henhold til kontrakter finansieret af denne investering i offentlig bytransport. Indkøb af busser sker via åbne og konkurrenceprægede udbud. Der må kun købes elbusser.

G3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Delkomponent G3.1 — Forbedring af udbredelsen af vedvarende energi, grønne færdigheder og energieffektivitet

Delkomponenten har til formål at strømline tilladelsesprocedurerne for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi, fremskynde tempoet for energieffektivitetsrenoveringer og tilskynde til omskoling af arbejdsstyrken til grønne færdigheder. Det forventes også at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i energisektoren, herunder offshorevindenergi.

G3.1.1 Strømlining af tilladelser til vedvarende energikilder

Formålet med denne reform er at fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder ved at strømline tilladelsesprocedurerne og muliggøre en samlet installeret kapacitet på 30 GW solcelle- og landvindanlæg i Polen.

Den første del består af kortlægning af potentialet for vedvarende energi for solcelleanlæg og onshore-vindanlæg. Det deraf følgende ressourcekort gøres offentligt tilgængeligt med henblik på at lette planlægnings- og godkendelsesprocedurerne for sådanne anlæg.

Anden del omfatter udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi til solcelle- og onshorevindanlæg.

Den tredje del af reformen består af oprettelsen af en fælles digital rammeplatform for tilladelser til vedvarende energi.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Målet om 30 GW solcelle- og onshorevindanlæg i Polen skal være nået senest den 30. juni 2026.

G3.1.2. Færdigheder med henblik på den grønne omstilling

Formålet med reformen er at ændre de sektorspecifikke kvalifikationsrammer i de mest kritiske sektorer for grøn omstilling for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter grønne job på arbejdsmarkedet med henblik på at nå målene i den europæiske grønne pagt og opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Reformen skal bestå i at ændre de eksisterende sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, vandforvaltning og affaldshåndtering ved at indarbejde kvalifikationer for at sikre, at de nødvendige færdigheder erhverves i disse sektorer. Desuden skal en sektorspecifik kvalifikationsramme for energi ændres for at afspejle kvalifikationerne for vedvarende energikilder. Disse kvalifikationsrammer udarbejdes i samarbejde med relevante interessenter, herunder sektorkompetencerådene.

Ovennævnte sektorspecifikke kvalifikationsrammer indarbejdes i det integrerede kvalifikationssystem ved hjælp af forordninger.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

G3.1.3. Fremme af energieffektiviteten og fremskyndelse af udfasningen af fossile brændstoffer til opvarmning

Formålet med reformen er at mindske afhængigheden af og forbruget af fossile brændstoffer ved at fremskynde renoveringer i hjemmet og udfasningen af fossile brændstoffer til opvarmning og samtidig mindske energifattigdom.

Reformen består i ajourføring af et eksisterende prioriteret program eller vedtagelse af et nyt prioriteret program til støtte for integrerede renoveringstjenester i hjemmet. Reformen skal bygge på erfaringerne fra pilotgennemførelsen af "hjemmerenoveringsoperatører" og tilbyde støtte til hjemmerenoveringsoperatører i hele Polen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

G3.1.4. Støtte til det nationale energisystem (energistøttefonden)

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, energistøttefonden, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i de sektorer i den polske økonomi, der direkte bærer omkostningerne ved energiomstillingen. Faciliteten skal fungere ved at yde lån til den private sektor og husholdninger samt til offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter. Alle investeringer, der støttes af faciliteten, skal være i overensstemmelse med de relevante REPowerEU-mål, der er fastsat i artikel 21c, stk. 3, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, med undtagelse af artikel 21c, stk. 3, litra a). På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter faciliteten i første omgang mod at yde mindst 16 270 261 630 EUR i finansiering.

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.

Faciliteten skal omfatte følgende produktlinjer:

- Direkte finansiering af BGK: denne budgetpost skal yde direkte lån til endelige støttemodtagere til finansiering af grønne projekter. Lånene ydes direkte af BGK, og hvert projekt medfinansieres af en eller flere tredjepartsinvestorer eller en eller flere offentlige enheder, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet tilsvarende relevant ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. De vigtigste krav i den tilknyttede investeringspolitik, som skal omfatte:
 - a. En beskrivelse af de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final). Især:
 - i. Investeringspolitikken udelukker følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse³¹, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks³², iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med

³¹ Med undtagelse af a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final) og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for en rettidig omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

³² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en forklaring på, hvorfor dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

- affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³³ og mekaniske biologiske rensningsanlæg³⁴ og iv) aktiviteter og aktiver i forbindelse med minedrift.
- ii. Investeringspolitikken støtter kun vedvarende brint i henhold til de relevante delegerede retsakter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018.
 - iii. Investeringspolitikken må kun støtte produktion, transmission, distribution og lagring af bæredygtig biomethan i overensstemmelse med bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne fra artikel 29-31 og reglerne om fødevarer- og foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i det reviderede direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi og relaterede gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. For investeringer i transmission og distribution af bæredygtig biomethan skal der sikres overensstemmelse i investeringspolitikken med begrebet "intelligent gasnet" som defineret i forslaget til en revideret TEN-E-forordning (COM (2020) 824 final), og der indføres bestemmelser, der sikrer standarder for detektion og forebyggelse af metan- og biomethan som en integreret del af sikkerhedskravene.
 - iv. Investeringspolitikken må kun støtte energieffektivitetsreovering af bygninger, der opnår primærenergibesparelser på mindst 30 %.
 - v. Desuden skal investeringspolitikken kræve, at facilitetens endelige støttemodtagere overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
- d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke modtager støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.
 3. Forpligtelsen til at kontrollere, at alle operationer er støtteberettigede i overensstemmelse med kravene i gennemførelsesaftalen, inden de forpligter sig til at finansiere en operation.
 4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i), at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og klimamålkravene og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne

³³ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og finansieringsaftaler overholdes.

5. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren: mindst 9 087 361 627 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til klimaændringsmålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.³⁵

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

G3.1.5. Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, offshorevindenergifonden, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Polens offshorevindenergisektor med de finansieringsaftaler, der er indgået mellem faciliteten og de endelige støttemodtagere, og som tager sigte på en installeret offshorevindkapacitet på mindst 3 GW, der genereres af mindst 2 projekter. Faciliteten skal fungere ved at yde lån direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter. På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter faciliteten i første omgang mod at yde mindst 4 785 000 000 EUR i finansiering.

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.

Faciliteten skal omfatte følgende produktlinje:

- Direkte finansiering af BGK: denne budgetpost skal yde direkte lån til private virksomheder, der producerer eller har til hensigt at producere elektricitet fra offshorevindenergi i en havvindmøllepark, samt til offentlige enheder, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter. Lånene ydes direkte af BGK, og hvert projekt medfinansieres af en privat og/eller offentlig (e) tredjepart (er).

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet tilsvarende relevant ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. De vigtigste krav i den tilknyttede investeringspolitik, som skal omfatte:
 1. En beskrivelse af det finansielle produkt og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 2. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 3. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse³⁶, ii)

³⁵ Endelige støttemodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregningen af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

³⁶ Med undtagelse af a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final) og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for en rettidig omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁷, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³⁸ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling³⁹.

4. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke modtager støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i henhold til facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 3. Forpligtelsen til at kontrollere, at alle operationer er støtteberettigede i overensstemmelse med kravene i gennemførelsesaftalen, inden de forpligter sig til at finansiere en operation.
 4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i), at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og klimamålkraevne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.
5. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren: 4 785 000 000 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til klimaændringsmålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.⁴⁰

³⁷ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en forklaring på, hvorfor dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁸ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁹ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁰ Endelige støttemodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregningen af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

Delkomponent G3.2 — Forbedring af energiinfrastruktur og -faciliteter for at opfylde det umiddelbare behov for forsyningsikkerhed for gas

G3.2.1. Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden

Formålet med denne investering er at forbedre energiinfrastrukturen og -faciliteterne for at opfylde det umiddelbare behov for forsyningsikkerhed for gas, herunder flydende naturgas, navnlig for at muliggøre diversificering af forsyningen i hele Unionens interesse.

Denne investering består i opførelse af en udvidelse af transmissionsnettet på 250 km mellem Gdańsk og Gustorzyn. Når arbejdet er afsluttet, skal den nybyggede infrastruktur have en gastransportkapacitet på 1 320 000 m³/h.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

Delkomponent G3.3 — Energilagringssystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)

G3.3.1 Energilagringssystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)

Formålet med denne investering er at sikre kontinuitet i elforsyningen til kunderne og øge effektiviteten af anvendelsen af vedvarende energikilder gennem investeringer i teknologier til fremme af balancering af elektricitet i elektricitetssystemet.

Investeringen skal bestå i gennemførelse af en delvis modernisering af et eksisterende pumpekraftlager med henblik på at tilpasse dette anlæg til nuværende og fremtidige regulerings- og markedsbehov for at sikre en rentabel drift af anlægget. Investeringen skal også bestå i modernisering af det øvre reservoir (renovering af bituminøst beton opstrøms), øvre vandindtag og afledte tunneler og mindst 1 hydrogenerator svarende til 135 MW.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

G4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Delkomponent G3.1 — Forbedring af udbredelsen af vedvarende energi, grønne færdigheder og energieffektivitet

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G1L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Kortlægning af potentialet for vedvarende energi for solcelleanlæg og onshorevindanlæg	Offentliggørelse via en passende digital kanal af kort over potentialet for vedvarende energi for solcelleanlæg og onshorevindenergi				FØRST E KVARTAL 4	2024	<p>Klima- og Miljøministeriet bestiller kortlægningen af potentialet for vedvarende energi for solcelleanlæg og onshore-vindanlæg og gør det deraf følgende ressourcekort offentligt tilgængeligt via en passende digital kanal såsom et websted.</p> <p>Ressourcekortet skal dække hele Polens område og være tilgængeligt i et format, der gør det let at integrere dem i procedurerne for fysisk planlægning med henblik på udpegningsområder for vedvarende energi (som defineret i artikel 15b i direktiv (EU) 2023/2413 af 18. oktober 2023 (RED III) og områder til fremskyndelse af vedvarende energi (som defineret i (2) (9a) og 15c i RED III).</p> <p>Kortlægningen skal omfatte en analyse af energitætheden for solcelleanlæg og onshorevindenergi samt andre aspekter, der er relevante for integrationen af solcelleanlæg og onshorevindanlæg i den fysiske planlægning, såsom miljø- og naturbeskyttelsesbegrænsninger eller adgang til net, herunder udpegningsområder accelerationsområder</p>
G2L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Fremskyndelse af tilladelsesprocedurer	Bestemmelse i retsakterne med angivelse af deres ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2024	<p>Ikrafttræden af retsakter, der fastlægger en retlig ramme for udpegningsområder til fremskyndelse af vedvarende energi for både onshorevind- og solcelleanlæg.</p> <p>I forbindelse med denne milepæl skal accelerationsområder forstås som defineret i og reguleret i direktivet om vedvarende energi III (artikel 2 (2) (9a), 15c, 16 (2), 16a og 16c (2) (3) i</p>

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>direktiv (EU) 2018/2001 som ændret ved direktiv (EU) 2023/2413 af 18. oktober 2023).</p> <p>Denne retlige ramme skal som minimum definere i) de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at udpege områder til fremskyndelse af vedvarende energi, ii) deres forpligtelser, herunder med hensyn til at sikre, at udpegelsen af områder til fremskyndelse af vedvarende energi ikke har en negativ indvirkning på natur- og biodiversitetsbeskyttelsen og iii) tilladelsesprocedurerne for onshorevind- og solcelleanlæg, der finder anvendelse på områder til fremskyndelse af vedvarende energi.</p>
G3L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne	Færdiggørelse af generelle tekniske specifikationer for IT-plattformen for en fælles digital ramme for tilladelser til vedvarende energikilder				FØRST E KVARTAL 3	2024	<p>De relevante polske myndigheder skal have udarbejdet og afsluttet — på en sådan måde, at de i givet fald kan anvendes til offentlige udbudsprocedurer — generelle tekniske specifikationer, der er nødvendige for udviklingen og udbredelsen af en IT-plattform for en fælles digital ramme for tilladelsesprocedurer for vedvarende energikilder.</p> <p>IT-plattformen skal omfatte alle relevante administrative skridt, der er nødvendige for at give tilladelse til opførelse og drift af anlæg til vedvarende energi (undtagen tilslutning til nettet). Udrulningen af denne IT-plattform berører ikke kompetencefordelingen med hensyn til udstedelse af tilladelser (hvilket betyder, at den ikke berører, hvilken administrativ myndighed der er kompetent med hensyn til en given tilladelse).</p> <p>IT-plattformen kan integreres i og bygge videre på en eksisterende digital platform (såsom ePUAP).</p> <p>IT-plattformen skal have et dashboard med mindst følgende funktioner:</p>

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> (i) på en lettilgængelig måde at fremlægge en omfattende oversigt over kravene til opførelse og drift af anlæg til vedvarende energi med hensyn til alle relevante tilladelser (f.eks. zoneinddeling, opførelse, anvendelse), beslutninger (f.eks. miljø), licenser, andre dokumenter eller høringer (ii) identifikation af a) de respektive kompetente administrative myndigheder, agenturer, organer eller andre enheder, der udsteder eller er involveret i udstedelsen af dokumenterne, eller som er involveret i høringerne i nr. i) b) kontaktoplysninger for disse enheder og eventuelt c) sagsbehandleren i hver enhed for et givet projekt (iii) udarbejdelse og tilrådsstilling af al relevant lovgivning, lovgivningstekster, skabeloner og vejledning i projektforbereelse (iv) give alle de enheder, der er omhandlet i nr. ii), litra a), mulighed for at indgive ansøgninger online og få hele ansøgningsprocessen behandlet digitalt via IT-plattformen (v) en funktion til frivillig brug for de kompetente enheder, der gør det muligt at overvåge behandlingen af en ansøgning ved at vise ansøgningens status og ved at muliggøre kommunikation med den relevante sagsbehandler via IT-plattformen (vi) mulighed for at give mulighed for at kontakte et centralt (eksisterende) nationalt organ for at give udtryk for betænkeligheder eller foreslå forbedringer i tilladelsesprocedurerne (dette må ikke udgøre eller erstatte eksisterende muligheder for administrativ eller retslig prøvelse) (vii) at stille de oplysninger eller data, der kan deles med offentligheden, til rådighed (eller link til den relevante eksisterende landingsside, hvorfra

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										ansøgningsprocessen kan påbegyndes, eller til webapplikationen) og: <ul style="list-style-type: none"> vil følge af funktionerne i det IT-værktøj, der er omhandlet i milepælene G10G og G11G er omhandlet i milepæl G14G, under b) hænger sammen med den kortlægning, der kræves i henhold til milepæl G1L og vedrører de områder til fremskyndelse af vedvarende energi, der er omhandlet i milepæl G2L.
G4L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne	Afprøvning af en pilotversion af IT-plattformen for en fælles digital ramme for udstedelse af tilladelser til vedvarende energikilder afsluttet				FØRST E KVARTAL 4	2025	Afprøvningen af en pilotversion af IT-plattformen for en fælles digital ramme for tilladelser til vedvarende energikilder, der opfylder kravene i milepæl G3L, skal afsluttes.
G5L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne	Idriftsættelse af IT-plattformen for en fælles digital ramme for tilladelser til vedvarende energikilder				FØRST E KVARTAL 2	2026	Idriftsættelse af IT-plattformen for en fælles digital ramme for tilladelser til vedvarende energikilder, der opfylder kravene i milepæl G3L.
G6L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Målet	Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	23.5	28	FØRST E KVARTAL 4	2025	Samlet installeret kapacitet (i GW) for onshorevind- og solcelleanlæg.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G7L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Målet	Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	28	30	FØRST E KVARTAL 2	2026	Samlet installeret kapacitet (i GW) for onshorevind- og solcelleanlæg.
G8L	G3.1.2-færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Ændring af tre sektorspecifikke kvalifikationsrammer for grøn omstilling	Offentliggørelse af rapporterne med de ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, vandforvaltning og affaldshåndtering				FØRST E KVARTAL 2	2025	I samarbejde med sektorspecifikke arbejdsmarkedsparter, herunder sektorkompetencerådene, ændres den sektorspecifikke kvalifikationsramme for bygge- og anlægssektoren, vandforvaltning og affaldshåndtering, så den omfatter færdigheder, der bidrager til opfyldelsen af målene i den europæiske grønne pagt og klimaneutralitet senest i 2050. Rapporterne med de ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, vandforvaltning og affaldshåndtering offentliggøres.
G9L	G3.1.2-færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Ændring af sektorkvalifikationsrammen for energi	Offentliggørelse af rapporten med de ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer for energi				FØRST E KVARTAL 2	2025	I samarbejde med sektorspecifikke arbejdsmarkedsparter, herunder sektorkompetencerådet, ændres den sektorspecifikke kvalifikationsramme for energi ved at indarbejde kvalifikationerne for vedvarende energikilder, der omfatter færdigheder, der bidrager til at nå målene i den europæiske grønne pagt og klimaneutralitet senest i 2050. Rapporten med de ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer offentliggøres.
G10L	G3.1.2-færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Sektorspecifikke kvalifikationsrammer i de mest kritiske sektorer for grøn omstilling, der er indarbejdet i det integrerede kvalifikationssystem	Bestemmelse i den relevante retsakt med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2025	De ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, vandforvaltning, affaldshåndtering og energi indarbejdes i det integrerede kvalifikationssystem ved hjælp af en forordning.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G11L	G3.1.3 Styrkelse af energieffektivitet og fremskyndelse af udfasningen af fossile brændstoffer til opvarmning	Milepæl	Vedtagelse af en resolution om ajourføring eller indførelse af et nyt prioriteret program for integrerede renoveringstjenester i hjemmet	Beslutning vedtaget og anvendt				FØRST E KVARTAL 4	2024	Bestyrelsen for den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning vedtager en resolution, der ajourfører et eksisterende prioritetsprogram eller indfører et nyt prioriteret program for den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning for at støtte integrerede renoveringstjenester i hjemmet. Programmet skal yde finansiel støtte til udbydere af integrerede boligrenoveringstjenester med det formål at mindske energifattigdom ved at bistå ejendomsjere, der er i risiko for energifattigdom, med at foretage boligrenoveringer.
G12L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefond en)	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
G13L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefond en)	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	0	30 %	FØRST E KVARTAL 3	2025	BGK skal have indgået retlige finansieringsaftaler med endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 30 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). BGK udarbejder en rapport med nærmere oplysninger om procentdelen af denne finansiering, der bidrager til klimamålene, ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
G14L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefond en)	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	30 %	100 %	FØRST E KVARTAL 3	2026	BGK skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Mindst 56 % af denne finansiering skal bidrage til klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
G15L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselscertifikat				FØRST E	2026	Polen overfører 16 270 261 630 EUR til BGK til faciliteten.

Løbenr. . NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	(energistøttefonden)							KVARTAL 3		
G16L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore Wind Energy Fund)	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
G17L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore Wind Energy Fund)	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	0	40 %	FØRSTE KVARTAL 2	2025	BGK skal have indgået retlige finansieringsaftaler med endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 40 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
G18L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore Wind Energy Fund)	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	40 %	100 %	FØRSTE KVARTAL 3	2026	BGK skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
G19L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore Wind Energy Fund)	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselscertifikat				FØRSTE KVARTAL 3	2026	Polen overfører 4 785 000 000 EUR til BGK til faciliteten.

Delkomponent G3.2 — Forbedring af energinfrastruktur og -faciliteter for at opfylde det umiddelbare behov for forsyningssikkerhed for gas

Løbenr. NR.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G20L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Udstedelse af byggetilladelser	Udstedelse af byggetilladelser				FØRST E KVARTAL 2	2024	Der skal være udstedt byggetilladelser til gasrørledningen Gdańsk og Gustorzyn med en længde på 250 km.
G21L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Udvælgelse af kontrahenten	Meddelelse om tildeling af kontrakten				FØRST E KVARTAL 1	2025	Meddelelse om tildeling af kontrakten om opførelse af gasrørledningen Gdańsk-Gustorzyn.
G22L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Påbegyndelse af anlægsarbejdet	Statusrapport fra de kompetente myndigheder, der viser påbegyndelsen af anlægsarbejdet				FØRST E KVARTAL 2	2025	Anlægsarbejdet skal være påbegyndt for mindst én del af rørledningen.
G23L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Afslutning af opførelsen af gasrørledningen	Teknisk godkendelse af gasrørledningen				FØRST E KVARTAL 3	2026	Gasrørledningen Gdańsk og Gustorzyn med en længde på mindst 250 km skal være bygget senest den 31. august 2026.
G24L	G3.3.1 Energilagringssystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Modernisering af eksisterende pumpekraftanlæg	Afslutning af moderniseringen				FØRST E KVARTAL 2	2026	Afslutning af moderniseringen af det øvre reservoir, det øvre vandindtag og de afledte tunneler og en vandgenerator i lager- og pumpekraftværket. Projektet skal føre til en forøgelse af kraftværkets tilgængelighed og effektivitet i produktions- og pumpetilstand, og det moderniserede anlæg skal have en kapacitet (turbinetilstand) på mindst 135 MW.

AFSNIT 2: TILSKUD

Finansielle tilskud

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

2.1.1 første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A1G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Udarbejdelse af en konceptnote om det standardiserede kontoplan integreret med budgetklassifikation
A3G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser, der udvider anvendelsesområdet for reglen om stabiliserende udgifter (SER) til også at omfatte statslige fonde med særlige formål
A5G	A1.2 Yderligere reduktion af den lovgivningsmæssige og administrative byrde	Milepæl	Ikrafttrædelse af en lovgivningspakke for at mindske den administrative byrde for virksomheder og borgere
A18G	A1.4 Reform med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren	Milepæl	Ikrafttrædelse af en ny lov om bekæmpelse af illoyal brug af kontraktmæssige fordele i landbrugs- og fødevarerektoren
A20G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Milepæl	Vedtagelse af kriterier for udvælgelse af støttemodtagere for alle projekter under denne investering
A27G	A2.1 Fremskyndelse af robotisering og digitalisering og innovationsprocesser	Milepæl	Ikrafttrædelse af en ny lov om støtte til automatisering, digitalisering og innovation af virksomheder ved at indføre en skattelettelse for robotisering
A38G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismer mellem videnskab og industri	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af loven om videregående uddannelse og videnskab med hensyn til kataloget over enheder, der kan oprette special purpose vehicles sammen med universiteter
A39G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismer mellem videnskab og industri	Milepæl	Fastsættelse af regler for anvendelse af laboratorier og videnovertførsel af institutter under tilsyn af ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A59G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre arbejdsmarkedssituationen for forældre ved at øge adgangen til børnepasning for børn under tre år	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om pasning af børn på op til tre år med henblik på at ændre tilrettelæggelsen af ordningen for finansiering af pasning af børn under 3 år med henblik på at indføre et fælles sammenhængende system til forvaltning af finansieringen af oprettelsen og driften af børnepasningsordninger for børn under tre år
A60G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn under tre år (børnehaver, børneklubber) under Maluch +	Milepæl	Oprettelse af et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfaciliteter for børn under tre år, som skal kombinere forskellige kilder til finansiering af børnepasning
A62G	A4.3 Gennemførelse af de retlige rammer for socialøkonomiske enheder	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om den sociale økonomi
B1G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om energieffektivitet og dertil knyttede retsakter
B3G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajournføring af den nationale luftbeskyttelse Program
B16G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af retsakterne om brint som et alternativt brændstof til transport
B39G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Udvikling af regler for territorialisering af støtte til investeringer i vandforsyning eller spildevandsinvesteringer i landdistrikter
B40G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt, der fastsætter en forpligtelse til at foretage regelmæssig overvågning og kontrol af passende individuelle systemer
C1G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ramme udarbejdet af premierministerens kontor for medfinansiering af bredbåndprojekter i hvide NGA-områder, hvor der i øjeblikket ikke findes noget NGA-net

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
D23G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ændring af loven om højere uddannelse Uddannelse og videnskab og fagekspertes for at skabe et retsgrundlag for finansiel støtte fra det akademiske år 2021/2022 til studerende på det medicinske område i Polen
D29G	D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrensene for medicinske studier	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt om indførelse af et system med incitament til at gennemføre og fortsætte studier på udvalgte medicinske universitetsfakulteter gennem stipendier, studiestøtte og mentorordninger
E8G	E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Oprettelse af et finansielt instrument (fond) for nul-/lavemissionsmobilitet og -energi
E23G	E2.2 Styrkelse af transportsikkerheden	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der indfører: prioritering af fodgængere ved krydsning, ensartet hastighed i bebyggede områder, minimumsafstand mellem køretøjer, trafikikkerhedsmål inden 2030 (50 % trafikdræbte i ulykker)
F1G	F1.1 Reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed	Milepæl	Ikrafttræden af en reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed
F2G	F2.1 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Milepæl	Ikrafttræden af en reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed
F5G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der nedsætter et overvågningsudvalg og pålægger det at føre tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen
F6G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Vedtagelse af retningslinjer fra ministeren med ansvar for regionaludvikling om regler for inddragelse af interessenter og sociale anliggender partnere i gennemførelsen af GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLAN

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
F7G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Sikring af en effektiv revision og kontrol inden for rammerne af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten til beskyttelse af Unionens finansielle interesser
		Tranche (beløb)	HØJST 2 758 738 902 EUR

2.1.2 anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A13G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af arealplanlægningen	Milepæl	Offentliggørelse af et dokument, der fastlægger tildelingsmekanismen og vejledende støttebeløb, der skal ydes til hver kommune i Polen med henblik på gennemførelsen af reformen af arealplanlægningen
A49G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	Oprettelse af fungerende regionale koordineringshold, der koordinerer politikken for erhvervsuddannelse og livslang læring
A53G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Gennemføre en høringsproces for arbejdsmarkedets parter om potentialet for kollektive overenskomster og gennemføre en omfattende undersøgelse af den potentielle rolle, som en enkelt arbejdskontrakt kan spille med hensyn til at skabe ny fleksibilitet og sikkerhed på det polske arbejdsmarked
A65G	A4.4 At gøre beskæftigelsesformerne mere fleksible og indføre fjernarbejde	Milepæl	Ikrafttræden af loven om ændring af arbejdsloven om indførelse af permanent tilrettelæggelse af fjernarbejde i henhold til bestemmelserne i arbejdsloven og fleksible former for arbejdstid ordninger
A67G	A4.5 Udvidelse af karrierer og fremme af arbejde efter den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om personlig indkomstskat om indførelse fra 2023 af en nedsættelse af den personlige indkomstskat for personer, der har nået pensionsalderen, men som fortsætter med at arbejde
B4G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af klima- og miljøministerens ændring af forordningen om kvalitetsstandarder for fast brændsel
C3G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ændring af forordningen om én enhed Informationssted
C9G	C2.1 Scaling af digitale applikationer i den offentlige sfære, økonomien og samfundet	Milepæl	Bindende minimumsstandarder for at udstyre alle skoler med digital infrastruktur for at gøre det muligt at anvende digitale teknologier i læring på samme niveau i hver skole

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C10G	C2.1 Scaling af digitale applikationer i den offentlige sfære, økonomien og samfundet	Milepæl	Ikrafttrædelse af resolutionen om Ministerrådet om det digitale område Program for kompetenceudvikling
C16G	C2.1.3 E-kompetencer	Milepæl	Oprettelse af et digitalt kompetencecenter (DCDC)
D2G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsesternes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af bekendtgørelsen om Formand for den nationale sundhedsfond (NFZ) og de respektive retsakter om styrkelse af den primære sundhedspleje og koordineret pleje, efterfulgt af finansielle bestemmelser (herunder ændringer af kontrakter), der giver mulighed for gennemførelse i hele landet.
D3G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsesternes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om sundhedspleje- og patientsikkerhed samt de nødvendige gennemførelsesbestemmelser
D4G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsesternes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om det nationale onkologiske netværk og de relevante retsakter, der fastlægger reglerne for netværkets drift ved at indføre en ny struktur og en ny model for kræftbehandling
D9G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt om listen over præcise kriterier, der kvalificerer hospitaler til specifikke kategorier for at hjælpe med at definere investeringsbehov som følge af reformen
D25G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om paramedicinerhvervet og paramedicinsk selvstyre, som skal give mulighed for at oprette programmer i anden cyklus med henblik på forberedelse af erhvervet som paramedicinsk lægemiddel
D27G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der har til formål at gøre medicinske job mere attraktive og forbedre sundhedspersonalets arbejdsvilkår
D32G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte Polens forsknings- og	Milepæl	Ikrafttræden af loven om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab		
D33G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte Polens forsknings- og udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Ikrafttræden eller gennemførelse af de nøgleaktioner, der er specificeret i regeringens strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor, i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i den strategiske plan
D34G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Idriftsættelse af en elektronisk platform for det polske netværk for kliniske forsøg
E15G	E2.1 Styrkelse af jernbanesektorens konkurrenceevne	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af jernbanetransportloven, der sikrer jernbaneoperatørernes modstandsdygtighed. Ministeriel afgørelse om fastsættelse af prioriteter for intermodal transport og fjernelse af flaskehalse for at fremme jernbanernes kapacitet
F4G	F3.1 Forbedring af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af forretningsordenen for Sejm, Senatet og Ministerrådet
		Tranche (beløb)	HØJST 2 416 163 752 EUR

2.1.3 tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A12G	A1.3 Reform af fysisk planlægning	Milepæl	Ikrafttrædelse af en ny retsakt om fysisk planlægning
A33G	A2.3 tilvejebringelse af et institutionelt og juridisk grundlag for udvikling af ubemandede luftfartøjer (UAV)	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af Lov om det polske agentur for luftfartstjenester
B2G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af prioriteten "ren luft" Program

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C2G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ændring af digitaliseringsministerens bekendtgørelse om den årlige oversigt over telekommunikationsinfrastrukturens tjenester
D7G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelseernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om listen over regionale overvågningscentre for det onkologiske netværk
E2G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Foranstaltninger til støtte for udviklingen af Planer for bæredygtig bytrafik (Planer for bæredygtig bytrafik) og infrastrukturministeriets vedtagelse af incitamenter til gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik, der yder teknisk og finansiel støtte til alle funktionelle byområder.
		Tranche (beløb)	HØJST 1 725 649 300 EUR

2.1.4 fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A25G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	Landbrugere og fiskere, der afsluttede projekter med henblik på at modernisere deres infrastruktur og udstyr, afkorte fødevarerforsyningskæderne og gennemføre landbrugs løsninger 4.0 i produktionsprocesserne
A41G	A3.1 Workforce for den moderne økonomi: forbedring af matchningen af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav som følge af indførelsen af nye teknologier i økonomien og den grønne og den digitale omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af uddannelsesloven, der fastlægger den retlige ramme for netværket af sektorkompetencecentre, der sikrer målrettet opkvalificering og omskoling, der er yderst relevant for arbejdsmarkedets behov
A42G	A3.1 Workforce for den moderne økonomi: forbedring af matchningen af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav som følge af indførelsen af nye	Milepæl	Ikrafttræden af loven om ændring af lærerloven, der gør det muligt at gennemføre løbende faglig uddannelse af lærere i sektorkompetencecentre

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	teknologier i økonomien og den grønne og den digitale omstilling		
A50G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	Udvikling af operationelle gennemførelsesprogrammer for Integreret strategi for færdigheder på regionalt plan fra de etablerede regionale koordinationsgrupper for erhvervsuddannelse og livslang læring
A69G	A4.6 Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper gennem udvikling af langtidspleje	Milepæl	Strategisk gennemgang af langtidspleje i Polen med henblik på at fastlægge reformprioriteter
A71G	A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om socialforsikringsordninger, der begrænser arbejdsmarkedssegmenteringen og øger den sociale beskyttelse for alle, der arbejder på grundlag af civilretlige kontrakter, ved at underlægge disse kontrakter socialsikringsbidrag
B5G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om fastsættelse af kvalitetsstandarder for faste biomassebrændsler
B8G	B1.1.2 Replacement af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T1 — Udskiftning ved varmekilden i enkeltfamiliebygninger
B10G	B1.1.2 Replacement af varmekilde og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T1 — Modernisering og installation af vedvarende energikilder i enfamiliehuse
B17G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af den lov, der fastsætter regler for brint

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B18G	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Målet	Miljøgodkendelser udstedt til brinttankstationer
B42G	B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder	Målet	T1 — Vedvarende energianlæg og varmemodernisering i ejendomme med flere lejligheder
C27G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af lovinfrastrukturen håndhævelsestjenester	Milepæl	Vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse: Udvælgelse af Next Generation Cloud-projekter og underskrivelse af kontrakter
D10AG	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale onkologiske netværk) og ambulante behandlingscentre (AOS), der samarbejder med dem
E24G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Målet	Færdiggørelse af anlæg af omfartsveje og fjernelse af sorte/hotspots for trafiksikkerhed
F3G	F2.1 Sikring af situationen for dommere, der er berørt af disciplinærafdelingens afgørelser i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Milepæl	Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager og sager om retslig immunitet
G2G	G1.1.2 — anlæg til vedvarende energikilder gennemført af energifællesskaber	Milepæl	Indkaldelse af forslag til investeringsstøtteprogram
G13G	G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnetene	Milepæl	Ikrafttrædelse af de retlige rammer, der muliggør kablesammenlægning
		Tranche (beløb)	HØJST 1 966 143 053 EUR

2.1.5 femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A14G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Målet	Personale fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere, der har afsluttet et kursus om den nye lov om fysisk planlægning
A30G	A2.2 Skabelse af betingelserne for omstillingen til en cirkulær økonomisk model	Milepæl	Ikrafttrædelse af ny lovgivning, der indfører ændringer af den lovgivningsmæssige ramme for at muliggøre handel med sekundære råstoffer
A44G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T1 — Oprettelse af et netværk af fungerende sektorkompetencecentre med målrettet opkvalificering og omskoling, der er yderst relevante for arbejdsmarkedets behov
A51G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Ikrafttræden af ny lovgivning om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse arbejdskontrakter: <ul style="list-style-type: none"> - indførelse af ændringer i de offentlige arbejdsformidlinger og aktive arbejdsmarkedspolitikker for at øge erhvervsfrekvensen - mindskelse af de administrative hindringer for udlændinges beskæftigelse - forenkling af proceduren for indgåelse af visse kontrakter
A57G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre arbejdsmarkedssituationen for forældre ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn under tre år	Milepæl	Vedtagelse af kvalitetsstandarder for børnepasning, herunder uddannelsesretningslinjer og standarder for pasningsordninger for børn under tre år
A58G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre arbejdsmarkedssituationen for forældre ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn under tre år	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om pasning af børn under 3 år, der sikrer stabil og langsigtet indenlandsk finansiering af børnepasningsordninger for børn under 3 år
B21aG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Gennemførelsesaftale

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
D1G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttrædelse af en reform om modernisering og forbedring af hospitalernes effektivitet
D5G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om det nationale kardiologiske netværk om fastsættelse af regler for driften af nettet ved indførelse af en ny struktur og en ny model for forvaltning af kardiologisk pleje
D38G	D1.2.1 Udvikling af langtidspleje af modernisering af medicinske enheders infrastruktur på distriktsniveau	Milepæl	Liste over distriktshospitaler, der er udvalgt til den supplerende støtte til oprettelse af langsigtede og geriatriske senge, baseret på specifikke udvælgelseskræterier
F8G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Tildeling af yderligere stillinger i de institutioner, der er involveret i gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen
		Tranche (beløb)	HØJST 2 332 655 951 EUR

2.1.6 sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A7G	A1.2.1 Investeringer for virksomheder i produkter, tjenesteydelser og kompetencer for ansatte og personale i forbindelse med diversificering af aktiviteter	Målet	T1 — Antal SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa, kultur- og turismesektoren, der har moderniseret deres forretningsaktiviteter
A16G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Målet	Andel af kommuner, der har vedtaget generelle fysiske udviklingsplaner
A22G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	SMV'er i landbrugsfødevarerektoren, der har afsluttet projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr
A28G	A2.1.1 Investeringer i robotisering og digitalisering i virksomheder	Målet	T1 — Gennemførelse af projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester
A46G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T1 — Udbud af færdigheder til lærende i sektorkompetencecentre, herunder certificering af læringsresultater (færdigheder), der udstedes og anerkendes af sektoren
A52G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Nye standarder og resultatramme for funktion og koordinering af de offentlige arbejdsformidlinger
A54G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af de relevante love for at gennemføre reformprioriteterne som fastlagt i høringen om kollektive overenskomster og i undersøgelsen om en enkelt arbejdskontrakt i Polen
A68G	A4.5 Udvidelse af karrierer og fremme af arbejde efter den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Rapport med henblik på at evaluere virkningen af de foranstaltninger, der er truffet for at hæve den faktiske pensionsalder
B6G	B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer	Målet	T1 — Varmekilder i fjernvarmesystemer
C4G	C1.1.1 Sikring af adgang til meget højhastighedsinternet i hvide pletter	Målet	T1 — Yderligere husstande (boliger) med bredbåndsinternetadgang

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C7G	C2.1 Scaling af digitale applikationer i den offentlige sfære, økonomien og samfundet	Milepæl	Ændring af lov af 17. februar 2005 om datamatisering af den virksomhed, der udøves af enheder, der udfører offentlige opgaver
C19G	C2.1.3 E-kompetencer	Målet	T1 — Yderligere personer, der er uddannet i digitale kompetencer, herunder digitale færdigheder
C21G	C3.1 Forbedring af informationssystemernes cybersikkerhed, styrkelse af databehandlingsinfrastrukturen og optimering af infrastrukturen i de statslige sikkerhedstjenester.	Milepæl	Ændring af lov af 5. juli 2018 om det nationale cybersikkerhedssystem
C24G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af lovinfrastrukturen håndhævelsestjenester	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter vedrørende datacenterfaciliteternes bygninger
D10bG	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale kardiologiske netværk), der anmoder om finansiering
D10cG	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Indkaldelse af forslag til hospitaler, der anmoder om finansiering
D11G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	T1 — Kontrakter indgået mellem hospitaler og sundhedsministeriet om indkøb af medicinsk udstyr eller infrastrukturinvesteringer
D39G	D1.2.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af sundhedsenheders infrastruktur på distriktsniveau	Målet	Underskrevne kontrakter mellem distriktshospitaler og sundhedsministeriet (eller en anden institution angivet af ministeriet) om investeringsstøtte til oprettelse af langtidsplejenheder og geriatriske behandlingsenheder/centre
E3G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en registreringsafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E4aG	E1.1. Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Lancering af tilskudsordningen
E6G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Buslinjer, der understøttes af Public Bus Transportfonden
E13G	E1.1.2 Fælles nul- og lavemissionstransport (busser)	Milepæl	Nulemissionskøretøjer og lavemissionskøretøjer: udvælgelse af modtagere
E16G	E2.1 Styrkelse af jernbanesektorens konkurrenceevne	Målet	Indførelse af bompengesystem på nye veje
E17G	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter efter åbne og konkurrenceprægede udbud
E19G	E2.1.2 Jernbanemateriel til passagertog	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om rullende materiel til passagertog
E21G	E2.1.3 Intermodale projekter	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om intermodale transportprojekter
G1G	G1.1.1 Fremme af udviklingen af lokale energifællesskaber	Milepæl	Analyse af de hindringer for udvikling af energifællesskaber og energikøoperativer, der er identificeret i forbindelse med støtteprogrammet forud for investeringer
G7G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Målet	Forøgelse af den administrative kapacitet til at gennemføre REPowerEU-reformer og -investeringer
G12G	G1.2.1 Reguleringsløsninger til fremskyndet integration af vedvarende energi i distributionsnettene	Milepæl	Vedtagelse af den nye reguleringsmodel ved formanden for energireguleringskontoret
G15G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Længde af nybyggede eller moderniserede eltransmissionsnet (km)
G18G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Tilskudsftaler mellem transmissionssystemoperatøren (TSO) og myndighederne om implementering af og støtte til transmissionsnet
G23G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet i landdistrikter for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder	Milepæl	Identifikation og definition af projekter
G26G	G1.3.2 kollektiv nulemissionstransport (busser)	Milepæl	Nulemissionskøretøjer til bytransport: udvælgelse af modtagere

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
		Tranche (beløb)	HØJST 3 849 409 884 EUR

2.1.7 syvende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A2G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttrædelse af en ændring af loven om offentlige finanser udarbejdet af finansministeriet til gennemførelse af det nye budgetsystem, herunder det nye klassifikationssystem, den nye model for budgetforvaltning og den omdefinerede nye mellemfristede budgetramme
A4G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Gennemgang af, hvordan reglen om stabiliserende udgifter fungerer i årene 2019-2023 med henblik på at: <ul style="list-style-type: none"> - vurdering af reglens effektivitet, herunder anvendelsen af exitklausulen og tilbageførselsklausulen - analyse af virkningen af ændringer i EU-reglerne på formlen for reglen om stabilisering af udgifter
A19G	A1.4 Reform med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren	Milepæl	Vedtagelse af en midtvejsevaluering af den nye lov om bekæmpelse af illoyal brug af kontraktmæssige fordele i landbrugs- og fødevarsektoren
A31G	A2.2.1 Investeringer i udbredelse af miljøteknologier og innovation, herunder investeringer i forbindelse med cirkulær økonomi	Målet	Underskrevne tilskudsaftaler for projekter, der tildeles SMV'er med løsninger til at udvikle og stimulere eller anvende grønne teknologier (i forbindelse med den cirkulære økonomi)
A36G	A2.3.1 Udvikling af og udstyr til kompetencecentre (bl.a. specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjer som et innovationsøkosystem	Målet	Gennemførte tjenester vedrørende ubemandede køretøjer efterfulgt af pilotprojekter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A63G	A4.3.1 Investeringsstøtteprogrammer, der navnlig gør det muligt at udvikle aktiviteter, øge deltagelsen i gennemførelsen af sociale tjenester, forbedre kvaliteten af integrationen i socialøkonomiske enheder	Målet	Antal enheder, der har opnået status som social virksomhed
B21bG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere
B21cG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Ministeriet har gennemført 50 % af investeringen
C11G	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer de økonomiske sektorer funktion	Målet	T1 — Projekter, der skaber nye e-tjenester og opgraderer eksisterende
C22G	C3.1 Forbedring af informationssystemernes cybersikkerhed, styrkelse af databehandlingsinfrastrukturen og optimering af lovgivningens infrastruktur håndhævelsestjenester	Milepæl	Ændring af forordningen om Ministerrådet af 11. september 2018 om listen over væsentlige tjenester og tærsklerne for en hændelses forstyrrende virkning for leveringen af væsentlige tjenester
C28G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Målet	Vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse: Udvikling af nationale løsninger til databehandling i infrastruktur/tjenester
D8G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Evaluering af netværket for onkologisk pleje
D12G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	T2 — Kontrakter indgået mellem hospitaler og sundhedsministeriet om indkøb af medicinsk udstyr eller infrastrukturinvesteringer
D19G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Målet	T1 — Digitaliserede medicinske dokumenter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E4bG	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere
E5G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Byer med nye planer for bæredygtig bytrafik vedtaget
E19aG	E2.1.2 Jernbanemateriel til passagertog	Målet	Elektrisk og ERTMS-udstyret rullende materiel, der leveres til fjernjernbanelinjer
E27G	E2.2.2 Digitalisering af transport	Målet	Installation af: Dynamisk passagerinformationssystem (SDIP), kontrolsystemer og jernbaneoverskæringer i 55 områder
G3G	G1.1.2 — anlæg til vedvarende energikilder gennemført af energifællesskaber, herunder en opskaleret del	Målet	Enheder, der modtager støtte inden for præinvesteringsdelen
G8G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Målet	Kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for gennemførelsen af REPowerEU-reformer og -investeringer for den centrale og lokale forvaltning
G10G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Milepæl	Offentliggørelse af tekniske specifikationer for IT-værktøjet til anvendelse af den nye energiens reguleringsmodel Reguleringskontoret
G22G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Indførelse af IKT-systemer i transmissionsnettet (antal løsninger)
		Tranche (beløb)	HØJST 2 974 523 602 EUR

2.1.8 otte tilskud (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A24G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	Velgørende organisationer i fødevarerektoren, der har afsluttet projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr
A32G	A2.2.1 Investeringer i udbredelse af miljøteknologier og innovation, herunder investeringer i forbindelse med cirkulær økonomi	Målet	Underskrevne tilskudsaftaler for projekter, der støtter udviklingen af teknologier, der bidrager til at skabe et marked for sekundære råstoffer
A34G	A2.3.1 Udvikling af og udstyr til kompetencecentre (bl.a. specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjer som et økosystem for Innovation	Målet	T1 — Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der færdiggøres af lokale myndigheder eller udpegede enheder til at operere lokalt
A45G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T2 — Oprettelse af et netværk af fungerende sektorkompetencecentre med målrettet opkvalificering og omskoling, der er yderst relevante for arbejdsmarkedets behov
A47G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T2 — Udbud af færdigheder til lærende i sektorkompetencecentrene, herunder certificering af læringsresultater (færdigheder), der udstedes og anerkendes af sektoren
A64G	A4.3.1 Investeringstøtteprogrammer, der navnlig gør det muligt at udvikle aktiviteter, øge deltagelsen i gennemførelsen af sociale tjenester, forbedre kvaliteten af integrationen i socialøkonomiske enheder	Målet	Antal socialøkonomiske enheder, herunder sociale virksomheder, der er omfattet af finansiel støtte
A70G	A4.6 Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper gennem udvikling af langtidspleje	Milepæl	Gennemførelse af de reformprioriteter, der er identificeret i den strategiske gennemgang af langtidspleje i Polen (baseret på konklusionerne af gennemførelsen af milepæl A69G)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B41G	B3.1.1 Investeringer i spildevandsrensningssystemer og vandforsyning i landdistrikter	Målet	Antal brugere, der er eller kan tilsluttes ny eller moderniseret vandforsynings- og spildevandsinfrastruktur
C5G	C1.1.1 Sikring af adgang til meget højhastighedsinternet i hvide pletter	Målet	T2 — Yderligere husstande (boliger) med bredbåndsinternetadgang
C6aG	C1.1.1 Sikring af adgang til meget højhastighedsinternet i hvide pletter	Målet	Klasseværelser på skoler udstyret med Forbindelse til lokalnet (LAN)
C8G	C2.1 Scaling af digitale applikationer i den offentlige sfære, økonomien og samfundet	Milepæl	Ændring af lov af 11. marts 2004 om afgift på varer og tjenesteydelser (anvendelse af strukturerede fakturaer)
C15G	C2.1.2 Lige vilkår for skoler med mobilt multimedieudstyr — investeringer i forbindelse med opfyldelse af minimumsudstysstandarder	Målet	Nye bærbare computere (bærbare computere og browserbærbare computere) og tablets til rådighed for eleverne
C14G	C2.1.2 Lige vilkår for skoler med mobilt multimedieudstyr — investeringer i forbindelse med opfyldelse af minimumsudstysstandarder	Målet	Nye bærbare computere til rådighed for lærere
C26G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af lovinfrastrukturen håndhævelsestjenester	Målet	Mobil infrastruktur til krisestyringssystemet
D16G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Milepæl	Sikkerhedsoperationscenter (SOC) ved e-sundhedscentret oprettet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
D17G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Milepæl	Centret for digital medicinsk dokumentation
D26G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Målet	Antal paramedicinsk personale, der har afsluttet deres kandidatgrad
D31G	D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrensene for medicinske studier	Målet	Antal moderniserede undervisningsfaciliteter til præklinisk uddannelse (herunder centre for medicinsk simulering), tilpassede faciliteter i den kliniske base, der anvendes til undervisning på centrale kliniske hospitaler, moderniserede biblioteksinfrastrukturer og elevernes sovesale på det medicinske område universiteter
G4G	G1.1.2 — anlæg til vedvarende energikilder gennemført af energifællesskaber, herunder en opskaleret del	Målet	Enheder, der modtager støtte inden for investeringsdelen
G9G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Målet	Kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for gennemførelsen af REPowerEU-reformer og investeringer, der gennemføres af NGO'er
G14G	G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnettene	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige og, hvor det er relevant, ikkelovgivningsmæssige retsakter, der øger gennemsigtigheden i processen for tilslutning til elnet og letter denne proces
G16G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Længde af nybyggede eller moderniserede eltransmissionsnet (km)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G21G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Gennemførelse af datacentret på elmarkedet (OIRE/CSIRE)
G25G	G1.3.1 Støtte til bæredygtig transport	Milepæl	Handlingsplan for bæredygtig transport i Polen
		Tranche (beløb)	HØJST 2 591 962 133 EUR

2.1.9 niende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A8G	A1.2.1 Investeringer for virksomheder i produkter, tjenesteydelser og kompetencer for ansatte og personale i forbindelse med diversificering af aktiviteter	Målet	T2 — Antal SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa, kultur- og turismesektoren, der har moderniseret deres forretningsaktiviteter
A15G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Målet	Personale fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere, der har afsluttet et kursus om den nye lov om fysisk planlægning
A17G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Målet	Andel af kommuner, der har vedtaget generelle fysiske udviklingsplaner
A21G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	Distributions- og lagercentre, der er bygget eller moderniseret, og engrosmarkeder, der er blevet moderniseret
A23G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	SMV'er i landbrugsfødevarersektoren, der har afsluttet projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr
A26G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	Landbrugere og fiskere, der afsluttede projekter med henblik på at modernisere deres infrastruktur og udstyr, afkorte fødevarerforsyningskæderne og gennemføre landbrugsløsninger 4.0 i produktionsprocesserne
A26aG	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og afkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarerprodukter og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Målet	Gennemførte projekter til modernisering af undervisnings- og demonstrationsgrundlaget for uddannelse i landbruget 4.0
A29G	A2.1.1 Investeringer i robotisering og digitalisering i virksomheder	Målet	T2 — Gennemførelse af projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A35G	A2.3.1 Udvikling af og udstyr til kompetencecentre (bl.a. specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjer som et økosystem for Innovation	Målet	T1 — Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der færdiggøres af lokale myndigheder eller udpegede enheder til at operere lokalt
A40G	A2.4.1 Investeringer i udvikling af forskningskapacitet	Målet	Laboratorier med moderne forsknings- og analyseinfrastruktur i institutioner, der overvåges og/eller er underlagt Ministeriet for Uddannelse og Videnskab, og ministeriet for landbrug og landdistrikter Udvikling
A48G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T3 — Udbud af færdigheder til lærende i sektorkompetencecentre, herunder certificering af læringsresultater (færdigheder), der udstedes og anerkendes af sektoren
A55G	A4.1.1 Investeringer til støtte for en reform af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Målet	Offentlig arbejdsformidling (PES), hvor der skal indføres moderniserede IT-systemer
A56G	A4.1.1 Investeringer til støtte for en reform af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Målet	Personale i den offentlige arbejdsformidling, der er uddannet i anvendelse af nye procedurer og brug af IT-værktøjer, der er gennemført som følge af de nye love om offentlige arbejdsformidlinger, om beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om visse arbejdsgiveres elektroniske indgåelse af ansættelseskontrakter
A61G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn under tre år (vuggestuer, børneklubber) Maluch +	Målet	Oprettelse af nye pladser i børnepasningsfaciliteter (vuggestuer, børneklubber) for børn under tre år
B7G	B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarme	Målet	T2 — Varmekilder i fjernvarmesystemer
B9G	B1.1.2 Replacement af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T2 — Udskiftning ved varmekilden i singlefamiliebygninger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B11G	B1.1.2 Replacement af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T2 — Modernisering og installation af vedvarende energikilder i enfamiliehuse
B12G	B1.1.3 Thermal modernisering af skoler	Målet	Moderniserede eller udvekslede varmekilder, der opfylder DNSH-kravene i uddannelsesinstitutioners bygninger (i henhold til underskrevne kontrakter)
B13G	B1.1.3 Thermal modernisering af skoler	Målet	Termomoderniserede bygninger på uddannelsesinstitutioner (i henhold til underskrevne kontrakter)
B14G	B1.1.4 Styrkelse af energieffektiviteten i lokale sociale aktivitetsfaciliteter	Målet	Anlæg til sociale aktiviteter med udskiftede ineffektive varmekilder til fast brændsel til moderne varmekilder, der opfylder DNSH-kravene
B15G	B1.1.4 Styrkelse af energieffektiviteten i lokale sociale aktivitetsfaciliteter	Målet	Termomoderniserede sociale aktivitetsfaciliteter
B19G	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Målet	Idriftsættelse af brinttankstationer
B20G	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Målet	Forsknings- og innovationsprojekter vedrørende innovative brintdrevne transportenheder
B21DG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere
B21EG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
B37G	B2.2.3 Opførelse af offshoreterminalinfrastruktur	Milepæl	Opførelse af en ny terminal til installation af offshorevindenergi

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B38G	B2.2.3 Opførelse af offshoreterminalinfrastruktur	Målet	Opgradering/udvidelse af anlæg i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo til servicering og vedligeholdelse af vindmølleanlæg.
B43G	B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder	Målet	T2 — Vedvarende energianlæg og termomoderniseringer i ejendomme med flere lejligheder
C6G	C1.1.1 Sikring af adgang til meget højhastighedsinternet i hvide pletter	Målet	T3 — Yderligere husstande (boliger) med bredbåndsinternetadgang med en kapacitet på mindst 100 Mb/s (med mulighed for at øge den til gigabitkapacitet)
C12G	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer de økonomiske sektors funktion	Målet	T2 — Afslutning af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende tjenester
C13aG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Målet	Færdiggørelse af nye offentlige IT-systemer eller udvidelse af eksisterende IT-systemer
C13bG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Målet	Digitalisering af den offentlige forvaltnings backoffice
C13cG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer de økonomiske sektors funktion	Milepæl	Det nationale e-fakturasystem er operationelt
C13dG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer de økonomiske sektors funktion	Målet	Færdiggørelse af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende e-tjenester
C20G	C2.1.3 E-kompetencer	Målet	T2 — Yderligere personer, der er uddannet i digitale kompetencer, herunder digitale færdigheder
C23G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheds infrastruktur	Målet	Projekter inden for cybersikkerhed (CyberPL) under programmet for forbedring af effektiviteten af det nationale cybersikkerhedssystem (KSC-PL)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C25G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af lovinfrastrukturen håndhævelsestjenester	Milepæl	Oprettelse af standardcentre for databehandling
D6G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelseernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttrædelse af en lovgivningspakke om lancering af nationale e-sundhedstjenester og deres integration i eksisterende/tilgængelige e-sundhedssystemer på nationalt og regionalt plan
D13G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	Hospitaler med infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr indkøbt i forbindelse med deres omstrukturering eller indførelse i det nationale onkologiske netværk
D14G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	Hospitaler med infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr indkøbt i forbindelse med deres omstrukturering eller indførelse i det nationale kardiologiske netværk
D15G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Milepæl	Lancering af nye e-tjenester, herunder: <ul style="list-style-type: none"> - værktøjer til analyse af patientsundhed - beslutningsstøtteværktøj for læger baseret på AI-algoritmer og centralt register over medicinske data integreret med andre centrale sundhedssystemer
D18G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Målet	Historik over patienters interaktion med sundhedsydelser, der opbevares i medicinske faciliteter, digitaliseret
D20G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Målet	T2 — Digitaliserede medicinske dokumenter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
D21G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Målet	Centrale/regionale sundhedstjenesteydere, der er forbundet med det centrale register over medicinske data, og centrale/regionale sundhedstjenesteydere, der er udstyret med det AI-baserede beslutningsstøtteværktøj
D22G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed gennem videreudvikling af digitale sundhedstjenester	Målet	Voksne patienter, der er omfattet af værktøjet til analyse af patientsundhed
D24G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Målet	Antal medicinske universitetsstuderende, der har modtaget økonomisk støtte i henhold til loven om videregående uddannelse og videnskab og om fysik og tandlægegering
D28G	D2.1 Oprettelse af de rette betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale	Målet	Antal læger og tandlæger, der har opnået en attest, der bekræfter deres faglige medicinske kompetencer
D30G	D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrensene for medicinske studier	Målet	Antal studerende inden for sygepleje, jordemødre, akutmedicinske tjenester, medicin, tandlægevidenskab, medicinsk analyse, fysioterapi og apoteker, der har modtaget stipendier, og studerende inden for sygepleje, jordemoder, akutlægetjenester, der er omfattet af et stipendium, studiemedfinansiering eller mentorordninger
D36G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Målet	Antal finansierede projekter for forskningsenheder og iværksættere i den biomedicinske sektor
D37G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Målet	Antal oprettede centre og udvikling og modernisering af eksisterende støttecentre for kliniske forsøg
D40G	D1.2.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af sundhedsenheders infrastruktur på distriktsniveau	Målet	Afsluttede projekter, der har til formål at udvikle langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E1G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der fastsætter en forpligtelse til udelukkende at købe nulemissionsbusser i byer med over 100,000 indbyggere fra 2025
E4G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en miljøafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler
E4CG	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere
E7G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Nye nulemissionskøretøjer
E14G	E1.1.2 Fælles nul- og lavemissionstransport (busser)	Målet	Nye nulemissions- og lavemissionskøretøjer i drift
E18G	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Målet	Modernisering af 478 km jernbanelinjer, herunder 300 km med TEN-T-standarder
E18aG	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Målet	Fjernelse af 180 flaskehalse (herunder niveauovergange)
E20G	E2.1.2 Jernbanemateriel til passagertog	Målet	Elektrisk og ERTMS-udstyret rullende materiel i drift til regionale jernbanelinjer og langdistancestrækninger
E22G	E2.1.3 Intermodale projekter	Målet	Forøgelse af omladningskapaciteten
E25G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Målet	Færdiggørelse af anlæg af omfartsveje, fjernelse af sorte/hotspots for trafiksikkerhed og installation af automatiske vejovervågningsanordninger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E28G	E2.2.2 Digitalisering af transport	Målet	Installation af automatisk kontrol, jernbaneoverkørsler, 180 mobile ERTMS-enheder og tilhørende ibrugtagning
G5G	G1.1.2 — anlæg til vedvarende energikilder gennemført af energifællesskaber, herunder en opskaleret del	Målet	Enheder, der modtager støtte inden for investeringsdelen
G6G	G1.1.3 Energilagringssystemer	Milepæl	Indførelse af et storstilet batterienergilagringssystem (BESS)
G11G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Milepæl	Indførelse af et IT-værktøj til energireguleringskontorets anvendelse af den nye reguleringsmodel
G17G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Længde af nybyggede eller moderniserede eltransmissionsnet (km)
G19G	G1.2.3. Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Længde af nybyggede eller moderniserede eltransmissionsnet (km)
G20G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Målet	Udvidede eller opgraderede kraftværker inden for transmissionsnettet
G24G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet i landdistrikter for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder	Målet	Længde af nybyggede eller moderniserede strækninger i distributionsnet (km)
G27G	G1.3.2 kollektiv nulemissionstransport (busser)	Målet	Nye nulemissionskøretøjer i drift
		Tranche (beløb)	HØJST 4 661 607 139 EUR

STK. 2.2 Lån

De i artikel 3, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

STK. 2.2.1 Første tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B1L	B1.2 Fremme af energiselskabernes gennemførelse af energispareforpligtelsen	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven
B10L	B2.4 Retsregler for udvikling af energilagingsfaciliteter	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af energiloven for så vidt angår energilagring
B21L	B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning af vandressourcerne i landbruget og landdistrikterne	Milepæl	Ikrafttræden af de ændringer af national lovgivning, der er nødvendige for at forbedre betingelserne for modstandsdygtigt vand forvaltning i landbrug og landdistrikter
B22L	B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet i bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne	Milepæl	Vedtagelse af udvælgelseskriterier for indkaldelse af forslag
B25L	B3.4 Rammeramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Instrumentet for grøn omstilling af byer
B28L	B3.5 Reform af boligbyggeri for personer med lav og gennemsnitlig indkomst hensyntagen til bygningers højere energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttrædelse af en ændring af lov af 8. december 2006 om finansiel støtte til etablering af boliger til husleje, beskyttede boliger, natkrisecentre, krisecentre for hjemløse, varmeanlæg og midlertidige lokaler og deraf følgende ændringer i andre love
B33L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om investeringer i landbaserede vindmølleparker
B35L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T1 — Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)
B39L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker
C1L	C1.2 Øget adgang til og brug af moderne trådløs og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af forordning af 17. februar 2020 om overvågning af emission af elektromagnetiske felter i miljøet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C2L	C1.2 Øget adgang til og brug af moderne trådløs og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af forordningen om Ministerrådet den 10. september 2019 om vurdering af indvirkningen på miljøet
D1L	D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejeydelser hos sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Gennemgang af potentialet for at etablere langtidspleje og geriatrisk pleje enheder/centre på distriktshospitaler i Polen
		Tranche (beløb)	HØJST 4 178 257 125 EUR

STK. 2.2.2 Anden tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A1L	A2.5 Styrkelse af potentialet i kultursektoren og kulturindustrien for økonomisk udvikling	Milepæl	Vedtagelse af et oplæg til støtte for grønne og digitale tiltag på det kulturelle område og kreative sektorer (CCS)
A2L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter, der udføres af enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Milepæl	Udvælgelseskræterier for støtte til projekter i de kulturelle og kreative sektorer
B2L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder — investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Milepæl	Finansieringsinstrukser (herunder støtteberettigelses- og udvælgelseskræterier) for støtteordningen rettet mod energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder, herunder dem, der er omfattet af EU Emissionshandelssystemet
B14L	B3.2 Støtte til forbedring af miljøtilstanden og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der skal lette en omfattende eliminering af de negative miljøpåvirkninger fra store postindustrielle områder.
B34L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af en forordning om en plan for auktioner for vedvarende energi for årene 2022-2027
B36L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T2 — Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)
B40L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker
C8L	C2.2 Reform af grundlaget for digitalisering af uddannelsessystemet	Milepæl	Vedtagelse af en ny digitaliseringspolitik for uddannelse, der udgør grundlaget for ændringer i uddannelsessystemet og gennemførelse af investeringer i IKT og fastlægger retningen for digitalisering af uddannelsessystemets proces på kort og lang sigt
C9L	C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Milepæl	Offentlig høring om rammerne for fastlæggelse af procedurerne for distribution af IKT-udstyr og for levering af infrastruktur til skoler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
D2L	D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejeydelser hos sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningsmæssig retsakt om støtte til etablering af langtidspleje- og geriatriske behandlingsenheder/centre på distrikthospitaler på grundlag af resultaterne af revisionen
E5L	E2.3 Styrke transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt om forbedring af passagerrettigheder i forbindelse med krav til rullende materiel
		Tranche (beløb)	HØJST 3 309 921 717 EUR

STK. 2.2.3 Tredje tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B32L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af den lovgivningsmæssige ramme for VE-fællesskaber og biomethan: Ændringer af loven om vedvarende energikilder Ændringer af lovgivningen om energimarkedet og ikrafttræden af en Regulering af loven om vedvarende energikilder
B37L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T3 — Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)
C10L	C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Milepæl	Ramme for fastlæggelse af procedurerne for distribution af IKT-udstyr og for levering af infrastruktur til skoler
		Tranche (beløb)	HØJST 2 815 596 004 EUR

STK. 2.2.4 Fjerde tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B3L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder — investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Målet	Tildeling af alle kontrakter vedrørende gennemførelse af energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder
B6L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af forordningen om de nærmere betingelser for driften af elsystemet, som skal ændre de nationale balanceringsregler med henblik på i videst muligt omfang at reducere virkningen af allokeringensbegrænsningerne
B24L	B3.4 Rammeramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om bæredygtig byudvikling, der fastsætter mål, retningslinjer, gennemførelsesbestemmelser og koordineringsmekanismer for grøn omstilling af byer
B38L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T4 — Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)
C3L	C1.2 Øget adgang til og brug af moderne trådløs og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ny (e) retsakt (er), der fjerner hindringer for gennemførelsen af 5G-nettet
		Tranche (beløb)	HØJST 1 558 053 583 EUR

STK. 2.2.5 Femte tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B4L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordninger som følge af lov om fremme af elproduktion i havvindmølleparker
C15L	C4.1.1 Støtte til det digitale område omstilling af virksomheder gennem anvendelse af cloud computing	Milepæl	Vejledning i den digitale omstilling af iværksættere, der anvender cloud computing
C16L	C4.1.1 Støtte til den digitale omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing	Milepæl	Gennemførelsesaftale

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E1L	E1.2 Øge andelen af nul- og lavemissionstransport, forebygge og mindske transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt, der indfører en forpligtelse til lavemissionszoner for udvalgte, mest forurenede byer
E6L	E2.3 Styrke transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Forpligtelse til at opgradere nationalt, internationalt og regionalt rullende materiel med krav til passagerer med handicap
G12L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefonden)	Milepæl	Gennemførelsesaftale
G20L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Udstedelse af byggetilladelser
		Tranche (beløb)	HØJST 2 004 416 305 EUR

STK. 2.2.6 Sjette indskud (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A7L	A2.6.1 Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om rumaktiviteter, der skal vedtages af parlamentet
A9L	A2.6.1 Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Milepæl	Forberedende arbejde med henblik på opsendelsen af den første polske satellit: ECS, fase 0/A/B/C (missionsanalyse/identifikation af behov, gennemførlighed og definition)
B26L	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Målet	T1 — Underskrivelse af alle kontrakter om investeringer i grønne byudviklingsprojekter (beregnet som sammensat)
B29L	B3.5.1 Investeringer i energieffektive boliger til lav- og gennemsnitshusstande	Målet	T1 — Afsluttet opførelse af den første gruppe energieffektive boliger til lav- og gennemsnitshusstande
G1L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Kortlægning af potentialet for vedvarende energi for solcelleanlæg og onshorevindanlæg

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G2L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Fremskyndelse af tilladelsesprocedurer
G3L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne
G11L	G3.1.3 Styrkelse af energieffektiviteten og fremskyndelse af udfasningen af fossile brændstoffer til opvarmning	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt om gennemførelse af en støtteordning for udbydere af integrerede boligrenoveringstjenester
G16L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)	Milepæl	Gennemførelsesaftale
		Tranche (beløb)	HØJST 3 209 470 155 EUR

STK. 2.2.7 Syvende tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A8L	A2.6.1 Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Målet	Udvikling af den nødvendige infrastruktur: det nationale satellitinformationssystem (NSIS), der skal levere overvågningstjenester ved hjælp af data fra satellitjorden Bemærkning (EO)
A10L	A2.6.1 Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Målet	T1 — Lancering af den første polske satellit
B15L	B3.2 Støtte til forbedring af miljøtilstanden og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retsakt om farlige materialer, der forbliver i Østersøen
C12L	C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Målet	Klasseværelser på erhvervsskoler og almene uddannelsesinstitutioner udstyret med IT-værktøjer til fjernundervisning
E3L	E1.2.1 Offentlig transport med nulemission i byer (sporvogne)	Milepæl	Nye sporvogne: udvælgelse af modtagere

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E7L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Ændringer af investeringspolitikken
E8L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen
G8L	G3.1.2-færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Ændring af tre sektorspecifikke kvalifikationsrammer for grøn omstilling
G9L	G3.1.2-færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Ændring af sektorkvalifikationsrammen for energi
G13L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefonden)	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere
G17L	G3.1.5 Støtte til offshorevindenergi Fond Opførelse af havvindmølleparker (Offshorevindenergifond)	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere
G21L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Udvælgelse af kontrahenten
G22L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Påbegyndelse af anlægsarbejdet
		Tranche (beløb)	HØJST 4 376 313 884 EUR

STK. 2.2.8 Otte indskud (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A3L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter, der udføres af enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Målet	Antal underskrevne kontrakter om projekter fra kulturinstitutioner, NGO'er, SMV'er og mikrovirksomheder, der opererer i de kulturelle og kreative sektorer
A4L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter, der udføres af enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Målet	Antal stipendier i de kulturelle og kreative sektorer
B5L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Tilrettelæggelse af auktioner for elektricitet fra havvindmølleparker

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B17L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af storstiledede brownfieldområder og Østersøen	Målet	Arealområder, for hvilke der blev gennemført feltforskning vedrørende tilstedeværelsen af forurenende stoffer og farlige materialer
B18L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af storstiledede brownfieldområder og Østersøen	Målet	Placeringer i polske havområder (herunder vrag) med udført opgørelse og feltforskning vedrørende tilstedeværelsen af farlige materialer
B23L	B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet i bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne	Målet	Landbrugsareal/skovareal (i hektar), der er omfattet af forbedret vandbinding
B27L	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Målet	T2 — Underskrivelse af alle kontrakter om investeringer i grønne byudviklingsprojekter (beregnet som sammensat)
C13L	C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Målet	Kunstig intelligens (AI) og videnskab Teknologi, ingeniørvirksomhed og Oprettelse af laboratorier for matematik (STEM) i skoler og andre uddannelsesinstitutioner
C14L	C2.2.1 Udstyr til skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Milepæl	Digitalisering af prøvningssystemet
E2L	E1.2 Øge andelen af nul- og lavemissionstransport, forebygge og mindske transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Indførelse af lavemissionszoner gennemført af de relevante kommunale myndigheder
E9L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftaler
G4L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne
G6L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Målet	Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G7L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Målet	Installeret kapacitet i onshore-vind- og solcelleanlæg (i GW)
G10L	G3.1.2-færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Sektorspecifikke kvalifikationsrammer i de mest kritiske sektorer for grøn omstilling indarbejdet i den integrerede Kvalifikationssystem
		Tranche (beløb)	HØJST 6 431 581 974 EUR

STK. 2.2.9 Niende tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A11L	A2.6.1 Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Målet	T2 — Lancering af de tre næste polske satellitter
B16L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af storstillede brownfieldområder og Østersøen	Målet	Dokumentationssæt udarbejdet for investeringer i forbindelse med de negative miljøvirkninger af udvalgte storbrownfieldområder og farlige materialer, der er nedsunket på bunden af Østersøen
B27aL	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Målet	T3 — Afsluttede projekter til støtte for investeringer i grønne byudviklingsprojekter
B30L	B3.5.1 Investeringer i energieffektive boliger til lav- og gennemsnitshusstande	Målet	T2 — Afsluttet opførelse af den anden gruppe af energi — effektive boliger til lav- og gennemsnitshusstande.
C17L	C4.1.1 Støtte til den digitale omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere
C18L	C4.1.1 Støtte til det digitale område omstilling af virksomheder gennem anvendelse af cloud computing	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
E4L	E1.2.1 Offentlig transport med nulemission i byer (sporvogne)	Målet	Nye sporvogne til offentlig bytransport
E10L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Målet	Afslutning af egenkapitalinvesteringer
G5L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne
G14L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefonden)	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere
G15L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefonden)	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
G18L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)	Målet	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G19L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
G23L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Afslutning af opførelsen af gasrørledningen
G24L	G3.3.1 Energilagringssystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Modernisering af eksisterende pumpekraftanlæg
		Tranche (beløb)	HØJST 6 657 692 771 EUR

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Polens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

Det organ, der er ansvarligt for den overordnede koordinering af gennemførelsen og overvågningen af genopretnings- og resiliensplanen, er ministeriet for fonde og regionalpolitik. Dette organ er også ansvarligt for udarbejdelsen af betalingsanmodninger, forvaltningserklæringer og oversigter over revisioner og fungerer også som forbindelsesled mellem Kommissionen og de polske myndigheder. De institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af reformerne og investeringerne, kontrollerer, at de gennemførte foranstaltninger er i overensstemmelse med gældende EU-ret og national ret, og at der er gjort fremskridt med hensyn til at nå fastsatte delmål og mål på slutmodtagerniveau. Oplysninger og resultater af disse verifikationer indsendes til koordineringsorganet via et IT-system.

Desuden nedsættes et overvågningsudvalg bestående af interessenter og arbejdsmarkedets parter, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, via en lovgivningsmæssig retsakt. Overvågningsudvalget fører tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen. Den lovgivningsmæssige retsakt skal indeholde en bestemmelse, der gør det til et lovkrav om at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.

Revisioner udføres af den nationale skatteforvaltning, navnlig af afdelingen for revision af offentlige midler i finansministeriet og 16 afdelinger for skatteforvaltning (regionale kontorer) i landet. Dette revisionsorgan kontrollerer den korrekte gennemførelse af reformer og investeringer, opfyldelsen af fastsatte milepæle og mål, effektiviteten af mekanismerne til at forebygge, opdage og korrigere alvorlige uregelmæssigheder, dvs. svig, korruption og interessekonflikter, og undgå dobbeltfinansiering og IT-systemets pålidelighed og sikkerhed.

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data

Ministeriet for fonde og regionalpolitik er som det centrale koordineringsorgan for den polske genopretnings- og resiliensplan og dens gennemførelse ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til milepæle og mål og for rapportering og anmodninger om betalinger. Det koordinerer rapporteringen af delmål og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Dataindkodningen finder sted i et IT-system, hvorigennem de institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af reformer og investeringer, er forpligtet til at rapportere til ministeriet for fonde og regionalpolitik.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 skal Polen, når de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 er nået, forelægge Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag og, hvor det er relevant, af lånet. Polen sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol.